Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595 294 220-252 | +595 294 220-358

## CRONOGRAMA DE OBRA

**OBRA:** Construcción de Caminero para la Plaza Costa Dulce
**RESPONSABLE:** Municipalidad de Itauguá
**TIEMPO:** 30 días

| Items | RUBROS | SEMANA 1 | | | | | | | SEMANA 2 | | | | | | | SEMANA 3 | | | | | | | SEMANA 4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | Trabajos Preliminares Desmonte y nivelación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Replanteo y marcación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Excavación de suelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Muro de nivelación de 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Muro de nivelación de 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Relleno y compactación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Contrapiso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Carpeta aislada de cemento 1:3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Piso baldoson de Hormigon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Revoque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Limpieza de terreno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS • MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ •
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. María Jazmín Olmedo
Reg. M.O.P.C. Nº 3715 - Directora de Obras