SEPA

BID Paraguay

Soporte | Buscador General >>

Inicio | Principal | Reportes | Cerrar sesión

Mis Proyectos

- Planes de Adquisiciones
- **Proyecto PY-3660/OC-PR**
  - Roles y Mensajes
  - Estructura
  - Tipos de Gasto
  - Resumen PA
- Plan de Adquisiciones
  - **2023-5-MSPBS**
    - Tipos de Gasto
    - Métodos y Rangos
    - **Carga del PA**
- **Reportes**
  - Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0 - Video QuickTour Versión SEPA v.2.0 - **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

Proyecto PY-3660/OC-PR-Soporte para la Implementación de la Jornada Escolar Extendida en Paraguay > 2023-5-MSI
Carga del PA

Último update dalila.zarza 19/12/2023 19:39:55 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (19/12/2023) | En Proceso (P.A.s Cargados) (19/12/2023) | Enviado al Banco (19/12/2023) | Revisado con Observaciones | Recomendado para N.O. (20/12/2023) | **Aprobado (20/12/2023)** | Ar

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Si Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	M / D d P
Todos los Estados de Contrato	Elegir Categoría					
Elegir Método						
Elegir Componente	Elegir Esquema de Revisión					
Elegir Opción Provincia						
Monto Estimado (u$s) Desde		Hasta				
169	Buscar/Actualizar					
PR-L1097-169-LPI-B-Proceso en Curso **Revisión Previa**	Bienes	Desarrollo de innovaciones pedagógicas	Adquisición de libros para bibliotecas de aula *Creado: 06/11/2023*	750,000		

Totales por Tipos de Gasto

Referencias: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Com

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>

start: 12/26/2023 2:11:16 PM - end: 12/26/2023 2:11:28 PM

© 2023 SEPA
Integrado por ITBN
Homologado para IExplorer-v8.x y Chrome-v24.x o superiores. Recomendamos actualizar su navegador si está ingresando con una versión anterior. | Manual | Tutorial | Glosario | Calculadora |