ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 712/2011

"Servicios de Reparación del Anillo de Desgaste del Predistribuidor del Gr 3, de Puntos de Cavitación de Álabes y Tubo Difusor del Gr 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray"

COMUNICACION ACLARATORIA N° 1

Asunción, 22 de noviembre de 2011

Señor(es)

Hemos recibido las consultas que se describen más abajo, relacionada a la licitación de referencia, a la cual damos respuesta a continuación:

Consulta 1

Al efecto de poder evaluar y cotizar los trabajos en el sitio de las Obras, sobre los grupos generadores 3 y 4, necesitamos se especifique claramente el alcance de lo expresado en el numeral 12 de las Especificaciones de Técnicas:

"El Proveedor deberá considerar la posibilidad de trabajo conjunto y coordinado en el sitio de obra con otros contratistas (Contratistas de repotenciación del generador) para lo que deberá estar predispuesto a colaborar en un todo para el normal desenvolvimiento de la obra, modificar y/o replantear cronogramas de la misma".

Entendemos que debemos cotizar los tiempos de permanencia en obra y los eventos de movilización/desmovilización en función a los datos del numeral 3.) del Anexo 1: Plan de Entrega y Cumplimiento, a saber: 60 días por máquina. Si estos tiempos y eventos de trabajo podrán ser modificados por la interrelación con los trabajos del contratista de repotenciación del generador, ello debe ser evaluado e informado por Ande pues no está dentro de las posibilidades del oferente hacer este análisis.

Respuesta: A fin de la preparación de la cotización, el Oferente debe considerar los diferentes tiempos indicados en el numeral 3 del Anexo 1 del PBC (abajo se presenta dicha información como un cronograma general). Estos tiempos fueron evaluados en función de la Obra de Repotenciación y en función al tiempo estimado por ANDE como razonable para llevar adelante las reparaciones.

Cronogramas General	Plazo de Entrega Total del Servicio previsto: 520 días								
Descripción Resumida	60 días	A días	60 días	B días	5 días	C días	60 día	D días	5 días
Suministro del anillo de desgaste	Etapa 1								
		Espera							
Trabajos Turbina del Grupo 3			Etapa 2						
				Espera					
Ajuste del tiempo de cierre del distribuidor del grupo 3,					Etapa 4-G3				

puesta en servicio									
						Espera			
Trabajos Turbina del Grupo 4							Etapa 3		
								Espera	
Ajuste del tiempo de cierre del distribuidor del grupo 4, puesta en servicio									Etapa 4-G4

En principio no se prevé modificación de los tiempos indicados en las diferentes etapas del plan de entrega por causa de ANDE, sí de los momentos de ejecución de las diferentes etapas, que estará sujeto al cronograma de Obra de la Repotenciación y por ende a la entrega del sitio de obra por parte de ANDE. Para los fines de aplicación de multa por atraso, desde la etapa 2 la ANDE contabilizará solamente los días que ANDE ha dejado disponible la máquina para el Proveedor.

Para el acompañamiento del ajuste de verticalidad y run-out del conjunto generador-turbina y la puesta en servicio de la máquina, el Proveedor deberá considerar mas 15 (quince) días de presencia en la Obra por cada máquina que podrá ser ejecutada dentro de los tiempos de espera previsto. Este tiempo también podrá ser utilizado por ANDE para el caso de que la Etapa 2 y/o Etapa 3 no se pudiera concluir por causa de ANDE.

Permitir modificar y/o replantear cronogramas de esta Obra, expresado en el numeral 12 de las Especificaciones Técnicas se refiere a las modificaciones que pudiera sufrir el cronograma general arriba presentado en término de los momentos de ejecución de la obra como fuera explicado en los párrafos anteriores.

Consulta 2

Solicitamos que el plazo de entrega del anillo de desgaste del Grupo 3 (que incluye ingeniería, proyecto, fabricación, transporte hasta el sitio de obra, etc.) previsto en el numeral 3. del Anexo 1: Plan de Entrega y Cumplimiento sea ampliado a 90 días como mínimo.

Respuesta: Considerando el avance actual de la Obra de Repotenciación y la fecha prevista de parada de la primera unidad a ser repotenciada, no es posible a ANDE conceder mayor plazo de lo indicado en la Etapa 1 del Plan de Entrega y Cumplimiento del PBC.

Consulta 3

Considerando que hay requisitos de ingeniería dentro del alcance del suministro, solicitamos se indique si el oferente debe demostrar experiencia en ingeniería de turbinas.

Respuesta: El Oferente deberá demostrar dicha experiencia.

Consulta 4

En el numeral 11 de las Especificaciones Técnicas se establece que el Proveedor deberá dar garantía de un (1) año por los trabajos de reparación con inspecciones periódicas cuatrimestrales.
¿Estas inspecciones serán realizadas por cuenta y orden de la ANDE con personal propio de la institución o se requerirá alguna participación del contratista?

Respuesta: Las inspecciones cuatrimestrales deberá ser realizada por cuenta del Proveedor a solicitud de ANDE.

Consulta 5.
Debido a la delicadeza de los trabajos a ser ejecutados para el reacondicionamiento de los Grupos 3 y 4 lo cual requerirá la participación de un estudio de ingeniería solicitamos prorroga en las fechas de inicio del periodo de recepción de ofertas y de la etapa competitiva de lances en como mínimo 20 días.

Respuesta: Considerando los plazos disponible para la contratación del servicio para el presente año y la imputación presupuestaria previsto para este llamado, no es posible a la ANDE acceder a dicha solicitud de prorroga.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD