MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Entubamiento con cabeceras de piedra
UBICACIÓN: Fortuna León- Colonia Fortuna

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Replanteo y marcación								
2	Excavación para cabeceras y tubos								
3	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras								
4	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro								
5	Relleno y compactación de tierra								
6	Limpieza final								