Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay 4423/OC-PR - PR-L1147 - Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias. 2021-2

Seguimiento Plan de Adquisiciones Todas las Unidad Ejecutora del P.A. Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

*** Todos los Activos Todas las Categorías de Gasto Revisión Posterior / Previa Todos los Componentes Todas las Provincias

Todos los Métodos de Adquisición/Selección Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuestas Agropecuarias.
Préstamo: 4423/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2021-2
Estado: En Proceso
Fecha de Último Cambio de Estado: 07/04/2021

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos
Procesos Modificados
Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora del P.A. - [illegible]													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
ADECUACION DE SUB SEDES *EDT 2.1.3.9*	ISCEA-155-LPN-O- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	51,429.00	07/02/22	16/03/22	19/04/22	19/04/22	26/04/22	03/05/22	14	31/12/22	Actualizacion de condicion de Revisión Previa (Revision Previa: 07/05/2021 14:01 Agregar Comentario
			Real										

Categoría Bienes: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora del P.A. - [illegible]													
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Adquisicion de Tablets para el Censo	ISCEA-108-LPN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	1,128,139.00	22/03/21	30/03/21	30/04/21	04/05/21	12/05/21	27/05/21	27	31/12/21	Agregar Comentario
			Real		19/03/21	16/04/21							
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFOMATICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CENSO AGROPECUARIO NACIONAL 2021	ISCEA-117-LPN-B- Proceso en Curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	188,388.00	10/03/21	25/03/21	26/04/21	29/04/21	29/04/21	14/05/21	18	31/12/21	Agregar Comentario
			Real		10/03/21	16/04/21							
Contratación de Servicios de Propaganda y Visibilidad	ISCEA-145-LPN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	122,143.00	12/04/21	26/04/21	26/05/21	31/05/21	07/06/21	22/06/21	27	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
ADQUISICIÓN DE OFICINAS Y DEPOSITOS TIPO CONTENEDOR *EDT 2.1.16*	ISCEA-156-LPN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	145,263.00	30/07/21	17/08/21	20/09/21	30/09/21	04/10/21	18/10/21	28	31/12/21	Actualizacion de condición de Revision Previa (Revisión Previa) 07/05/2021 14:15 Agregar Comentario
			Real										
Método: CP (Comparación de precios)													
Adquisición de Útiles de Oficina y Toner	ISCEA-12-CP-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	17,500.00	17/03/20	24/03/20	15/04/20	20/04/20	23/04/20	30/04/20	15	30/06/20	Agregar Comentario
			Real		16/07/20	26/10/20	19/11/20	23/11/20	03/12/20	14/12/20	25		
Adquisición de sensor de cultivos-especto radio metrico	ISCEA-16-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	20,571.00	01/06/21	14/06/21	30/06/21	05/07/21	12/07/21	26/07/21	26	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Generador Electrico	ISCEA-18-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	24,750.00	07/06/21	07/07/21	21/07/21	29/07/21	02/08/21	16/08/21	26	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel	ISCEA-134-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	32,637.00	26/05/21	16/06/21	16/07/21	23/07/21	30/07/21	10/08/21	25	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel	ISCEA-135-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	42,857.00	14/03/22	04/04/22	19/04/22	26/04/22	29/04/22	02/05/22	13	02/05/22	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Equipos de Comunicación	ISCEA-136-CP-B- Previsto Revisión Posterior	_Paraguay	Est.	26,301.00	14/06/21	21/06/21	15/04/21	22/04/21	29/04/21	10/05/21	25	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Licencias, antivirus, software	ISCEA-137-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	85,714.00	21/06/21	21/07/21	21/07/21	22/07/21	29/07/21	24/08/21	34	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Adquisición de Muebles de Oficina	ISCEA-146-CP-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	21,800.00	04/06/21	30/06/21	22/07/21	29/07/21	10/08/21	31/08/21	40	31/12/21	Agregar Comentario
			Real										
Método: CD (Contratación Directa)													
Adquisición de Combustible	ISCEA-13-CD-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	440,258.00	13/03/20	20/03/20	27/03/20	31/03/20	10/04/20	20/04/20	24	31/05/24	Agregar Comentario
			Real		04/06/20	N/A	N/A	N/A	N/A	17/12/20			
Adquisición de Licencias para el CAN 2021	ISCEA-114-CD-B- Evaluación en curso **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	246,060.00	04/01/21	15/03/21	22/03/21	29/03/21	05/04/21	19/04/21	28	31/12/21	Agregar Comentario
			Real		19/01/21	29/03/21	12/04/21	29/04/21	05/05/21				
Adquisición de Licencias para el CAN 2021 - 2ª convocatoria	ISCEA-151-CD-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	85.71	27/05/21	01/06/21	08/06/21	15/06/21	22/06/21	01/07/21	23	31/12/21	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revision Previa) 06/05/2021 16:02 Agregar Comentario
			Real										
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Adquisicion de Vehiculos	ISCEA-21-LPI-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	603,369.00	20/03/20	27/03/20	27/04/20	08/05/20	15/05/20	22/05/20	25	31/12/20	Agregar Comentario
			Real	432,455.89	29/04/20	03/08/20	19/10/20	02/11/20	10/11/20	11/12/20	53		
Método: SBESN (Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
Adquisición de Muebles de Oficina	ISCEA-2-SBESN-B- Contrato en Ejecución **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	11,600.00	01/11/19	04/11/19	20/11/19	25/11/19	25/11/19	30/11/19	10	30/12/19	Agregar Comentario
			Real	11,043.90	01/11/19	13/11/19	28/11/19	29/11/19	29/11/19	13/12/19	15		