REPORTE OBP
PROGRAMA PR-L1153
PROCESO: P43510

Online Bidding Processes Procurement Plan

< Back to Procurement Plan

Procurement Details

Procurement:PR-L1153-P43510 Fortalecimiento de Infraestructura y Conectividad del Sistema de Intercambio de Información

Loan Number	Procurement Type	Procurement Method	Supervision Method	Status
4650/OC-PR	**Goods**	**International Competitive Bidding**	**Ex-ante**	**Process ongoing**
Component	Total Cost	Start Date	Expected signed contract date	
Componente #3. Extensión del uso de la Banda Ancha y mejora de su calidad y precio	**$ 1,646,000.00**	**15 Jul 2022**	**18 Nov 2022**	