Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | 2589/BL-PR - PR-L1060 - Programa de Saneamiento y AP para el Chaco y Ciudades Interm. de la Reg Oriental | 2020-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones | Todas las Unidad Ejecutora del P.A. | Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Proceso en Curso | Consultoría - Firmas | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes | Todas las Provincias

Contratación Directa | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa de Saneamiento y AP para el Chaco y Ciudades Interm. de la Reg Oriental
Préstamo: 2589/BL-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2020-1
Estado: Recomendado para N.O.
Fecha de Último Cambio de Estado: 15/06/2020

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

- Nuevos Procesos
- Procesos Modificados
- Procesos Cancelados
- Procesos Sin Cambios

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2020-1-MOPC - MOPC																
Método: CD (Contratación Directa)																
DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN O AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 20 CIUDADES INTERMEDIAS	2589/BL-PR-273-CD-CF- Proceso en Curso Revisión Posterior	_Paraguay	Est.	90,000.00	N/A	12/02/20	18/06/20	25/06/20	09/07/20	N/A	N/A	23/07/20	31/07/20	36	31/05/21	Re-estimación de fechas *11/06/2020 16:00* Agregar Comentario
			Real			**22/04/20**										

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación