REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 28 jun. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	358953	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20
Descripción del llamado y N°:	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	02-08-2019 15:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Oliva esq. Alberdi Mesa de Entrada Unica MOPC		
Contacto:	Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - UEP - Lincy Lucena Vera	***Teléfono:***	2353302
Dirección de mail donde se debe consultar:	llamadosuep@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	14-08-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	14-08-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Oliva esq. Alberdi Mesa de Entrada Unica MOPC		
	12-07-2019 10:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	Brasila esq. España, Edificio España 5to piso		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contraentrega	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
23-07-2019	junta_de_aclaracion_07_18_07_2019_115123_1563555777259.pdf
23-07-2019	adenda_1_llamado_07_19_07_2019_120445_1563555560544.pdf
23-07-2019	anexos_1563555641748.zip
12-08-2019	aclaratoria_3_09_08_2019_152849_1565380295303.pdf
07-08-2019	adenda_3_firmada_1565119832559.pdf
07-08-2019	aclaratoria_numero_2_firmada_1565119813994.pdf
05-08-2019	adenda_2_san_ignacio_05_08_2019_134129_1565030483274.pdf
01-08-2019	adenda_2_llamado_7_01_08_2019_101952_1564671275892.pdf
01-08-2019	planos_adenda_2_1564593413807.zip
01-08-2019	aclaratoria_llamado_7_01_08_2019_102124_1564671261132.pdf