CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: REPARACIONES MAYORES DE BAÑOS DE CADETES - 2019

CRONOGRAMA DIMABEL

N°	RUBRO	MES 1				MES 2				MES 3			
ITEMS	DETALLE	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Demolición Tejas y Tejuelon												
2	Provision y colocacion de Tejas y Tejuelones												
3	Demolicion de Pisos												
4	Demolicion Bachas y lavados												
5	Cimiento PBC												
6	Construcción de muro de Nivelación 0,30												
7	Aislacion Hidrofuga												
8	Construccion de Pared Comun 0,15												
9	Demolicion de Azulejos												
10	Demolicion de Revoques												
11	Revoque Filtrado												
12	Provision y Colocacion de Azulejos												
13	Inst. Sanit. Inodoro c/ artef.												
14	inst. Sanit. p/ lavamanos c/ Art.												
15	Inst. Sanit. p/ Minguitorio c/ Art.												
16	Inst. Sanit. p/ duchas c/d												
17	Provision y colocacion Desague Cloacal												
18	Pintura Paredes												
19	Pintura de Aberturas												
20	Pintura de Techio												
21	Colocacion de Marcos y Puertas Placas												
22	Construccion de Camara septica												
23	Construccion de Pozo ciego												
24	Registro cloacal c/ tapa H°A°												
25	Contrapiso												
26	Carpeta												
27	Colocacion de Piso												
28	Colocacion Zocalo												
29	Instalacion Electrica												
30	Cambio de tirantes												
31	Provision y colocación de Vidrios												

DIRECCION DE MATERIAL BELICO * GIRADOR *

ANTONIO COLMAN AYALA
TCNEL DOEM - INT GIRADOR

DIRECCION DE MATERIAL BELICO * DIRECCION *

GRAL BRIG AER JORGE ANTONIO ORUE ROA
DIRECTOR - DIMABEL