Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF)" - Convenio de Financiación de la Comunidad Europea – Fase II y Fase III

Asunción, 18 de agosto de 2022

ADENDA MH/UEP N° 01/2022

El Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) - del Ministerio de Hacienda", Convenio de Financiación de la Comunidad Europea DCI-ALA/2015/038-760, Código SNIP N° 799, a través de la Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones, introduce modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del proceso concursal identificado como **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2022 – ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, DE COMUNICACIONES Y ENSERES – ID N° 409.455,** según se detalla a continuación:

1) Se realiza la siguiente modificación en el apartado de **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Punto 3 - Plan de Entrega (Bienes)** del plazo de entrega de los Bienes de los Lotes 1 y 2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), quedando como sigue:

Lote	*Ítem*	*Nombre de los Bienes o Servicios*	Cant.	Lugar de entrega de los bienes *	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	1	Computadoras Tipo 2 – Intermedia	8	Dirección General de Informática y Comunicaciones **Ubicación:** Alberdi 642 entre Gral. Diaz y Haedo	El plazo máximo de entrega y funcionamiento es de **30 días hábiles** a ser contados a partir del día hábil siguiente de la entrega efectiva de la Orden de Compra.(**)
2	2	Notebook Tipo 1 - Avanzada	2		

En cuanto a los demás Lotes, los plazos de entrega permanecen inalterables.

2) Se realiza la siguiente modificación en el apartado de **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Punto 8. Indicadores de Cumplimiento de Contrato** de los Bienes de los Lotes 1 y 2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), quedando como sigue:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA *(se indica la fecha que debe presentar según el PBC)*
1 Orden de Compra por cada Dependencia.	*Nota de Remisión / Acta de recepción / Informe de Conformidad.*	*Todos los bienes de los **Lotes 1 y 2** deberán ser entregados e instalados en su totalidad, en un plazo no mayor a **30 días hábiles**, a ser contados a partir del día hábil siguiente de la entrega efectiva de la Orden de Compra correspondiente para cada dependencia.*

MINISTERIO DE HACIENDA – Proyecto Mejoramiento de la Gestión de la SSEAF

En cuanto a los demás Lotes, los plazos de entrega permanecen inalterables.

3) Se realiza la siguiente modificación en el apartado del **MODELO DE CONTRATO**, Punto 8. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES,** inciso b) de los Bienes de los Lotes 1 y 2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), quedando como sigue

   b) Todos los bienes de los **Lotes 1 y 2** deberán ser entregados e instalados en un plazo no mayor a **30 días hábiles** a ser contados a partir del día hábil siguiente de la entrega efectiva de la Orden de Compra (la entrega de la Orden de Compra se realizará vía correo electrónico especificado en la oferta).

Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), permanecen inalterables.

MINISTERIO DE HACIENDA • Proyecto Mejoramiento de la Gestión • REPÚBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA

OMAR CÁCERES, Coordinador de la UOC
Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la SEAF"
Convenio de Financiación Fase II y Fase III