REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 11 jun. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CRISTINO LUIS GARCIA OCAMPOS	798441	952777/981415871	vertice688@hotmail.com
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO	1203999	755198/981529211	balopez@click.com.py
ROMAN IBARS	1256450	0981/470-658/0981/470-658	roman.ibars@gmail.com
AMBROSIO CORONEL	1713683	650658/981847641	ambrosiocoronel@gmail.com
TAPEITA S.R.L.	80021074	907.993/0983473390	carloslacentre@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Luque
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Luque
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383073
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SEXADOS PARA LA ESC. BAS. N° 7495 ? DIVINO NIÑO JESUS y REPARACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 859 ? HÉROES DE LA PATRIA DE LA CIUDAD DE LUQUE
Programa: 0
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 11-08-2020 09:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Director de la UOC - Dr Armando Maldonado
Teléfono: 642434
Dirección de mail donde se debe consultar: muniluqueuoc@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 14-08-2020 09:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 14-08-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-07-2020	adenda_08_cd_19_1596117184488.zip
28-07-2020	adenda_07_cd_19_prorroga_1595944231227.pdf
25-06-2020	addenda_n_02_cdn_190000_1593012614059.pdf
24-07-2020	respaldo_capaco_heroes_de_la_p__6_3_1595521858372.pdf
24-07-2020	estmacion_respaldo_1_opcion_3_divino_ni_o_6_2_5_159552129072
24-07-2020	adenda_06_01_1595520814006.zip
24-07-2020	estimacion_respaldo_2_opcion_3_divino_ni_o_6_2_2_159552108849
24-07-2020	estimacion_respaldo_2_opcion_3_heroe_de_la_patria_6_4_1_159552
24-07-2020	estimacion_respaldo_3_opcion_3_heroe_de_la_patria_6_4_2_159552
24-07-2020	respaldo_metodo_de_obtenci_n_2_divino_ni_o_6_2_1_15955210589
24-07-2020	estimacion_respaldo_3_opcion_3_divino_ni_o_6_2_3_159552110955
24-07-2020	estimacion_respaldo_4_opcion_3_divino_ni_o_6_2_4_159552127001
24-07-2020	respaldo_metodo_de_obtenci_n_4_divino_ni_o_6_2_1595521030517
24-07-2020	respaldo_metodo_de_obtenci_n_4_opcion_4_heroe_de_la_patria_6_5
24-07-2020	estimacion_respaldo_4_opcion_3_heroe_de_la_patria_6_4_3_159552
24-07-2020	estmacion_respaldo_1_opcion_3_heroe_de_la_patria_6_4_159552194
24-07-2020	respaldo_mandu_a_heroes_de_la_p__6_3_2_1595521897913.pdf
24-07-2020	respaldo_costos_heroes_de_la_p__6_3_1_1595521879361.pdf
20-07-2020	adenda_05_prorroga_1595272823820.zip
17-06-2020	adenda_01_cd_19_prorroga_apertura_1592327672404.zip
13-07-2020	addenda_n_4__divino_ni_o_1594656191898.pdf
08-07-2020	adenda_03_1594224402490.zip
06-08-2020	adenda_09_1596726655447.pdf