MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayú
UBICACIÓN: Gral. Diaz - paralela a la Avda. principal

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Movimiento de suelo												
2	Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar)												
3	Calzada de Empedrado												
4	Cordón cuneta de hormigón												
5	Cartel de Obra												
6	Limpieza final												