MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Pavimento tipo empedrado
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Acceso a Escuela Colonia procopio - Mbaracayu

RUBROS		1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
ITEM	**DESCRIPCION**								
Pavimento tipo Empedrado									
1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo con motoniveladora,								
2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra								
3	Cordón de hormigón								
4	Cartel de Obra								
5	Limpieza final								