OBRA: Construccion de Pavimento Rigido Empedrado y Cuneta de H°
UBICACIÓN: Calle Barrio 3 Pirayu Centro
RESPONSABLE: Municipalidad de Pirayú

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA.

				1er. Mes																										
				1era. S.						2da. S.						3era. S.						4ta. S.								
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				
1	Levantamiento Planimétrico	ml.	300																											
2	Nivelación Y Compactación.	ml.	300																											
3	Elaboración de cordones de Hº Aº 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m.	ml.	600																											
4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	600																											
3	Elaboración de cordones de Hº 0,6m x 0,8m x 0,1m	mL	600																											
4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	600																											
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	308.4																											
6	Piedra Bruta	m3	231.3																											
7	Colocación	m2	1.542																											
8	Compactado	m2	1.542																											
9	Tapacido de ripio con arena	m2	1.542																											
10	Cuneta de Hº 300 m x 0,5 m x 0,1 m.	m3	15																											
11	Cartel de Obra	un.	1																											
12	Limpieza fina	ml.	300																											
	12 Limpieza Fin	ml.	300																											
	TOTAL.																													

Arq. Katerine Solis
Reg MOPC N° 3.722