# CRONOGRAMA DE OBRA

**OBRA:** OBRAS DE MANTENIMIENTO - FAC. DE MEDICINA - 2012

| Nº | ACTIVIDADES | TIEMPO EN SEMANAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Reparaciones de techo | ■ | ■ | | | | |
| 2 | Reparaciones de revoque y puerta | | ■ | | | | |
| 3 | Pintura al Látex y al aceite de paredes | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4 | Pintura sintética de aberturas y limpieza general | | | ■ | | | |

**Tiempo de terminación de los trabajos: Tres semanas**

**Ing. Civ. César Ruiz Díaz M**
**Director Dpto. Técnico**

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Dirección Dpto. Técnico
Concepción