MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Entubamiento con cabeceras de piedra
UBICACIÓN: Colonia Fortuna - Barro Negro

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
	Trabajos preliminares								
	Replanteo y marcación								
	Entubamiento								
	Excavación para cabeceras y tubos								
	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras								
	Colocación de tubos de H°A° de 1.00 m diámetro								
	Relleno y compactación de tierra								
	Limpieza final								