Mis Proyectos

- Planes de Adquisiciones
- **Proyecto PY-3660/OC-PR**
  - Roles y Mensajes
  - Estructura
  - Tipos de Gasto
  - Resumen PA
- Plan de Adquisiciones
  - **2021-1-MSPBS**
    - Tipos de Gasto
    - Métodos y Rangos
    - **Carga del PA**
- **Reportes**
  - Reportes Destacados

Mi Perfil

Datos Personales

Español

Noticias

Nueva Versión SEPA v.2.0
- Video QuickTour Versión SEPA v.2.0
- **Acceda al Tutorial de la Nueva Versión**

Proyecto PY-3660/OC-PR-Soporte para la Implementación de la Jornada Escolar Extendida en Paraguay > 2021-1-MSPBS > Carga del PA

Último update monica.encina 08/08/2022 19:56:46 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

En Proceso (08/06/2021)	En Proceso (P.A.s Cargados)	Enviado al Banco	Revisado con Observaciones	Recomendado para N.O.	Aprobado	Archivado

Estado Actual: En Proceso
Las Unidades Ejecutoras están en proceso de carga de los Planes de Adquisiciones.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos	Procesos Modificados	Procesos Cancelados	Procesos Sin Cambios

Identificador Estado	Categoría	Tipo de Gasto por Componente	Nombre del Proceso	u$s Est.	Observacion	Modificar / Cargar Datos del Proceso
PR-L1097-108-SBCC-CF- Previsto Revisión Posterior	Consultoría - Firmas	Facilidades de traslado a las Inst. Educativas	! [Fechas de Firma no estimadas - Fechas de Fin no estimadas -] Consultoría de Estudio de viabilidad y propuesta de soluciones de transporte *Creado: 24/01/2022*	110,098		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

Crear Nuevo Proceso

Todos los Estados de Contrato | Consultoría - Firmas | Elegir Método
Elegir Componente | Elegir Esquema de Revisión | Elegir Opción Provincia
Monto Estimado (u$s) Desde Hasta
Buscar/Actualizar