DNCP/DJ N° 6.844/19

CASO N° 78

Asunción, 10 de junio del 2019.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SURGIDA A PARTIR DE DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS CON PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE REFERIDA AL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL" CONVOCADO POR LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN POLICIA NACIONAL; ID 352.460.----------

La presente investigación se dio inicio a partir del ingreso de una denuncia a través del sistema de gestión de denuncias en fecha 12 de marzo de 2019 sobre supuestas irregularidades en el marco de la licitación individualizada bajo el ID 352.460.----------

La tramitación de la presente investigación se realiza a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas –vigente a partir de la Resolución DNCP N° 718/18- en fecha 28 de febrero de 2018, individualizada bajo el **Caso N° 78**.----------

Del escrito de denuncia se desprende cuanto sigue: *"Por este medio quiero hacer una denuncia de CORRUPCIÓN en el manejo de recursos del FONACIDE asignados al presupuesto del año 2018 para SUAF 2.1.6 Formación y Capacitación de la Policía Nacional con sede en Luque (Predio de la Academia Nacional de Policía Gral. José Eduvigis Diaz", específicamente en la administración del Comisario Ppal. ANTONIO VELAZQUEZ JARA, quien ocupa el cargo de Tesorero Pagador y administrador del contrato con ID 352460 por un monto de 1.453.050.400 (Un mil millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones, Cincuenta Mil Cuatrocientos) adjudicada a la empresa CCT Ingeniería de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI en el rubro 590 (Reparaciones Mayores de Edificios). El contrato fue firmado en fecha 12-11-18, y en todo el proceso se obviaron varios ítems correspondientes a la refacción de edificios del predio de la Academia Nacional de policía, desviando dichos trabajos en mejoras de la filial de Cnel. Oviedo perteneciente al colegio de Suboficiales, hecho que no fue respaldado por ninguna ADENDA del DNCP que justifique los cambios realizados, plasmando solo en planillas adulteradas firmadas por la empresa y gente de la policía, asimismo se pagó en su totalidad el monto contratado habiendo varias irregularidades en los trabajos realizados tanto en calidad como en cantidad, de este hecho pueden dar fe los distintos Directores de Áreas quienes en realidad no conocen lo que se tenía que hacer ni lo que se hizo. Ante este hecho se solicita la remisión de informes detallados de la ejecución del contrato y así dilucidar el desvío de fondos realizados. Cabe resaltar que el Comisario ANTONIO VELAZQUEZ posee antecedentes de corrupción en filas de la policía como ser la venta*

Abg. Thania Ferreira Burgos
Coordinadora

de vivieres (verduras, panificados y cárnicos) cuando se desempeñaba como intendente del Área Central, cuyo reporte consta en Internet publicada por ABC color, igualmente otro hecho de desvío de muebles del estado cuyos detalles también fue publicado por ABC color y basta con googlear para saber más del tema. Esperando tomen carta en el Asunto y corroboren la descarada forma de robar al estado de esta persona haciendo una verificación in situ de las obras no realizadas".--

Nuevamente en fecha 27 de marzo de 2019, ingresa una ampliación de denuncia en los siguientes términos: *"Por este medio se señala que los ocupantes del edificio supuestamente reparados han solicitado reparaciones posteriores a la infraestructura a causa de goteras y otros problemas a la fecha, que según el tesorero Velázquez fueron hechos en realidad solo en papeles ya que esos edificios presentan deterioros visibles. Esto puede ser corroborado solicitando copias de las notas enviadas pidiendo la reparación de los jefes de áreas afectados".*----------

Que, a través de las **Notas DNCP/DJ N° 3.800 y 3.801** todas de fecha 03 de abril de 2019, se procedió a correr traslado de la denuncia por el termino de **TRES (03) DIAS HABILES** a la **POLICIA NACIONAL y a la firma CCT INGENIERIA** a fin de que procedan a clarificar lo denunciado e informen sobre el estado de ejecución contractual de las licitaciones de referencia. Las notificaciones fueran diligenciadas a través del sistema de trámite jurídico electrónico (STJE) a los respectivos correos denunciados y registrados en el SICP en fecha 03 de abril de 2019.------

Que, en fecha 08 de abril de 2019, la Convocante -**POLICIA NACIONAL**- remitió su descargo a través del STJE manifestando cuanto sigue: *"Que, el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones ha Convocado al llamado a Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 41/2018 para el Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios ISEPOL- ID N° 352460, para los siguientes lotes:*

LOTE 1 - BLOQUE: DORMITORIO DE CADETES ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		
ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	reparación de techo planta baja (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	cambio de canaleta embutida de desarrollo 60cm
4	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
5	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
6	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación y desmonte de revoques dañados)
7	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
8	Cableado con llave para ducha eléctrica	Provisión y cableado de duchas eléctricas con llaves TM
9	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación,	Provisión y colocación de punto y tomas corrientes dañados y obsoletos

Abg. Thania Ferreira Burgos
Dirección Jurídica - DNCP

10	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación,	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos
11	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
12	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
13	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
14	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y cambio de caños de desagües cloacal (caños rotos)
15	Artef. Sanit. Inodoro cisterna alta	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación
16	Desmontaje de piso pared,ventana	Desmonte de pisos. Provisión y mano de obra
17	Carpeta para piso	provisión y mano de obra Realización de contra piso y carpeta para cerámica
18	Piso cerámico baños	provisión y mano de obra Colocación de cerámica 30x30 (color a convenir)
19	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros

LOTE 2 - BLOQUE: OFICINA DE GUARDIA - ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	reparación de techo planta baja (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación y desmonte de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex interior (pared, cielo razo interior)
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
8	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso
10	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros

LOTE 3 -BLOQUE: CURSO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
2	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	cambio de canaleta embutida de desarrollo 60cm
3	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación y desmonte de revoques dañados)
4	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
5	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	provisión y cambio de artefactos eléctricos (focos de bajo consumo de 85w y porta foco)
6	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
8	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
9	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias y de alimentación	provisión y colocación de mingitorio, inodoros - incluye griferías
10	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros

LOTE 4 -BLOQUE: COMEDOR DE OFICIALES Y CADETES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	reparación de techo planta baja (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación y desmonte de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	provisión y cambio de artefactos eléctricos (focos de bajo consumo de 85w y porta foco)
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
9	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
10	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso

LOTE 5 -BLOQUE: LAVANDERÍA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación y desmonte de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	provisión y cambio de artefactos eléctricos (focos de bajo consumo de 85w y porta foco)
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
9	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)

LOTE 6 DORMITORIO OFICIALES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	provisión y cambio de artefactos eléctricos (focos de bajo consumo de 85w y porta foco)
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
9	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
10	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso

LOTE 7 -BLOQUE: AUDITORIO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos - provisión de focos de 85w.

LOTE 8-BLOQUE ADMINISTRATIVO ISEPOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
8	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

9	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso

LOTE 9 - BLOQUE: DIRECCIÓN GENERAL DEL ISEPOL Contrato trato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Cableado con llave para ducha eléctrica	Provisión y cableado de duchas eléctricas con llaves TM
7	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación,	Provisión y colocación de punto y tomas corrientes dañados y obsoletos
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
9	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
10	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
11	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso

LOTE 10 - Colegio de Policía Capiatá Contrato trato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Desmontaje de tejas tejuelones	desmontaje de techo teja con tejuelon y tirantes con recuperación de materiales
2	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta bajo (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales - zona dormitorios incluye mano de obra y materiales
3	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros - mingitorios con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso -
6	Cableado con llave para ducha eléctrica	Provisión y cableado de duchas eléctricas con llaves TM
7	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
9	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
10	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
11	Instalación de desagüe cloacal	Provisión y cambio de caños de desagües cloacal (caños rotos)
12	Artef. Sanit. Inodoro cisterna alta	provisión de inodoro mingitorio, griferías y mano de obra -
13	Desmontaje de piso pared,ventana	Desmonte de pisos. Provisión y mano de obra
14	Carpeta para piso	provisión y mano de obra Realización de contra piso y carpeta para cerámica

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

15	Piso cerámico baños	provisión y mano de obra Colocación de cerámica 30x30 (color a convenir)
16	Colocación de abertura	provisión colocación de aberturas (cerraduras , puertas y ventanas) incluye mano de obra
17	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros

LOTE 11 - SEGURIDAD URBANA Y TURISTICA FILIAL Nº 3- CAPIATÁ SGTO AYUDANTE JOSÉ MERLO SARAVIA - Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta bajo (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales - zona dormitorios incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
9	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
10	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros - mingitorios con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso -
11	Desmonte de Techo de chapa de zinc, provisión y colocación de chapas de zinc, incluye tela asfáltica	Realización de estructura metálica utilización de perfiles 80mm x 80mm- incluye caño 30x40 , chapa ondulada - materiales y mano de obra (pilares de caño 100x100)
12	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros

LOTE 12 - ESCUELA DE ESTUDIOS MUSICALES Y BANDA DE MUSICOS "JOSÉ ASUNCIÓN FLORES"-Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	Reparación de techo planta bajo (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales - zona dormitorios incluye mano de obra y materiales
2	Reparación y aislación de azotea	tratamiento con pintura aislante y tela vinil (opcional) incluye material y mano de obra
3	Servicio de reparación y mantenimiento de canaleta y caño de bajada	colocación de bajadas caño 150mm PVC (opcional) y mantenimientos
4	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques deñados)
5	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
6	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos
7	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
8	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
9	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)

Abg. Tilania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

10	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros - mingitorios con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso -
11	Desmonte de Techo de chapa de zinc, provisión y colocación de chapas de zinc, incluye tela asfáltica	Realización de estructura metálica utilización de perfiles 80mm x 80mm- incluye caño 30x40 , chapa ondulada - materiales y mano de obra (pilares de caño 100x100)
12	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros
LOTE 13 - CORONEL OVIEDO POLICIALES FILIAL Nº 1 COLEGIO DE POLICÍA- Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No		
ÍTEM	Descripción	Especificaciones Técnicas
1	Revoque de pared con hidrófugo, incluye remoción	Revoque de cielo razo y mampostería (reparación de revoques dañados)
2	Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Redistribución de tablero seccional (sustitución de llaves T.M. Trifásico que se encuentran dañados y obsoletos)
3	Provisión e instalación de artefactos eléctricos de iluminación,	provisión y sustitución de cables dañados y obsoletos
4	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra Pintura Látex (pared, cielo razo interior)
5	Pintura de pared al agua	provisión y mano de obra pintura látex (exterior)
6	Pintura sintética	provisión y mano de obra pintura de barniz y sintético aberturas (puertas, ventanas, persianas)
7	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias	provisión y mano de obra - Desmonte de inodoros - mingitorios con recuperación - cambio de artefactos y llaves de paso -
8	Limpieza de obra	Limpieza y retiro de escombros
9	Reparación de goteras en Techo de teja española con recuperación de material	reparación de techo planta alta (verificación y cambio de tejas rotas) incluye mano de obra y materiales

El denunciante aduce que "...en todo el proceso se obviaron varios ítem correspondientes a la refacción de edificios del predio de la Academia Nacional de Policía, desviando dichos trabajos en mejoras de la filiar de Cnel. Oviedo perteneciente al colegio de Suboficiales, hecho que no fue respaldado por ninguna ADENDA del DNCP que justifique los cambios realizados, plasmando solo en planillas adulteradas firmadas por la empresa y gente de la policía...", al respecto, contrato N° 196 suscrito con la firma CCT Ingeniería de José Bodernave, contempla el mantenimiento y reparación en Coronel Oviedo Filial Nº 1 Colegio de policía, realizándose todas las reparaciones que figuran en la planilla de precios por lo cual no se ha necesitado ninguna Adenda, considerando que no se ha salido de lo pactado inicialmente. Que, el hecho de denunciar utilizando argumentos efímeros sin presentar ante la Dirección Nacional Contrataciones Públicas medios de pruebas contundentes sobre la denuncia de corrupción en el manejo de recursos del FONACIDE asignados a la Policía Nacional. Que, se ha solicitado nota mediante UOC N° 688 de fecha 04/04/2019 los antecedentes de la ejecución del Contrato N° 196/2019 a la cual según nota N° 288/2019 de fecha 05/04/2019 de la Tesorería del Programa 2.1.6 Formación y Capacitación remiten todos los documentos que demuestran el inicio, proceso y culminación de los trabajos de mantenimiento y reparaciones realizados en las distintas Unidades Académicas como en los bloques del ISEPOL, según adjudicación. Que, en la ejecución del contrato no hubo mal manejo de los recursos asignados, todos los servicios contratados fueron realizados íntegramente y contaron la fiscalización de la Ing. Civil MARILIA RAQUEL NAVARRO DE MENDEZ. Que, los trabajos de

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

mantenimiento y reparación comprenden 13 Lotes que representan 13 bloques del Instituto Superior de Enseñanza Policial, que tiene relación directa con el monto contratado, la Institución Policial no desconoce el estado de deterioro de las unidades académicas y se ha optado por hacer reparaciones en bloques en función al presupuesto de cada años, tal es así que a la fecha está en etapa de evaluación la Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2019 "Mantenimiento y Reparación de Unidades Académicas ISEPOL" - ID 357099, en la cual se tiene previsto hacer reparaciones en la filial de Capiatá. Que, la supuesta denuncia de corrupción es falso de toda falsedad, los servicios de mantenimiento y reparación de edificios se hicieron en los bloques que comprenden el contrato, celosos de la correcta utilización de los fondos asignados al ISEPOL.-----

La Convocante adjunta a su presentación las siguientes documentaciones:

- Solicitud Nro. 165.173 de Transferencia de Recursos-Pago Directo a Proveedores
- Orden de Pago N° 189 de fecha 13/12/2018
- Factura N° 001-001-001633 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 1 BLOQUE DORMITORIO por la suma de guaraníes cincuenta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos (Gs. 53.155.200).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000189 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA
- Recibo de Dinero N° 0000425 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cincuenta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos (Gs. 53.155.200) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N| 001-001-0001633 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 1
- Factura N° 001-001-001634 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 2 OFICINA DE GUARDIA por la suma de guaraníes cuarenta y tres millones seiscientos setenta y tres mil (Gs. 43.673.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000190 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 2 OFICINA DE GUARDIA
- Recibo de Dinero N° 0000413 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

cincuenta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos (Gs. 43.673.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N| 001-001-0001634 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 2

- Factura N° 001-001-001635 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 3 BLOQUE CURSO por la suma de guaraníes noventa y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos (Gs. 93.805.600).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000191 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 3 BLOQUE CURSO
- Recibo de Dinero N° 0000426 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes noventa y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos (Gs. 93.805.600) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001635 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 3 BLOQUE CURSO
- Factura N° 001-001-001636 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 4 COMEDOR DE OFICIALES Y CADETES por la suma de guaraníes ciento cincuenta y siete millones trescientos setenta y cuatro mil (Gs. 157.374.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000192 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 4 COMEDOR DE OFICIALES Y CADETES
- Recibo de Dinero N° 0000415 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes ciento cincuenta y siete millones trescientos setenta y cuatro mil (Gs. 157.374.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001636 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 4 COMEDOR DE OFICIALES Y CADETES
- Factura N° 001-001-001637 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 5 BLOQUE LAVANDERIA por la suma de guaraníes treinta y siete millones quinientos mil cuatrocientos (Gs. 37.500.400).-

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000185 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 5 BLOQUE LAVANDERIA
- Recibo de Dinero N° 0000416 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes treinta y siete millones quinientos mil cuatrocientos (Gs. 37.500.400) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001637 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 5 BLOQUE LAVANDERIA
- Factura N° 001-001-001638 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 6 DORMITORIO OFICIALES por la suma de guaraníes cuarenta millones quinientos sesenta mil ochocientos (Gs. 40.560.800).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000186 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 6 DORMITORIO OFICIALES
- Recibo de Dinero N° 0000427 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta millones quinientos sesenta mil ochocientos (Gs. 40.560.800) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001637 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 6 BLOQUE DORMITORIO OFICIALES
- Factura N° 001-001-001639 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 7 AUDITORIO por la suma de guaraníes treinta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil (Gs. 34.188.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000187 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 7 AUDITORIO
- Recibo de Dinero N° 0000418 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes treinta y cuatro millones ciento ochenta y ocho mil (Gs. 34.188.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 7 AUDITORIO

Abog. Liliana Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

- Factura N° 001-001-001640 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 8 BLOQUE ADMINISTRATIVO ISEPOL por la suma de guaraníes setenta y ocho millones novecientos treinta y dos mil (Gs. 78.932.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000188 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 8 BLOQUE ADMINISTRATIVO ISEPOL
- Recibo de Dinero N° 0000419 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes setenta y ocho millones novecientos treinta y dos mil (Gs. 78.932.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 8 BLOQUE ADMINISTRATIVO ISEPOL
- Factura N° 001-001-001647 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 9 BLOQUE DIRECCION GENERAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil (Gs. 40.467.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000181 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 9 BLOQUE DIRECCION GENERAL DEL ISEPOL
- Recibo de Dinero N° 0000428 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta millones cuatrocientos sesenta y siete mil (Gs. 40.467.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 9 BLOQUE DIRECCION GENERAL DEL ISEPOL
- Factura N° 001-001-001646 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 10 COLEGIO DE POLICIA CAPIATA por la suma de guaraníes cuarenta millones cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos (Gs. 54.454.400).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000182 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 10 COLEGIO DE POLICIA CAPIATA

- Recibo de Dinero N° 0000429 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta millones cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos (Gs. 54.454.400) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 10 COLEGIO DE POLICIA CAPIATA
- Factura N° 001-001-001643 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 11 SEGURIDAD URBANA Y TURISTICA FILIAL N° 3 por la suma de guaraníes sesenta y seis millones ochenta mil (Gs. 66.080.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000183 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 11 SEGURIDAD URBANA Y TURISTICA FILIAL N° 3
- Recibo de Dinero N° 0000430 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta millones sesenta y seis millones ochenta mil (Gs. 66.080.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 11 SEGURIDAD URBANA Y TURISTICA FILIAL N° 3
- Factura N° 001-001-001644 con fecha de emisión 27/11/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 12 ESCUELA DE ESTUDIOS MUSICALES y BANDA DE MUSICOS por la suma de guaraníes cuarenta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil (Gs. 43.358.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000184 de fecha 27/11/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 12 ESCUELA DE ESTUDIOS MUSICALES y BANDA DE MUSICOS

Recibo de Dinero N° 0000431 de fecha 13/12/2018 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil (Gs. 43.358.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001639 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 12 ESCUELA DE ESTUDIOS MUSICALES y BANDA DE MUSICOS

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jurista Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

- Factura N° 001-001-001727 con fecha de emisión 26/12/2018 a razón de la Policía Nacional ISEPOL por parte de la firma CCT INGENIERIA en concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 13 ESCUELA DE POLICIA CNEL OVIEDO por la suma de guaraníes cuarenta y nueve millones (Gs. 49.000.000).-
- INFORME DE SERVICIO TECNICO N° 0000213 de fecha 26/12/2018-CCT INGENIERIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL CONTRATO N° 196/18 CERTIFICADO N° 1 DEL LOTE N° 13 ESCUELA DE POLICIA CNEL OVIEDO
- Recibo de Dinero N° 0000434 de fecha 21/01/2019 expedido por la firma CCT INGENIERIA a favor de la POLICIA NACIONAL ISEPOL por la suma de guaraníes cuarenta y nueve millones (Gs. 49.000.000) en concepto de CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001727 de la CERTIFICACION N° 1 LOTE 13 ESCUELA DE POLICIA CNEL OVIEDO
- CONTRATO N° 196/18 en el marco de la Licitación Publica Nacional por Subasta a la Baja Electrónica N° 41/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL ID N° 352.460
- Acta de Inicio de Obra 12/11/2018
- Acta de Recepción Provisoria 27/12/2018
- Acta de Recepción Definitiva 11/02/2019
- Código de Contratación LP-12003-18-164159 29/11/2018
- INFORME E ILUSTRACION DE LOS LOTES ADJUDICADOS

Que, en fecha 08 de abril de 2019, la firma **CCT INGENIERIA** presenta su descargo en los siguientes términos: *Que, rechazó todas las supuestas irregularidades y/o supuestos hechos de corrupción que infundadamente se imputan a mi firma por no ajustarse a la realidad, por lo que me reservo el derecho de accionar ante las instancias pertinentes contra los responsables de esta irresponsable denuncia, ya que, me causa un agravio importante en mi reputación personal y la imagen de mi empresa. Que, es importante mencionar que nuestra empresa se ha resultado adjudicada en el llamado de referencia y dentro del proceso de contratación mencionado se dieron las siguientes actuaciones:*

- *Publicación de la Convocatoria, (04/10/2018-publicado en el SICP);*
- *Subasta virtual y Apertura de Ofertas (desde el 19/10/2018 al 23/10/2018 - publicado en el SICP);*
- *Adjudicación del Llamado (06/11/2018-publicado en el SICP);*
- *Suscripción del Contrato pertinente (12/11/2018-publicado en el SICP);*

Que, a fin de contextualizar este llamado citamos lo siguiente:

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

1. ***Sistema de Adjudicación**: Por el Total.*
2. *La Oferta presentada por mi empresa estuvo por debajo del precio de referencia si se toma como referencia el monto global resultante de la sumatoria de los lotes licitados y el monto de cada uno de los lotes, por lo que no puede hablarse de irregularidad como lo menciona la denuncia que nos ocupa.*
3. *La Lista de Precios del llamado está constituida por 12 lotes, cuyos precios fueron evaluados y comparados por el Comité de Evaluación de Ofertas.*
4. *Se ha ejecutado el contrato en tiempo y forma por lo que no existe irregularidad alguna en el proceso de ejecución contractual (se adjuntan acta de recepción definitiva y material fotográfico).*

Que, la adjudicación y sus correspondiente ejecución contractual que nos ocupan fue realizada en virtud a lo que establece el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 vía Resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad de la convocante, siendo adjudicada mi empresa, pues, ha presentado la oferta más solvente cumpliendo con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones, y ha reunido las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. Negamos categóricamente algún supuesto favoritismo, contubernio o acuerdo previo con los funcionarios intervinientes en todo el proceso de adjudicación y ejecución contractual teniendo en cuenta que en el Ejercicio Fiscal 2018 el Ministerio del Interior, a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, ha realizado numerosos procedimientos de contrataciones y fui adjudicado con solo (03) contratos, desvirtuándose de esta forma que mi empresa acapare las adjudicaciones en esta Institución. En ese sentido traemos a colación los Principios Generales que rigen la actividad de contratación pública, establecidos en el Artículo 4º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", que entre otros establece: "...b) ***Igualdad y Libre Competencia****: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliego de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. C)* ***Transparencia y Publicidad****: Asegurarán irrestrictamente el acceso a los proveedores y contratistas, efectivos o potenciales, y a la sociedad civil en general, a toda la información relacionada con la actividad de contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacer, las convocatorias y bases concúrsales, las diversas etapas de los procesos de adjudicación y firma de contratos; estadísticas de precios; lista de proveedores y contratistas; y de los reclamos recibidos."; y de lo expuesto inferimos que la Convocante, no puede prohibir ni mucho menos impedir que mi empresa o cualquier otra empresa, presente su oferta en el marco de los procedimientos de contratación hoy investigados, en este proceso en particular se han presentado tres oferentes, cotizando mi firma el precio más bajo (ver acta de apertura que se adjunta).* ***Mi***

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

empresa, ha considerado todos y cada uno de los puntos establecidos en el Contrato para la presentación de la oferta, como así también todas las demás variables que inciden o pudieran incidir en el fiel cumplimiento del contrato, de tal manera a satisfacer la necesidad de la Convocante con la oportunidad, eficiencia y eficacia que merece toda Institución Pública. *Negamos categóricamente que existan irregularidades durante la ejecución de todos los trabajos realizados por mi empresa, en este sentido he contratado personales especializados en la ejecución de este tipo de contratos, los cuales, cuentan con vasta experiencia en el rubro de mantenimiento y reparación de edificios. Señor Director y Juzgado de Instrucción, teniendo en cuenta que la presente investigación se basa la supuesta ejecución irregular de los trabajos y la supuesta connivencia de mi firma con la convocante, resulta evidente que la contratación de mi firma se han llevado a cabo en forma regular y la ejecución de los trabajos se realizó en estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato. Igualmente negamos expresamente que existan rubros que se hayan dejado de ejecutar o se hayan ejecutado en forma deficiente, pudiendo verificarse la correcta ejecución de los mismos con el material probatorio agregado en el presente informe".*----------

La adjudicataria adjunta a su presentación las siguientes documentaciones:

- **REF: TOMAS FOTOGRAFICAS DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA Licitación Pública Nacional Nº 41/2018 "Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Edificios ISEPOL" ID 352.460 – CONTRATO Nº 196/2018**
- Acta de Recepción Definitiva 11/02/2019

<u>Ahora bien de conformidad al descargo realizado por las partes se procede a realizar el siguiente análisis de las supuestas irregularidades señaladas por el impugnante bajo protección</u>:

El denunciante refiere supuestos hechos de corrupción en el manejo de los recursos del FONACIDE asignados al presupuesto del año 2018 para SUAF 2.1.6 Formación y Capacitación de la Policía Nacional con sede en Luque (Predio de la Academia Nacional de Policía Gral. José Eduvigis Diaz"; específicamente bajo la administración del Comisario Ppal. ANTONIO VELAZQUEZ JARA, quien ocupa el cargo de Tesorero Pagador y administrador del contrato con ID 352460 por un monto de 1.453.050.400 (Un mil millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Millones, Cincuenta Mil Cuatrocientos) adjudicada a la empresa CCT Ingeniería de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI en el rubro 590 (Reparaciones Mayores de Edificios).----------

Refiere el denunciante que fueron obviados varios ítems correspondientes a la refacción de edificios del predio de la Academia Nacional de policía, desviando dichos trabajos en mejoras de

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

la filial de Cnel. Oviedo perteneciente al colegio de Suboficiales, hecho que no fue respaldado por ninguna ADENDA de la DNCP que justifique los cambios realizados.----------

Afirma que se pagó en su totalidad el monto contratado habiendo varias irregularidades en los trabajos realizados tanto en calidad como en cantidad, de este hecho pueden dar fe los distintos Directores de Áreas quienes en realidad no conocen lo que se tenía que hacer ni lo que se hizo.—

En resumen la denuncia versa sobre supuestas irregularidades en la ejecución contractual de las obras de reparación y mantenimiento de edificios del INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL-ISEPOL individualizado bajo el ID N° 352.460.----------

La Convocante señala que el Contrato N° 196 suscrito con la firma CCT Ingeniería de José Bodernave, contempla el mantenimiento y reparación en Coronel Oviedo Filial Nº 1 Colegio de Policía, realizándose todas las reparaciones que figuran en la planilla de precios por lo cual no se necesitó Adenda alguna.----------

Asimismo afirma que los trabajos de mantenimiento y reparación comprenden 13 Lotes que representan 13 bloques del Instituto Superior de Enseñanza Policial, que tiene relación directa con el monto contratado, la Institución Policial no desconoce el estado de deterioro de las unidades académicas y ha optado por hacer reparaciones en bloques en función al presupuesto de cada año, tal es así que a la fecha está en etapa de evaluación la Licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2019 "Mantenimiento y Reparación de Unidades Académicas ISEPOL" - ID 357099, en la cual se tiene previsto hacer reparaciones en la filial de Capiatá.----------

Por su parte la contratista CCT Ingeniería de José Bodernave niega la existencia de irregularidades durante la ejecución de todos los trabajos, rechazando en igual sentido que existan rubros que se hayan dejado de ejecutar o se hayan ejecutado en forma deficiente, pudiendo verificarse la correcta ejecución de los mismos con el material probatorio agregado.----------

Para comenzar, es importante remitirnos a lo establecido en el PBC del llamado individualizado bajo el **ID N° 352.460 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL**, del que se desprende en la **SECCION III-REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS <u>LOTE N° 13 CORONEL OVIEDO FILIAL N° 1 COLEGIO DE POLICIA</u>** (el subrayado es nuestro), es decir, las obras de mantenimiento del Colegio de Policía ubicado en el Coronel Oviedo también fue incluida en la licitación de referencia.----------

Además la Convocante -Policía Nacional- al momento de su descargo adosa las documentaciones que hacen a la ejecución del Lote N° 13 FILIAL CORONEL OVIEDO por lo que

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

en tal sentido el supuesto hecho de que fueron obviados varios ítems correspondientes a la refacción de edificios del predio de la Academia Nacional de policía, desviándolos en mejoras de la filial de Cnel. Oviedo perteneciente al colegio de Suboficiales sin contar con adenda alguna, no encuentra sustento, en razón a que dicha filial se encontraba prevista en el PBC del llamado de referencia, **desvirtuándose en tal sentido el supuesto hecho irregular señalado por el denunciante.**----------

En lo que respecta al punto de que se procedió al pago en su totalidad del servicio pese a la existencia de varias irregularidades en los trabajos ejecutados tanto en calidad como en cantidad, se desprende de las documentaciones aportadas por la Convocante a fs. 66 de autos la Resolución N° 1010 de fecha 13 de noviembre de 2018, por la que se designa FISCALIZADOR PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL MARCO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 41/2018 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFCIOS ISEPOL ID N° 352.460 a la Funcionaria Ingeniera Civil Marilia Raquel Navarro de Méndez; responsable de examinar y velar por la correcta ejecución de los servicios de mantenimiento y reparación de edificios y denunciar ante la administradora de contrato las irregularidades que detecte, estableciendo entre sus funciones y atribuciones la realización de la recepción definitiva del servicio.----------

Que, a fs. 124 de autos obra el acta de recepción definitiva expedida, que se ilustra a continuación:

Abg. Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Luque a los 11 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, se procede a dar constancia del término de los trabajos de la obra: **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 41/2018 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS ISEPOL"| ID 352.460 CONTRATO Nº 196/2018** ejecutadas por el contratista **"CCT INGENIERIA"**.

Por ello, se da fe la conclusión total de los trabajos estipulados en la planilla original del contrato por parte de la **POLICIA NACIONAL** como ente fiscalizador a pedido del Gerente General Ing. **José Bordenave.**

Se firman el dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre el representante de la POLICIA NACIONAL y el Contratista.

Meriel Navarro
Fiscal de Obras
FISCALIZADORA

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5
Ing. José Bordenave
CCT INGENIERÍA

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6

A partir de dicho acta se colige que la funcionaria a cargo certificó la correcta ejecución de los trabajos establecidos en el PBC y planilla del contrato del llamado de referencia.----------

Sobre el punto precedentemente expuesto el denunciante no aporta o indica mayores datos o hechos específicos que conduzcan a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de manera seria y acabada a la verificación de hechos irregulares o en su defecto a la remisión ante los órganos competentes para su intervención oportuna, de allí radica la importancia que todo promotor de una denuncia exponga hechos claros como ser: relato circunstanciado de los hechos presumidos irregulares, las partes comprometidas, pruebas ofrecidas. Dicho esto ante la falta de

Thania Ferreira Burgos
Jueza Instructora
Dirección Jurídica - DNCP

elementos suficientes y ante las documentaciones aportadas por la Convocante que respaldan la total ejecución de las obras a satisfacción de la misma corresponde tener por desvirtuados los indicios de irregularidades que pesan sobre este punto.----------

Finalmente, en base a todo lo expuesto, esta Dirección Jurídica no encuentra méritos suficientes para la apertura de una Investigación de Oficio, por ende, se da por finalizado el presente **CASO Nro. 78**, habiendo realizado las aclaraciones y recomendaciones pertinentes al caso en particular, con la salvedad de que de surgir reclamos puntuales actuaremos en el ámbito de nuestras competencias.----------

ABG. THANIA FERREIRA BURGOS
Dirección Jurídica - DNCP

ABG. Ma. EUGENIA OTAZO APONTE
Directora Jurídica - DNCP