Proyecto PY-2667/OC-PR-Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano > 2020-1-MSPBS > Carga del PA

Último update cesargonzalez 07/09/2020 15:31:54 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

| En Proceso (15/04/2020) | En Proceso (P.A.s Cargados) (21/08/2020) | Enviado al Banco (10/09/2020) | Revisado con Observaciones (25/08/2020) | Recomendado para N.O. (11/09/2020) | **Aprobado (11/09/2020)** | Archivado |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Estado Actual: Aprobado**
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y cambia el estado a 'Aprobado'.

**Cambio de Estado:**
Ir a cambio de estado

Generar XLS Importar CSV

Nuevos Procesos | Procesos Modificados | Procesos Cancelados | Procesos Sin Cambios

| Identificador Estado | Categoría | Tipo de Gasto por Componente | Nombre del Proceso | u$s Est. | Observacion | Modificar / Cargar Datos del Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los Estados de Contrato / Elegir Categoría / Elegir Método / Elegir Componente / Elegir Esquema de Revisión / Elegir Opción Provincia / Monto Estimado (u$s) Desde Hasta 570 Buscar/Actualizar | | | | | | |
| PR-L1051-570-SCC-CF-Previsto **Revisión Previa** | Consultoría - Firmas | 03.00.00 Gestión, Monitoreo Evaluación | Contratación de Firma Consultora para servicios de Capacitación y fortalecimiento a 40 municipios en acciones de atención a la primera infancia desde el ámbito municipal. *Fortalecimiento del Sistema de Información de la Niñez y Adolescencia de la SNNA (MINNA)* *Creado: 14/08/2020* | 170,000 | Re-estimación de fechas | |

Totales por Tipos de Gasto

**Referencias**: Proceso en avance de planificación y/o ejecución - Proceso editado en los últimos cinco días - No posee Fecha de Firma o Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Comentarios Internos :

Guardar Comentarios

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales

Mostrar >>>