NOTA DE NOTIFICACIÓN

Capiatá, 20 de agosto de 2019.-

**Señor**
**MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ**
**CONSTRU-MAPCH** **RUC: 3002924-4**
**E-mail :** migpat1379@gmail.com

**Presente:**

En representación de la **Unidad Operativa de Contratación** de la Municipalidad de Capiatá, me dirijo a Ud., a fin de comunicarle que en el marco del Contrato Nº 60/2019 – ID Nº 364.683 PARA LA "CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE Hº Aº EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1195 Y 3154 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO, TRAMO: 2131 Y 2132 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI", se dictó la Resolución I.M.C. Nº 6154/2019 de fecha 20 de agosto de 2019 "POR LA QUE SE DA POR TERMINADO EL ÍTEM Nº 1 DEL CONTRATO Nº 60/2019 SUCRIPTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Y LA EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRU-MAPCH DE.MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ CON RUC Nº 3002924-4 DENTRO DEL MARCO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 52/2019 – ID Nº 364.683 PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE Hº Aº EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1195 Y 3154 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO, TRAMO: 2131 Y 2132 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI, POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES".

El contrato modificado vigente, se detalla a continuación:

| CONTRATO INICIAL | | | | | | | MODIFICACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| **1** | **72102304-001** | **CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HºAº EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 1195 Y 3154 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO** | **Unidad Medida Global** | **1** | **11.480.000** | **11.480.000** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m. BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION) | Unidad | 1 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | | MURO DE Hº Aº ( CANAL A CIELO ABIERTO DE 0,50 M DE FILO A FILO) MEDIDAS (ALTURA VARIABLE DE 55 ML) | Metros cúbicos | 2 | 1.700.000 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 |

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | | PISO DE HORMIGON E=10 CM CON DOSIFICACION 1.5.7 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA E= 8 CM | Metros cúbicos | 3 | 1.700.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 3 DE FEBRERO, TRAMO: 2131 Y 2132 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO CAACUPEMI** | **Unidad Medida Global** | **1** | **41.917.000** | **41.917.000** | **1** | **41.917.000** | **41.917.000** |
| 2.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 736 | 1.000 | 736.000 | 736 | 1.000 | 736.000 |
| 2.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION) | Unidad | 1 | 980.000 | 980.000 | 1 | 980.000 | 980.000 |
| 2.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 184 | 27.000 | 4.968.000 | 184 | 27.000 | 4.968.000 |
| 2.4 | | REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 736 | 43.000 | 31.648.000 | 736 | 43.000 | 31.648.000 |
| 2.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 736 | 2.500 | 1.840.000 | 736 | 2.500 | 1.840.000 |
| 2.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | Metros cuadrados | 46 | 7.500 | 345.000 | 46 | 7.500 | 345.000 |
| 2.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| **TOTAL CONTRATO INICIAL** | | | | | | **53.397.000** | **MODIFICADO** | | **41.917.000** |
| **TOTAL CONTRATO MODIFICADO VIGENTE** | | | | | | | | | **41.917.000** |

Queda debidamente notificado.

Atentamente.

**CONSTRU-MAPCH**
Arq. Miguel Patiño

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC