ANEXO I DE LA RES. DNCP N° 5109/2023

DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA TERMINACION DE CONTRATO

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:**
   a) **Nombre de la convocante**: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).
   b) **Descripción del llamado**: LPN (SBE) UEP FEEI/MITIC Nº 01/2022 SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - 2do. LLAMADO. PLURIANUAL. AD REFERENDUM
   c) **ID (Portal)**: 405.912
   d) **Proveedor**: NUCLEO S.A.
   e) **Ruc Nº**: 80017437-2

2. **EXPOSICIÓN ACABADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**

Con el fin de comprender la ejecución del contrato celebrado con la firma NÚCLEO S.A., en adelante, el proveedor, es importante destacar que, desde el inicio de la ejecución de los servicios contemplados en el contrato de referencia, el proveedor informó a la UEP/FEEI – MITIC sobre las dificultades técnicas que impedían la instalación del servicio de conectividad en determinados establecimientos educativos. En cada ocasión, la UEP/FEEI – MITIC respondió solicitando al proveedor que evaluara la posibilidad de instalar la infraestructura de torres requeridas en espacios colindantes al establecimiento educativo (para las soluciones inalámbricas) o implementara alternativas para viabilizar la conectividad. Sin embargo, el proveedor inicialmente declaró la inviabilidad de estas propuestas, argumentando la falta de colaboración de los vecinos colindantes para la instalación de las torres y la incertidumbre técnica sobre la eficacia de utilizar una torre de mayor altura para lograr la conectividad. Desde entonces, la UEP/FEEI continuó insistiendo en la exploración de cualquier alternativa remota que permitiera establecer el radioenlace (conexión inalámbrica) desde otra radio base cercana o conexión desde otro punto de acceso (conexión por fibra óptica). Finalmente, el proveedor confirmó la imposibilidad técnica de realizar las instalaciones en los establecimientos afectados en cada contrato de referencia; los cuales se encuentran individualizados en el informe técnico del FEEI, detallando los factores que lo impedían y solicitando la rescisión parcial del contrato, señalando, que todas las opciones habían sido agotadas por ellos.

La Coordinación Técnica de la UEP/FEEI, sometió el contenido de la nota remitida por el proveedor a un análisis detallado, conforme a los criterios técnicos vertidos en su informe Técnico N° 66/2024, el cual se acompaña.-

La implementación de la conectividad en los establecimientos educativos del contrato mencionado resultó técnicamente inviable. Esto se debió a factores como: • restricciones de espacio físico para la instalación de infraestructuras como torres metálicas, • la negativa de terceros para el uso de espacios colindantes, y • las limitaciones tecnológicas existentes

En virtud de lo anterior, no se identifican incumplimientos que justifiquen la imposición de multas o sanciones. No obstante, la imposibilidad técnica de establecer las conexiones necesarias en ciertos establecimientos educativos determina que la ejecución completa del contrato en los términos originalmente pactados sea inviable.

Los casos de inviabilidad se limitaron a un conjunto específico de ítems dentro de cada contrato. En todos los demás establecimientos previstos en el contrato, el servicio fue efectivamente instalado y prestado por Núcleo S.A., cumpliéndose satisfactoriamente con el objeto contractual en esas localidades. Esta distinción es crucial, pues demuestra que la problemática fue parcial y no general: la mayor parte de las obligaciones sí fueron ejecutadas, quedando pendientes solo aquellas imposibles por causas técnicas externas

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EN LA QUE SE FUNDAMENTE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, esta Asesoría Jurídica procede a realizar el análisis correspondiente conforme a las disposiciones legales y contractuales aplicables.

Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", que establece en el artículo 55, cuanto sigue:

"Artículo 55.- DERECHOS DE LAS CONTRATANTES
c) a suspender o rescindir el contrato por razones de interés público."

1. EXPLICACIÓN CLARA DE LA MANERA EN QUE SE AFECTARÍA AL INTERÉS PÚBLICO DE CONTINUAR CON EL CONTRATO, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE (ART. 65 INC. C); ART. 72 INC E); ART. 75 DE LA LEY N° 7021/22):

El Gobierno Nacional, a través del Proyecto "Construcción de una red de telecomunicaciones para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y la gestión en instituciones educativas del Paraguay", ejecutado por el MITIC prioriza la reducción de la brecha digital mediante el desarrollo de la conectividad a nivel país. Este proyecto busca garantizar la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sistema educativo nacional, con el objetivo de mejorar la calidad, eficiencia y equidad de la educación en Paraguay.

El acceso a banda ancha se considera una herramienta clave para potenciar el aprendizaje en las instituciones educativas. Sin embargo, la falta de conectividad en los establecimientos identificados como no factibles afecta negativamente estos objetivos, cuyo plazo de cumplimiento está fijado para el 31 de diciembre de 2028, comprometiendo de manera directa el interés público.

General Santos N° 1170 c/ Concordia – Complejo Santos Teléfono (+595) 21 217 9000

En este sentido, el interés público exige la conclusión formal del Contrato UOC N.º 10/22 y mediante el cierre administrativo, ya que solo de esa manera será posible convocar un nuevo procedimiento de contratación que cubra a los establecimientos sin servicio.

Ello se sustenta en lo dispuesto en el Artículo 2º de la Resolución DNCP N.º 1231/24, que establece: "Queda estrictamente prohibido a las Convocantes iniciar procedimientos de contratación cuyo objeto licitado sea idéntico al de un procedimiento no finalizado por la misma Convocante" Por lo tanto, el cierre administrativo del contrato constituye no solo una medida técnica y de eficiencia administrativa, sino también una condición legal indispensable para que la UEP FEEI/MITIC pueda volver a licitar el servicio de conectividad en los establecimientos educativos afectados.

2. DETALLE DE LOS MONTOS AFECTADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Código de Contratación:		LP-12021-22-215011	
Monto total adjudicado	Monto equivalente ejecutado	Monto total obligado	Monto pendiente
Gs. 5.622.100.120	Gs. 4.811.959.539	Gs. 3.577.854.339	Gs. 1.234.105.200

Concepto (LOTE/ITEM)		Cantidades ejecutadas	Precio unitario	Precio Total
3	1	1	18.662.282	18.662.282
3	10	1	5.930.400	5.930.400
3	11	1	13.682.282	13.682.282
3	12	1	12.967.400	12.967.400
3	14	1	13.682.282	13.682.282
3	15	1	13.682.282	13.682.282
3	16	1	19.447.400	19.447.400
3	17	1	19.447.400	19.447.400
3	19	1	22.447.400	22.447.400
3	2	1	18.662.282	18.662.282
3	3	1	18.662.282	18.662.282

3	4	1	18.662.282	18.662.282
3	5	1	5.930.400	5.930.400
3	6	1	5.930.400	5.930.400
3	7	1	18.662.282	18.662.282
3	8	1	18.847.400	18.847.400
3	9	1	21.662.282	21.662.282
4	1	1	12.967.400	12.967.400
4	10	1	12.967.400	12.967.400
4	11	1	18.847.400	18.847.400
4	12	1	18.847.400	18.847.400
4	13	1	18.847.400	18.847.400
4	14	1	18.847.400	18.847.400
4	15	1	18.847.400	18.847.400
4	17	1	17.947.400	17.947.400
4	18	1	17.947.400	17.947.400
4	19	1	17.047.400	17.047.400
4	2	1	12.967.400	12.967.400
4	20	1	17.947.400	17.947.400
4	3	1	12.967.400	12.967.400
4	4	1	12.967.400	12.967.400
4	5	1	12.967.400	12.967.400
4	6	1	12.967.400	12.967.400
4	7	1	12.967.400	12.967.400

4	8	1	12.967.400	12.967.400
4	9	1	12.967.400	12.967.400
6	1	1	19.447.400	19.447.400
6	10	1	15.847.400	15.847.400
6	14	1	15.847.400	15.847.400
6	15	1	19.447.400	19.447.400
6	16	1	15.847.400	15.847.400
6	17	1	12.967.400	12.967.400
6	19	1	16.747.400	16.747.400
6	2	1	19.447.400	19.447.400
6	3	1	5.930.400	5.930.400
6	4	1	17.947.400	17.947.400
6	5	1	19.447.400	19.447.400
6	8	1	15.847.400	15.847.400
6	9	1	15.847.400	15.847.400
10	1	1	5.930.400	5.930.400
10	10	1	19.447.400	19.447.400
10	11	1	17.947.400	17.947.400
10	13	1	17.947.400	17.947.400
10	14	1	17.947.400	17.947.400
10	15	1	12.967.400	12.967.400
10	16	1	22.447.400	22.447.400
10	18	1	22.447.400	22.447.400

10	19	1	17.647.400	17.647.400
10	2	1	19.447.400	19.447.400
10	20	1	15.847.400	15.847.400
10	3	1	19.447.400	19.447.400
10	4	1	5.930.400	5.930.400
10	5	1	15.847.400	15.847.400
10	6	1	15.847.400	15.847.400
10	7	1	15.847.400	15.847.400
10	8	1	17.947.400	17.947.400
10	9	1	17.947.400	17.947.400
11	1	1	17.347.400	17.347.400
11	10	1	17.947.400	17.947.400
11	11	1	12.967.400	12.967.400
11	12	1	5.930.400	5.930.400
11	13	1	12.967.400	12.967.400
11	14	1	12.967.400	12.967.400
11	17	1	17.947.400	17.947.400
11	18	1	17.947.400	17.947.400
11	19	1	17.947.400	17.947.400
11	2	1	16.747.400	16.747.400
11	20	1	17.947.400	17.947.400
11	4	1	16.747.400	16.747.400
11	5	1	19.447.400	19.447.400

11	6	1	19.447.400	19.447.400
11	7	1	17.947.400	17.947.400
11	8	1	17.947.400	17.947.400
11	9	1	17.947.400	17.947.400
14	1	1	19.447.400	19.447.400
14	10	1	12.967.400	12.967.400
14	11	1	12.967.400	12.967.400
14	12	1	12.967.400	12.967.400
14	13	1	12.967.400	12.967.400
14	14	1	12.967.400	12.967.400
14	16	1	15.847.400	15.847.400
14	17	1	15.847.400	15.847.400
14	18	1	16.747.400	16.747.400
14	19	1	15.847.400	15.847.400
14	2	1	5.930.400	5.930.400
14	20	1	15.847.400	15.847.400
14	3	1	19.447.400	19.447.400
14	4	1	19.447.400	19.447.400
14	5	1	16.747.400	16.747.400
14	6	1	16.747.400	16.747.400
14	7	1	16.747.400	16.747.400
14	8	1	16.747.400	16.747.400
14	9	1	20.947.400	20.947.400

15	1	1	18.547.400	18.547.400
15	10	1	12.967.400	12.967.400
15	11	1	18.547.400	18.547.400
15	13	1	18.547.400	18.547.400
15	14	1	18.547.400	18.547.400
15	15	1	18.547.400	18.547.400
15	16	1	12.967.400	12.967.400
15	18	1	19.447.400	19.447.400
15	19	1	19.447.400	19.447.400
15	2	1	18.547.400	18.547.400
15	3	1	18.547.400	18.547.400
15	4	1	18.547.400	18.547.400
15	5	1	18.547.400	18.547.400
15	6	1	15.847.400	15.847.400
15	7	1	18.547.400	18.547.400
15	8	1	18.547.400	18.547.400
15	9	1	18.547.400	18.547.400
16	1	1	22.447.400	22.447.400
16	10	1	22.447.400	22.447.400
16	11	1	22.447.400	22.447.400
16	12	1	22.447.400	22.447.400
16	13	1	22.447.400	22.447.400
16	14	1	22.447.400	22.447.400

16	17	1	12.967.400	12.967.400
16	18	1	12.452.400	12.452.400
16	20	1	12.967.400	12.967.400
16	3	1	22.447.400	22.447.400
16	4	1	22.447.400	22.447.400
16	6	1	22.447.400	22.447.400
16	9	1	22.447.400	22.447.400
18	1	1	12.967.400	12.967.400
18	10	1	5.930.400	5.930.400
18	11	1	12.967.400	12.967.400
18	13	1	12.967.400	12.967.400
18	14	1	12.967.400	12.967.400
18	16	1	20.197.400	20.197.400
18	17	1	12.967.400	12.967.400
18	18	1	12.967.400	12.967.400
18	19	1	18.847.400	18.847.400
18	2	1	12.967.400	12.967.400
18	20	1	18.847.400	18.847.400
18	3	1	12.967.400	12.967.400
18	4	1	12.967.400	12.967.400
18	5	1	12.967.400	12.967.400
18	6	1	12.967.400	12.967.400
18	7	1	12.967.400	12.967.400

18	8	1	12.967.400	12.967.400
18	9	1	12.967.400	12.967.400
19	1	1	16.747.400	16.747.400
19	10	1	16.747.400	16.747.400
19	11	1	16.747.400	16.747.400
19	12	1	16.747.400	16.747.400
19	13	1	16.747.400	16.747.400
19	14	1	16.747.400	16.747.400
19	15	1	16.747.400	16.747.400
19	16	1	16.747.400	16.747.400
19	17	1	16.747.400	16.747.400
19	18	1	16.747.400	16.747.400
19	19	1	44.405.000	44.405.000
19	2	1	16.747.400	16.747.400
19	20	1	20.947.400	20.947.400
19	3	1	16.747.400	16.747.400
19	4	1	16.747.400	16.747.400
19	5	1	16.747.400	16.747.400
19	6	1	16.747.400	16.747.400
19	7	1	16.747.400	16.747.400
19	8	1	16.747.400	16.747.400
19	9	1	16.747.400	16.747.400
22	1	1	19.447.400	19.447.400

22	10	1	21.847.400	21.847.400
22	11	1	16.447.400	16.447.400
22	12	1	21.847.400	21.847.400
22	13	1	21.847.400	21.847.400
22	14	1	21.847.400	21.847.400
22	15	1	21.847.400	21.847.400
22	16	1	21.847.400	21.847.400
22	17	1	21.847.400	21.847.400
22	2	1	19.447.400	19.447.400
22	20	1	19.447.400	19.447.400
22	3	1	21.847.400	21.847.400
22	4	1	19.447.400	19.447.400
22	6	1	16.447.400	16.447.400
22	7	1	21.847.400	21.847.400
22	8	1	16.447.400	16.447.400
22	9	1	21.847.400	21.847.400
24	1	1	12.967.400	12.967.400
24	10	1	12.967.400	12.967.400
24	11	1	12.967.400	12.967.400
24	12	1	12.967.400	12.967.400
24	13	1	12.967.400	12.967.400
24	14	1	12.967.400	12.967.400
24	15	1	12.967.400	12.967.400

24	17	1	12.967.400	12.967.400
24	18	1	12.967.400	12.967.400
24	3	1	12.967.400	12.967.400
24	4	1	12.967.400	12.967.400
24	5	1	12.967.400	12.967.400
24	6	1	19.447.400	19.447.400
24	7	1	16.747.400	16.747.400
24	8	1	17.947.400	17.947.400
24	9	1	12.967.400	12.967.400
28	1	1	16.747.400	16.747.400
28	10	1	12.967.400	12.967.400
28	11	1	16.147.400	16.147.400
28	12	1	16.147.400	16.147.400
28	13	1	17.947.400	17.947.400
28	14	1	17.947.400	17.947.400
28	15	1	17.947.400	17.947.400
28	16	1	17.947.400	17.947.400
28	17	1	17.947.400	17.947.400
28	18	1	17.947.400	17.947.400
28	19	1	12.967.400	12.967.400
28	20	1	12.967.400	12.967.400
28	3	1	17.947.400	17.947.400
28	4	1	12.967.400	12.967.400

28	5	1	17.947.400	17.947.400
28	6	1	5.930.400	5.930.400
28	7	1	12.967.400	12.967.400
28	8	1	12.967.400	12.967.400
28	9	1	12.967.400	12.967.400
31	1	1	18.847.400	18.847.400
31	12	1	16.747.400	16.747.400
31	13	1	16.747.400	16.747.400
31	14	1	16.747.400	16.747.400
31	15	1	12.967.400	12.967.400
31	16	1	12.967.400	12.967.400
31	17	1	12.967.400	12.967.400
31	18	1	12.967.400	12.967.400
31	19	1	12.967.400	12.967.400
31	2	1	12.967.400	12.967.400
31	20	1	12.967.400	12.967.400
31	3	1	5.930.400	5.930.400
31	4	1	12.967.400	12.967.400
31	5	1	12.967.400	12.967.400
31	6	1	12.967.400	12.967.400
31	7	1	12.967.400	12.967.400
31	8	1	12.967.400	12.967.400
31	9	1	12.967.400	12.967.400

32	1	1	12.967.400	12.967.400
32	10	1	12.967.400	12.967.400
32	11	1	12.967.400	12.967.400
32	12	1	36.425.000	36.425.000
32	13	1	12.967.400	12.967.400
32	14	1	12.967.400	12.967.400
32	15	1	12.967.400	12.967.400
32	16	1	12.967.400	12.967.400
32	17	1	12.967.400	12.967.400
32	18	1	12.967.400	12.967.400
32	19	1	12.967.400	12.967.400
32	2	1	12.967.400	12.967.400
32	20	1	12.967.400	12.967.400
32	3	1	12.967.400	12.967.400
32	4	1	18.847.400	18.847.400
32	5	1	5.930.400	5.930.400
32	6	1	17.947.400	17.947.400
32	7	1	17.947.400	17.947.400
32	8	1	12.967.400	12.967.400
32	9	1	12.967.400	12.967.400
33	1	1	15.847.400	15.847.400
33	12	1	17.047.400	17.047.400
33	13	1	22.447.400	22.447.400

33	14	1	22.447.400	22.447.400
33	15	1	22.447.400	22.447.400
33	17	1	5.930.400	5.930.400
33	19	1	22.447.400	22.447.400
33	2	1	17.047.400	17.047.400
33	20	1	22.447.400	22.447.400
33	3	1	17.047.400	17.047.400
33	4	1	17.047.400	17.047.400
33	5	1	17.047.400	17.047.400
33	7	1	5.930.400	5.930.400
33	8	1	17.047.400	17.047.400
33	9	1	17.047.400	17.047.400
34	1	1	15.847.400	15.847.400
34	10	1	20.947.400	20.947.400
34	11	1	5.930.400	5.930.400
34	12	1	20.947.400	20.947.400
34	13	1	20.947.400	20.947.400
34	14	1	20.947.400	20.947.400
34	15	1	12.967.400	12.967.400
34	16	1	12.967.400	12.967.400
34	17	1	12.967.400	12.967.400
34	18	1	12.967.400	12.967.400
34	19	1	12.967.400	12.967.400

34	2	1	12.967.400	12.967.400
34	20	1	12.967.400	12.967.400
34	3	1	12.967.400	12.967.400
34	4	1	20.947.400	20.947.400
34	5	1	20.947.400	20.947.400
34	6	1	20.947.400	20.947.400
34	7	1	20.947.400	20.947.400
34	8	1	20.947.400	20.947.400
34	9	1	20.947.400	20.947.400

Firma:

ADONIS ADALBERTO BARRIOS VILLALBA

Firmado digitalmente por ADONIS ADALBERTO BARRIOS VILLALBA

Fecha: 12/03/2026