S.G. Nº 7365

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

Asunción, 30 de octubre de 2025

DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE TERMINACION DE CONTRATO

DICTAMEN N° 423

SEÑOR DIRECTOR GENERAL:
Ing. Fernando García

Nos dirigimos a Usted para emitir el dictamen justificativo de terminación de contrato requerido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP.

1. **IDENTIFICACION DEL CONTRATO**: 17/2023

a) **Nombre de la convocante**: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental -SENASA
b) **Descripción del llamado: LPN N° 01/2023 "CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS" Lote N° 1**
c) **ID N° 426.998**
d) **Proveedor**: PROEL INGENIERIA – Ing. Augusto Ortellado Narváez.
e) **RUC**: 741180-4
f) **Firma del Contrato 04 de octubre de 2023.**
g) **Lote N° 1 Monto Mínimo Gs. 2.000.000.000., y Monto Máximo Gs. 3.000.000.000.-**
h) **Vigencia del contrato 24 (veinticuatro) meses**
i) **Orden de inicio de obras 07 de noviembre de 2023.**

2. **EXPOSICION ACABADA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA TERMINACION DEL CONTRATO**

Los motivos que justifican la terminación del contrato se vinculan directamente con el vencimiento del plazo de vigencia del contrato

3. **INDIVIDUALIZACION DE LA NORMATIVA EN LA SE FUNDAMENTA LA TERMINACION DEL CONTRATO**

El contrato que nos ocupa se rige por la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y sus reglamentaciones.

El art. 57, Inc. a) por cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Abg. Victor R. Gómez P.
Asesor Jurídico
SENASA

Lic. Sergio Zárate
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
de Fondos Locales

4. **RECOMENDACIÓN**

Luego del análisis realizado esta Asesoría Jurídica considera pertinente la firma del ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, que en este caso se equipara a la Recepción Definitiva del Contrato N° 17/2023, de Licitación Pública Nacional N° 01/2023, Lote 1, Empresa PROEL INGENIERIA del Ing. Augusto Ortellado Narvaez "CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS" CONTRATO RURAL 1 – PLURIANUAL ID N° 426.998.-

5. **EXPLICACION CLARA DE LA MANERA EN LA QUE SE AFECTARIA AL INTERES PUBLICO DE CONTINUAR CON EL CONTRATO EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE (ART. 65 INC. C) ART. 72 INC. E) ART.75 DE LA LEY 7021/22.-**

   No Aplica

6. **DETALLE DE LOS MONTOS AFECTADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO**

Código de Contratación:	**LP 12008-23232312**		
Monto total adjudicado	**Monto equivalente ejecutado**	**Monto total obligado**	**Monto pendiente a comprometer**
Monto mínimo Gs. 2.000.000.000 Monto Máximo Gs. 3.000.000.000	2.864.306.325.-	2.791.064.185.-	Certificado de Cierre Gs. 27.792.870.- Retención Causional Gs. 143.215.316.- Total Gs. 171.008.186.-

Lic. Sergio Zárate
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
de Fondos Locales

Abg. Víctor R. Gómez P.
Asesor Jurídico
SENASA

Concepto Item	Cantidades ejecutadas/Meses ejecutados/Rubros ejecutados	Precio Unitario	Precio total equivalente
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS	**1- Cantidad** 27 localidades 2- **Meses** 24 meses, desde el 04 de octubre 2023 al 04 de octubre 2025. 3-**Rubros ejecutados** -Fuente de Provisión. -Equipamiento electromecánico -e hidráulico. -Tanque elevado. -Caseta de Operaciones. -Extensión de línea eléctrica -Red de distribución y conexiones domiciliarias. -Aductora -Cercado perimetral de Pozo	Planilla de cómputos por cada componente.	Gs. 2.864.306.325

Es nuestro Dictamen

Lic. Sergio Zárate
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
de Fondos Locales

Abg. Víctor R. Gómez P.
Asesor Jurídico
SENASA

Recibí: Patricia R
C.P. Patricia Romero
Especialista de Adquisiciones
U.E.P Fondos Locales
SENASA – M.S.P y B.S
04/11/25

Liz Caballero
SECRETARIA GENERAL
SENASA
03 NOV 2025