**UOC-UNSO-SNVH Nº. 143-18**

Asunción, 24 de julio de 2018

Señor
**ABG. SANTIAGO JURE DOMANICZKY, Director**
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

**P R E S N T E**:

**Ref.:** Rescisión – I.D.: 318356

**Descripción:** Construcción de 883 viviendas de Interés Social en asentamientos rurales de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú y Amambay – Ad Referéndum

Me dirijo a Usted en referencia a su nota DNCP-DNC N°. 14.904 de fecha 20 de julio de 2018.

Realizamos nuestra aclaración sobre los puntos observados en la nota de referencia:

## MOTIVOS DE NO DIFUSIÓN

1. Reiteramos la observación ya que la respuesta remitida no es suficientemente clara:

   "En las documentaciones mencionan que la obra tuvo un avance del 15,67%, sin embargo el monto a disminuir equivale al 40,96% del valor del contrato. Solicitamos a la Convocante aclarar"

   **R:** Conforme al reporte del SIAF la ejecución del Contrato fue la siguiente:

| AÑO | MONTO OBLIGADO | FECHA | Observación |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1.282.404.312 | 31/01/2017 | STR 9001 - Pago de Anticipo 30% |
| | 249.898.557 | 18/08/2017 | STR 107925 - Pago de Certificado N° 4, avance acumulado 15,67% |
| | 218.921.515 | 21/08/2017 | STR 107910 - Pago de Certifcado N° 3, avance acumulado 7,32% |
| **TOTAL OBLIGADO** | **1.751.224.384** | | |

**Obs:** Los certificados N° 1 y 2 no generaron expediente de pago, al haber sido el avance del contratista del 0%.

Se remite ANEXO B-02-16 ajustado a la ejecución arriba detallada.

**Se adjunta los siguientes archivos para su verificación:**

- Resumen de Certificaciones
- STR correspondiente a cada pago.

Atentamente.

NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
Firmado digitalmente por NESTOR SANTIAGO ZARACHO SEGOVIA
Fecha: 2018.07.24 09:35:56 -04'00'

**LIC. NESTOR ZARACHO SEGOVIA**
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones