Resolución Nº 935 /2023

POR LA CUAL SE RESCINDE PARCIALMENTE EL CONTRATO Nº 833/2023 EN LOS ITEMS 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43 Y 44 SUSCRIPTO CON LA EMPRESA ALMEGA CIA DE DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ

Villarrica, 04 de Diciembre de 2024

Visto: La Resolución de Adjudicación Nº 2565/2023 de fecha 04 de Agosto de 2023, del proceso con ID 432076 "TRABAJOS DE MEJORAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA" adjudicada, a la Empresa ALMEGA CIA de Diego Armando Mercado Brítez.

El Contrato Nº 833/2023 de fecha 22 de Agosto de 2023.

El acta de inicio de obras firmado por el Fiscal de la Institución y el proveedor en fecha 25 de Agosto de 2023.

La Resolución de prórroga de plazo de ejecución Nº 665/2023 de fecha 10 de Noviembre 2023.

La Nota presentada por la firma ALMEGA CIA de fecha 22 de Noviembre de 2023

El Dictamen del Fiscal de Obras de la Gobernación de Guairá de fecha 24 de Noviembre de 2023

El Dictamen de la Asesoría Jurídica Institucional de fecha 01 de Diciembre de 2023.

Considerando: Que, la Ley 2051/03 establece " En su Artículo 55 Derecho de las Contratantes…/// Las contratantes gozan de los siguientes derechos: Inc. c) a suspender o rescindir el contrato por razones de interés público; d) a declarar la resolución o rescisión del contrato, y determinar los efectos procedentes en cada caso; y…///…

Que el Contrato Nº 833/2023 en su Inc. 15 establece: "Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley 2051/03 y en las condiciones contractuales.

Que la Ley Orgánica Departamental Nº 426/94 en su Art. 17…///… Inc d) Faculta al Ejecutivo Departamental dictar Resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones..///…

Por Tanto; en uso de sus atribuciones;

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ · Villarrica - Paraguay ·

Resolución Nº 935 /2023

EL GOBERNADOR DEL CUARTO DEPARTAMENTO DE GUAIRA

RESUELVE:

Artículo 1º **Rescindir parcialmente,** El Contrato Nº 833/2023 en los ítems 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43 Y 44, suscripto con la firma ALMEGA CIA de Diego Armando Mercado Brítez con CI 3858240, conforme al Art. 55 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Artículo 2º **Comunicar,** a la empresa Adjudicada y cumplido, Archivar. –

ABG. TIMOTEO NILL GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

LIC. CESAR LUIS SOSA FARIÑA
GOBERNADOR DE GUAIRÁ

Anexo

Resolución Nº 935/2023

Listado de ítems rescindidos en el contrato 833/2023 – Fecha 22/08/2023

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
26	Sector estacionamiento. Retiro de piso de canto rodado de 0,40 x 0,40 cm en mal estado sin recuperación de materiales En catálogo: restauración o reparación de pisos	Metros Cuadrados	135	40.375	5.450.625
28	Replanteo y marcación de obra para los trabajos del estacionamiento En catálogo: Replanteo y marcación	Metros Cuadrados	1100	7.125	7.837.500
29	Trabajos de compactación de terreno con maquinaria pesada. En catálogo: Relleno y compactación de terreno	Metros Cuadrados	1100	14.250	15.675.000
30	Pavimento asfaltico para acceso principal y estacionamiento con espesor de 0,08 cm En catálogo: Mantenimiento / Reparación de asfaltado	Metros Cúbicos	95	1.425.000	135.375.000
31	Pintura sintética en asfaltado para señalización. En catálogo: Servicio de señalización de camino	Metro Lineal	650	8.075	5.248.750
32	Mano de Obra para trabajos de pintura sintética para señalización. En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro Lineal	650	7.600	4.940.000
38	Sector caminero frontal. Retiro de piso de canto rodado de 0,40 x 0,40 cm en mal estado sin recuperación de materiales En catálogo: restauración o reparación de pisos	Metros Cuadrados	650	40.375	26.243.750
40	Replanteo y marcación de obra para los trabajos de caminero frontal del parque En catálogo: Replanteo y marcación	Metros Cuadrados	1020	7.125	7.267.500
41	Trabajo de compactación de terreno con maquinaria pesada. En catálogo: Relleno y compactación de terreno	Metros Cuadrados	120	14.250	1.710.000
42	Pavimento asfaltico para caminero frontal del parque con espesor de 0,05 cm En catálogo: Mantenimiento / Reparación de asfaltado	Metros Cúbicos	50	1.425.000	71.250.000
43	Pintura sintética en asfaltado para señalización. En catálogo: Servicio de señalización de caminos	Metro Lineal	850	8.075	6.863.750
44	Mano de Obra para trabajos de pintura sintética para señalización. En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro Lineal	850	7.600	6.460.000
TOTAL ITEMS A RESCINDIR					**₲ 294.321.875**

Abg. Timoteo Nill González
Secretario General

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Lic. César Luis Sosa Fariña
GOBERNADOR DE GUAIRA

Recibido

06-12-2023

Almega | Cia.

almega.cia.py@gmail.com

RUC: 3858240-6 Tel: 021 326 5131