GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
DE ITAPUA

Expediente N2: 7139 Fecha:12/06/2025 Hora: 12:30

Recurrente: LAPACHO CONSTRUCCIONES

RUC: C.l. N¢

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: Distrito: ENCARNACION

Teléfono: 0975-604963

Correo Electrénico: ==-=====-m=em-mmcccmemmmmcc oo oo mooes

Presentado por: JOSE NUNEZ

OBJETO/ASUNTO: PRORROGA

Observacion:

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

Folio: 17 HOJAS

Ano: 2025
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Encarnacién, de junio del 2025.-

Sr. Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapta
Presente

Ref.: CONTRATO N2 59/2024

REFACCION, AMPLIACION DE LA USF DEL
DISTRITO DE JOSE LEANDRO OVIEDO -
AD-REFERENDUM- PRURIANUAL ID 455155

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de solicitar ampliacion
de plazo por inclemencias climaticas y sus consecuencias, para la obra del Contrato de
Referencia CONTRATO 59/2024: REFACCION, AMPLIACION DE LA USF DEL DISTRITO DE JOSE
LEANDRO OVIEDO — AD-REFERENDUM- PRURIANUAL ID 455155, cuya fecha de inicio fue el
29/11/2024 y cuyo plazo contractual vencera el 27/06/2025. Los dias no trabajados por lluvias
y sus consecuencias corresponden a los meses de diciembre 2024, enero, febrero, marzo,
abril y mayo 2025; y totalizan 52 dias que solicitamos de prérroga por lluvias y sus
consecuencias.

Acompaiia la presente solicitud los siguientes documentos:

1- Informe de precipitaciones diarias emitidas por la Direccién de Meteorologia e
Hidrologia de la DINAC de los meses afectados.
2- Copias del libro de obra de los dias no trabajados por lluvia y sus consecuencias.

Se solicita verificacién de los documentos presentados y su analisis correspondiente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasién para saludarlo muy atentamente.
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Grggorio Vera Jara

Representante Legal
Lapacho Construcciones
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