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Asuncion, 2 de octubre de 2025,

Arq. Carolina Ruffinelli
Direccién de Infraestructura Fisica
Corte Suprema de Justicia

' Presente
Presente

Ref.:  Solicitud de Prérroga por inclemencias climaticas
y suspension de trabajos.
CONTRATO 12/2025: "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y
CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO
DEL 23/PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION"- ID N°453.116

De mi mayor consideracion.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del contrato de la referencia con
el objeto de presentarle la solicitud de prorroga del plazo de ejecucion del contrato de
referencia, que la formulamos sobre la base de las siguientes consideraciones.

Prérroga por inclemencias climaticas y Suspensién de Trabajos.

Las condiciones generales de la contratacion que rigen el contrato reconocen
situaciones en que los plazos de ejecucion pueden sufrir variaciones debido a situaciones
de fuerza mayor 0 inclemencias climaticas.

En ese sentido, actualmente se cuenta un total de Once (11) dias de afectacion

por lluvias que constan en los libros de obra.

Ademas, se cuenta con cincuenta y dos (52) dias por suspension de trabajos a
solicitud de la contratante que constan en los libros de obra

Por tanto, se presenta esta solicitud atendiendo a la necesidad de que se
reconozca al Contratista la prérroga en el plazo de ejecucion el desplazamiento del plazo

oto. Obras y Proyectos - [.] i

en la cantidad total de 63 dias. i&%
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Se anexan copias del libro de obras.
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