
Señor: 
lng. Líder David Jiménez Silva 
Secretario de Obras 
Gobernación de Alto Paraná 
Presente: 

Minga Guazú, 02 de junio de 2025 

-~ Secretaria de Obras Públicas 
'fJ1 GOBERNACIOH DEL ALTO PARAHA 

RECIBIDO 
POR: ......... D.0.R!) ... E.~~~-'-~ .......... 

~ FIR.MA,:............. . ......................... . 
. o ~ºº 

Ref.: Contrato Nº 42/2024 "TERMINACIÓN DE POLI DEPORTIVO MUNICIPAL DE PUERTO ITAIPYTE DEL DISTRITO 
DE ÑACUNDAY- PLURIANUAL 2025" - ID Nº 455177 

Asunto: Comunicación de suspensión de los trabajos a causa de inclemencias climáticas. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a donde corresponda a 

fin de comunicar la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de las lluvias 

registradas en el mes de Mayo/2025, el cual impidió la prosecución normal de los trabajos 

pertinentes. A continuación se detallan en el cuadro siguiente los siguientes eventos y sus 

consecuencias: 

Periodo de Cantidad de 
Fecha de Evento Suspensión, incluido Suspensión de los Tipo de Evento 

las consecuencias trabajos por Evento 

09/05/2025 09 y 10/05/2025 2 

19 y 20/05/2025 19 al 21/05/2025 3 

22 y 23/05/2025 22 al 26/05/2025 5 
Lluvias y sus 

Consecuencias 
28/05/2025 28 y 29/05/2025 2 

cantidad Total de Días Suspendida del Mes 12 

Al mismo tiempo, solicito la prórroga de los plazos de ejecución por la misma cantidad 

de días que fueron suspendidos los trabajos según los datos que anteceden. 

Con el objeto de acreditar las circunstancias expuestas precedentemente, se adjunta a la 

presente solicitud el Registro de Precipitación Diaria del mes de Mayo/2025, provisto por el 

Opto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, dependiente de la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC). 

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente, esperando una respuesta 

favorable. 

Km 15 Acaray a 900 Mts de la Ruta PY 02, Fracción Centro de Minga Guazú 11 
Ce/.: 0975-898604 / E-mail: ruben30insfran@hotmail.com 

Minga Guazú - Alto Paraná 



DIRECCIÓN NACIONAL OE A ERON Á U T ICA CIVIL 
D IRECCIÓN OE NfCTEOROLOGIA E HIDROLOGÍA 

S UBDIRECCIÓN D E METEO ROLOGIA 
G e r enc ia do Pronósticos Motoorológlco s O GOBIEl~ODEL PARAG~Ál 

PARAGUAY REKUAI 

REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI 
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DE: MARIO R. INSfRAH AQUINr 
.... , ' "· ~i:;p471 ~ --~ 

MAYO 2025 



' 
Señor: 

Minga Guazú, 03 de julio de 2025 

-Je' -Secretaria de Obras Públicas (Jjl' GOBERNACION DEL ALTO PARAAA 

ECIBIDO lng. Líder David Jiménez Silva 
Secretario de Obras 
Gobernación de Alto Paraná 
Presente: 

~ rr-t'~ 
POR. ·········•········· ········· 
FIRMA: ··················"······ ........ ·-··· . o~),) 

Ref.: Contrato Nº 42/2024 "TERMINACIÓN DE POLI DEPORTIVO MUNI 
DE ÑACUNDAY- PLURIANUAL 2025" - ID Nº 455177 

Asunto: Comunicación de suspensión de los trabajos a causa de inclemencias climáticas. 

RITO 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a donde corresponda a 

fin de comunicar la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de las lluvias 

registradas en el mes de Junio/2025, el cual impidió la prosecución normal de los trabajos 

pertinentes. A continuación se detallan en el cuadro siguiente los siguientes eventos y sus 

consecuencias: 

Periodo de Cantidad de 
Fecha de Evento Suspensión, incluido Suspensión de los Tipo de Evento 

las consecuencias trabajos por Evento 

02 y 03/06/2025 02 al 04/06/2025 3 

os y 06/06/2025 05 al 09/06/2025 5 

14 y 15/06/2025 14 al 18/06/2025 s 

20/06/2025 20 y 21/06/2025 2 Lluvias y sus 

23/06/2025 23 y 24/06/2025 2 Consecuencias 

26 y 27/06/2025 26 al 28/06/2025 3 

29/06/2025 29 y30/06/2025 2 

cantidad Total de Días Suspendida del Mes 22 

Al mismo tiempo, solicito la prórroga de los plazos de ejecución por la misma cantidad 

de días que fueron suspendidos los trabajos según los datos que anteceden. 

Con el objeto de acreditar las circunstancias expuestas precedentemente, se adjunta a la 

presente solicitud el Registro de Precipitación Diaria del mes de Junio/2025, provisto por el 

Opto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, dependiente de la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINA(). 

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente, esperando una respuesta 

favorable. 

!~ ,z 
OE: MA AQUINO 

IRUC: 3684715-" 

Km 15 Acaray a 900 Mts de la Ruta PY 02, Fracción Centro de Minga Guazú JJ 
Ce/.: 0975-898604 / E-mail: ruben30insfran@hotmail.com 

Minga Guazú - Alto Paraná 



~(,' ~ -~, ~~-- DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DIRECCIÓN DE NrETEDROLOGfA E HIDROLOGfA 
SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGIA 

Goronclo do Pronóstico~ Metoorológlco$1 O GOBIERi~OoiL PARAGVÁI 
PARAGUAY REKUAI 1 > 1--.; ,. 

REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARAN! 

DIA CANTIDAD 
1 o JUNIO 2025 
2 1.0 
3 12.0 

4 o 
5 60.0 

6 30.0 
7 o 
8 o 
9 o 

10 o 
11 o 
12 o 
13 o 
14 1.0 

15 59.8 

16 o 
17 o 
18 o 
19 o 
20 18.7 

21 o 
22 o 
23 25.5 

24 o 
25 o 
26 21.0 

27 8.4 

28 o 
29 28.8 

30 o 
Total 266.2 



' 
Señor: 
lng. Líder David Jiménez Silva 
Secretario de Obras 
Gobernación de Alto Paraná 
Presente: 

Minga Guazú, 01 de agosto de 2025 

~ Secretaria de Obras Públicas 
UJ GOBERNACION DEL ALTO PARANA 

RECIBID O 
POR: ....... - .. .JS.~;.!: .... K~.~~!.~ ...... 
FIRMA.:••••-••• .. ••&.••••••u•••••••••••---•• 

.\9 1 ei '1J • -10-00 
Ref.: Contrato Nº 42/2024 ''TERMINACIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUERTO ITAIPYTE DEL DISTRITO 
DE ÑACUNDAY - PLURIANUAL 2025" - ID Nº 455177 

Asunto: Comunicación de suspensión de los trabajos a causa de inclemencias climáticas. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a donde corresponda a 

fin de comunicar la suspensión de los trabajos en el sitio de obras a causa de las lluvias 

registradas en el mes de Julio/2025, el cual impidió la prosecución normal de los trabajos 

pertinentes. A continuación se detallan en el cuadro siguiente los siguientes eventos y sus 

consecuencias: 

Periodo de cantidad de 
Fecha de Evento Suspensión, incluido Suspensión de los Tipo de Evento 

las consecuencias trabajos por Evento 

17/07/2025 17 y 18/07/2025 2 

24 y 25/07/2025 24 al 27/07/2025 4 Lluvias y sus 

28/07/2025 28 y 29/07/2025 2 Consecuencias 

cantidad Total de Días Suspendida del Mes 8 

Al mismo tiempo, solicito la prórroga de los plazos de ejecución por la misma cantidad 

de días que fueron suspendidos los trabajos según los datos que anteceden. 

Con el objeto de acreditar las circunstancias expuestas precedentemente, se adjunta a la 

presente solicitud el Registro de Precipitación Diaria del mes de Julio/2025, provisto por el 

Opto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos, dependiente de la Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC). 

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente, esperando una respuesta 

favorable. 

Km 15 Acaray a 900 Mts de la Rufa PY 02, Fracción Centro de Minga Guazú 11 
Ce/.: 0975-898604 / E-mail: ruben30insfran@hotmail.com 

Minga Guazú - Alto Paraná 



O GOBIERNO on PARAGVÁI 
PARAGUAY REKUAI 

Dirección Nacional 
de Aeronéiu•ica Civil 

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
Opto. de Meteorología Aeropuerto Guaraní 

REGISTRO DE PRECIPITACIONES DIARIAS - AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARAN! 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.0 
o 
o 
o 
o 
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14.4 
78.4 
o 
o 

28.8 
o 
o 
o 

122.6 

DE: MARIO R. INSfRAH AQUINO 

RUC: 3684715-1 

JULIO 2025 




