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NOTA N°195/2025.- . 203
= e Encarnacion, 06 de noviembre de 2025
SENOR:

JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ-ITINERA S.A

DIRECCION: FULGENCIO YEGROS/LUQUE

Celular: 0981 407 029

Porla presente me dirijoa usted con el objeto de notificarle la ﬁcsnluc%&z N1 54712325,
del 06 de noviembre, dictada por el Gobernador de ftaptia. SE ADJUNTA COPIA INTEGRA DE LA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA NOTIFICADA. - ;

Que en el marco del CONTRATO N°63/2024, correspondiente a la obra: “CONSTRUCCION DE
EM?EDRADSS ZONA NORDESTE - SUR - CENTRO - AD REFERENDUM- PLURIANUAL - LOTE
- LD N°454.947", ¢l GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, EN USO DE SUS
ATRIBE;CE{)NES LEGALES, mediante Resolucién N° 154772025, RES UEL V E: ARTICULO 1°
HACER LUGAR a la solicitud de prérroga de plazo presentada por la contratista ITINERASA, en
consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecucién del contrato N° 63/2024 de la obra:
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ZONA NORDESTE - SUR - CENTRO - AD REFERENDUM-
PLURIANUAL - LOTE 3 - 1.DN°454.947", porel plazo de 24 {veinticuatro) dias corridos ARTICULO
2% NOTIFICAR al sefior Juan Fernando Canatta Ruiz, del contenido de la presente resolucién a
traves de la Unidad de fiscalizacion d‘e Contratos - ARTICULO 3°: INTIMAR a la contratista para
gue en un plazo de 48 (cuarenta y ocho] horas, presente la documentacion que acredite la
ampliacion de las garantias refacionadas al contrato N° 63/2024, de referencic. - ARTICULO 4%
REMITIR copia de la presente resolucién a las secretarias y dependencias competentes en la

presente cuestion, para su toma de razén a los efectos pemneﬁzes. ﬁR??CUI,G S & L"Gﬁ’l {?ﬁfﬂéﬂ. a
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