CRONOGRAMA DE MODULOS - ESSAP S.A
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Relevamiento y Andlisis de
las necesidades. Entregable:

1. Documentacion de Analisis
MODULO DE PARAMETROS
1.1 | GENERALES
MODULO DE CATASTRO O
1.2 | PUNTO DE SUMINISTRO
MODULO DE COBRO
1.3 | FACTURACION
MODULO DE GESTION DE
1.4 | COBROS
MODULO DE CAMPARNA DE
REGULARIZACION DE
1.5 | DEUDAS
1.6 | MODULO DE MEDIDORES
MODULO DE RECURSOS
1.7 | HUMANOS
H
1.8 | MODULO DE STOCK 9
MODULO DE CORTE Y E ‘
1.9 | RECONEXION
1. | MANTENIMIENTO DE
10 | SISTEMAS
2. Desarrollo y Procesos
MODULO DE PARAMETROS
2.1 | GENERALES
MODULO DE CATASTRO O
2.2 | PUNTO DE SUMINISTRO
MODULO DE COBRO
2.3 | FACTURACION
MODULO DE GESTION DE
2.4 | COBROS
MODULO DE CAMPARNA DE
REGULARIZACION DE
2.5 | DEUDAS
2.6 | MODULO DE MEDIDORES E
MODULO DE RECURSOS
2.7 | HUMANOS |
E
2.8 | MODULO DE STOCK 16
MODULO DE CORTE Y E
2.9 | RECONEXION
2. | MANTENIMIENTO DE
10 | SISTEMAS
Capacitacion y Pruebas con
3. Usuarios finales.
MODULO DE PARAMETROS
3.1 | GENERALES
MODULO DE CATASTRO O E ‘
3.2 | PUNTO DE SUMINISTRO 7
MODULO DE COBRO
3.3 | FACTURACION

3.4

MODULO DE GESTION DE
COBROS




MODULO DE CAMPARA DE
REGULARIZACION DE

3.5 | DEUDAS

3.6 | MODULO DE MEDIDORES
MODULO DE RECURSOS

3.7 | HUMANOS

3.8 | MODULO DE STOCK
MODULO DE CORTE Y

3.9 | RECONEXION
Migracion de Datos COBOL a
POSTGRESQL, segun

4. necesidad.




