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En Proceso
(23/07/2024)

En Proceso (P.A.s
Cargados)

(24/07/2024)

Enviado al Banco
(13/08/2024)

Revisado con
Observaciones
(13/08/2024)

Recomendado para
N.O.

(14/08/2024)

Aprobado
(14/08/2024) Archivado

Estado Actual: Aprobado
El Gerente del Proyecto otorga la No Objección al Plan de Adquisiciones y
cambia el estado a 'Aprobado'.

Cambio de Estado:
Ir a cambio de estado

 Generar XLS

Nuevos Procesos Procesos Modificados Procesos Cancelados Procesos Sin Cambios

Identificador
del P.A.

Identificador
Estado Categoría Tipo de Gasto

por Componente
Nombre del

Proceso
u$s

Est. Observacion Consultar
Proceso

Todos los Estados de Contrato Elegir Categoría Elegir Método

Elegir Componente Elegir Esquema de Revisión Elegir Opción Provincia

Monto Estimado (u$s) Desde   Hasta  

172 Buscar/Actualizar

2024-
4

PR-L1097-172-CP-
B-
Previsto
Revisión Previa

Bienes Fortalecimiento
de la
autonomía de
las Inst. Edu.

Adquisición de equipamiento para el equipo de gestión del
proyecto
Creado: 06/11/2023

56,000.00

Totales por Tipos de Gasto

Referencias:  Proceso en avance de planificación y/o ejecución -  Proceso editado en los últimos cinco días -  No posee Fecha de Firma o
Fecha de Fin del Contrato ESTIMADA

Fecha Generación de este P.A. : 23/07/2024 

Fecha Fin de Cobertura del Plan : 10/06/2025    (*)

Comentarios Generales :

Guardar Comentarios  Guardar  

Mensajes generados y modificaciones en Comentarios Generales
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