


Readecuación de la plaza Curupayty, Urbanización San Miguel, Mi Barrio Mi Pasión - ID N° 472472
MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
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1
Preparación de la Obra, Cartel de obra, 

1,50x2,5 m
100% 9-10-25 9-10-25 1

2 LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO 100% 10-10-25 13-10-25 4

3 PODA DE ARBOLES 100% 10-10-25 11-10-25 1

4 TALA DE ARBOLES 100% 12-10-25 14-10-25 2

5 REPLANTEO Y MARCACIÓN 100% 14-10-25 16-10-25 3

6

VALLADO DE PROTECCIÓN H:1M, CON 

ESTRUTURA DE TUBOS GALVANIZADOS 3" 

Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 5MM 

INCLUYE PINTURA

100% 15-10-25 17-10-25 3

7
PINTURTA Y MARCACIÓN PARAN 

CANCHAS DEPORTIVAS PARA ALTO 

TRÁNSITO.) SECTOR CANCHA MULTIUSO)

100% 17-10-25 29-10-25 13

8
BASURERO METÁLICO TIPO METAL 

PLEGABLE
100% 8-11-25 10-11-25 3

9

PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA DE 

1X2M, DE MARCO DE CAÑO 

GALVANIZADO Y HOJA DE MALLA 

ELECTRO SOLDADA. INCLUYE PINTURA,

100% 20-10-25 20-10-25 1

10

PUERTA METÁLICA DE DOS HOJA DE 

1X2M, DE MARCO DE CAÑO 

GALVANIZADO Y HOJA DE MALLA 

ELECTRO SOLDADA. INCLUYE PINTURA,

100% 20-10-25 20-10-25 1

11

VALLADO DE PROTECCIÓN H: VARIABLE 

SEGÚN PLANO, CON ESTRUCTURA DE 

TUBOS DE 3" Y MALLA ELECTROSOLDADA 

DE 5MM. INCLUYE PINTURA

100% 20-10-25 24-10-25 5

12
PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE 

TERRENO PARA EL PARQUE INFANTIL
100% 21-10-25 25-10-25 5

13
CORDONES LATERALES DE CONTENCIÓN 

DEL PARQUE INFANTIL
100% 23-10-25 2-11-25 11

14 ARENERO PARA JUEGO DE NIÑOS 100% 8-11-25 10-11-25 3

15
SERVICIO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE 

BANCOS TIPO MADERA DE PVC
100% 18-11-25 22-11-25 5

16
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MONTAJE DE 

JUEGOS DE PARQUE DE PVC
100% 10-11-25 13-11-25 4

17
REFLECTOR DE 200W PARA ILUMINACIÓN 

DE PLAZA
100% 10-11-25 12-11-25 3

18 PINTURA SINTÉTICA PARA GRADERIAS 100% 15-10-25 19-10-25 5

19
REPLANTEO Y MARCACIÓN DE 

OBRA(SECTOR CANTINA)
100% 15-10-25 16-10-25 2

20 CIMIENTO DE PBC. INCLUYE EXCAVACIÓN 100% 17-10-25 1-11-25 16

21
MUROS DE NIVELACIÓN: DE 0,30 M CON 

LADRILLO COMÚN
100% 1-11-25 6-11-25 6

22
AISLACIÓN HORIZONTAL 0,30 CON 

ASFALTO
100% 6-11-25 8-11-25 3

23
MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN CON 

LADRILLO HUECO DE 0,15
100% 6-11-25 21-11-25 16

DEPARATAMENTO 

DE OBRAS

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
3 de noviembre de 2025 10 de noviembre de 2025 17 de noviembre de 20256 de octubre de 2025 13 de octubre de 2025 20 de octubre de 2025 27 de octubre de 2025

vie, 2025-10-10

1 de diciembre de 2025 8 de diciembre de 2025 15 de diciembre de 2025 22 de diciembre de 202524 de noviembre de 2025
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DEPARATAMENTO 

DE OBRAS
Semana para mostrar:

3 de noviembre de 2025 10 de noviembre de 2025 17 de noviembre de 20256 de octubre de 2025 13 de octubre de 2025 20 de octubre de 2025 27 de octubre de 2025 1 de diciembre de 2025 8 de diciembre de 2025 15 de diciembre de 2025 22 de diciembre de 202524 de noviembre de 2025

24 ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2ø8 POR 

HILADA (2 HILADAS)
100% 14-11-25 17-11-25 4

25
REVOQUE DE PAREDES Y COLUMNAS A 

DOS CARAS
100% 26-11-25 1-12-25 6

26
COLUMNAS DE HORMIGÓN DE 0,15X0,15 

M
100% 6-11-25 21-11-25 16

27
ENCADENADO SUPERIOR DE HORMIGÓN 

13X30 CM
100% 21-11-25 25-11-25 5

28
TECHIO INCLUYE PERFIL TIPO C DE 

100MM Y CHAPA TRAPEZOIDAL N°26 

SALIENTE DE 1M

100% 1-12-25 7-12-25 7

29
PINTURA PARED INTERIOR/EXTERIOR A 

DOS MANOS
100% 4-12-25 10-12-25 7

30
PUERTA METÁLICA DE 0,9X2,1 M, 

INCLUYE PINTURA, MARCO Y HERRAJES
100% 2-12-25 3-12-25 2

31
VENTANA BASCULANTE DE CHAPA DE 

1,80X2,10. INCLUYE PINTURA, MARCO Y 

HERRAJES

100% 2-12-25 3-12-25 2

32 PISO CERÁMICO DE 45X45 CM 100% 23-11-25 26-11-25 4

33 ZOCALO CERÁMICO DE 10CM DE ALTURA 100% 23-11-25 26-11-25 4

34
MESADA DE SERVICIO DE HORMIGON Y 

REVESTIMIENTO DE CARÁMICA 1,80X0,50 

M

100% 13-12-25 15-12-25 3

35 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL 100% 15-12-25 20-12-25 6

36 LIMPIEZA DE OBRA 100% 23-12-25 28-12-25 6
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