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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS DEL LLAMADO A CD 16/20 CON ID 385297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Rubros Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 Trabajos preliminares

1.1 Movilización, obrador, cartel. Servicios GL. 1,00

1.2 Vallado de obra GL. 1,00

BAÑO SEXADO
2 Limpieza y Replanteo

2.1 Limpieza y preparación del terreno M2 27,10

2.2 Replanteo M2 27,10

3 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 17,91

4 Estructura de H°A°

4.1 Encadenado de H°A° M3 3,05

5 Muro de Nivelación

5.1 De 0,30m M2 12,20

6 Relleno y apisonado de interiores M3 11,84

7 Aislación asfáltica horizontal

7.1 Aislación asfáltica horizontal M2 5,30

8 Muros de elevación

8.1 De 0,15m para revocar. M2 55,00

8.2 De 0,15m visto a una cara de ladrillos M2 48,00

8.3 Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por ML 20,00

9 Techo

9.1 De tejas y tejuelones prensadas a M2 43,00

10 Revoque

10.1 Revoque de paredes de interior y M2 162,00

11 Contrapiso de H° de cascotes M2 22,00

12 Piso tipo Cerámico PEI5 M2 22,00

13 Zócalo tipo Cerámico ML 2,60
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14 Aberturas de madera:

14.1 Puerta tablero M2 5,04

14.2 Para boxes enchapados con fórmica UN 5,00

15 Aberturas metálicas

15.1 Ventanas tipo balancines M2 3,36

16 Alféizar de ventanas

16.1 De revoque 1:3 (cemento - arena) ML 7,00

17 Pinturas

17.1 De paredes revocadas, endeudo y látex M2 66,00

17.2 De aberturas de madera con barniz M2 10,10

17.3 De aberturas metálicas con pintura M2 3,36

17.4 De ladrillos vistos con antimoho incoloro M2 48,00

17.5 De tejas con resina acrílica transparente  M2 43,00

17.6 De tejuelón y tirantes de H°A° con látex M2 43,00

18 Revestimientos

18.1 De azulejos Cerámico Color Blanco M2 97,50

19 Vidrios dobles de 4mm M2 3,36

20 Instalación eléctrica GL 1,00

21 Artefactos eléctricos GL 1,00

22 Instalación sanitaria

22.1
Agua corriente - desagüe cloacal - cámara 

de inspección y artefactos sanitario 

22.1.1 PVC de 1" ML 6,00

22.1.2 PVC de 3/4" ML 35,00

22.1.3 PVC de 1/2" ML 2,00

22.1.4 PVC de 150 mm. Rígido ML 2,50

22.1.5 PVC de 100 mm. ML 17,00

22.1.6 PVC de 75 mm. ML 7,00

22.1.7 PVC de 50 mm. ML 10,00

22.1.8 PVC de 40 mm. ML 11,00

22.1.9 Codo de 1" con reducción a 3/4" UN. 1,00

22.1.1 Codo de 3/4" UN. 15,00

22.1.1 Codo de 3/4" con reducción a 1/2" UN. 8,00

22.1.1 Tee de 1" con reducción a 3/4" UN. 3,00

22.1.1 Tee de 3/4" UN. 4,00
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22.1.3 Sopapa para lavatorios UN. 6,00

22.1.3 Caño de bajada de embutir para inodoro UN. 6,00

22.1.3 Conexión de unión entre caño de bajada UN. 6,00

22.1.3 Enchufe de goma para inodoro UN. 6,00

22.1.3 Tornillos con tarugos para sujeción de UN. 40,00

22.1.3 Conexiones de 1/2" para artefactos UN. 12,00

22.1.3 Alma doble de 1/2" roscable UN. 12,00

22.1.3 Hierro de 12" para sujeción de lavatorios UN. 6,00

22.1.4 Inodoros con pedestal UN. 6,00

22.1.4 Tapa para inodoro UN. 6,00

22.1.4 Cisterna para inodoros UN. 6,00

22.1.4 Lavatorios con pedestal mediano de 57 x UN. 6,00

22.1.4 Ducha tipo Corona c/ brazo metálico UN. 1,00

22.1.4 Percha tipo doble (2 por inodoro) UN. 12,00

22.1.4 Jaboneras de 15 x 15 cm. (1 por lavatorio UN. 7,00

22.1.4 Toalleras (1 por lavatorio) UN. 6,00

22.1.4 Portarrollos (1 por inodoro) UN. 6,00

22.1.4 Espejo con marco de madera o plástico UN. 6,00

22.1.5 Mano de Obra GL. 1,00

22.1.5 Cámara de Inspección

22.1.5 - de 1.00 x 0.60 UN. 1,00

22.1.5 - de 0.60 x 0.60 UN. 1,00

22.1.5 - de 0.40 x 0.40 UN. 2,00

22.2 Cámara séptica de 1,50x3,00m UN 1,00

22.3 Conexión a RED CLOACAL UN 1,00

23 Demolición de baño existente con retiro M2 27,10

24 CAMINERO ELEVADO - ACCESO A BAÑOS

24.1 Limpieza y preparación del terreno M2 21,12

24.2 Replanteo M2 21,12

24.3 Excavación y carga de cimiento con PBC M3 4,70

24.4 Nivelación de 0,30m M2 4,76

24.5 Relleno y apisonado de interiores M3 9,10

24.6 Contrapiso de H° de cascotes M2 14,30

24.7 Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 14,30

24.8
Rampa de H°A° - espesor 8cm con malla 

FE8 c/20cm y diseño de ranuras
M2 5,65

24.9
Revoque exterior con hidrofugo tipo 

salpicado -  en la cara vista de Muro de 
M2 14,15

24.10 Barandilla metálica con anclaje de ML 19,85

24.11 Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 21,12

25 EXPLANADA EN PATIO ESCOLAR

25.1 Limpieza y preparación del terreno M2 87,21

25.2 Replanteo M2 87,21

25.3 Contrapiso de H° de cascotes M2 87,21

25.4 Carpeta cementicia, espesor 2cm M2 87,21

25.5 Reparación de canal pluvial existente con ML 14,33

25.6 Carpeta con hidrofugo sobre canal pluvial M2 25,00

25.7 Rejilla metálica de chapa expandida GL. 1,00

25.8 Pintura de piso - Tipo polideportivo M2 87,21

26 Limpieza final M2 135,45


