

*Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-*

**ADENDA N° 01/2024**

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 30 días del mes de agosto del año dos mil veinte y cuatro, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.**, domiciliada en la calle DEFENSA NACIONAL N° 2530 PREDIOS DEL YACHT CD N 2420, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay con **RUC 80001141-4**, representada en este acto por el **Sr. SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO** con Cédula de Identidad N° **366.577**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato N° 04/2024 para la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024, "BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" - ID: 439.119**, suscripto en fecha 16 de Mayo de 2024, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 03/2024 PARA EL "BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" - ID: 439.119**.

**CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA**

Forman parte de la Adenda los siguientes documentos:

- a- El Contrato N° 04 de fecha 16 de mayo de 2024.-
- b- La Resolución I.M.S.L N° 553 de fecha 09 de abril de 2024.-
- c- Memorando N° 948/2024 de la Dirección de Vialidad.-
- d- Informe de Fiscalización y Empresa.-
- e- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.-
- f- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-

**CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA**

La Municipalidad abonará por el "BACHEO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" MCN N° 03/2024 ID N° 439.119 objeto de la presente Adenda de ampliación, la suma de **Gs. 100.000.000 (Son Guaraníes cien millones) IVA. Incluido.**

  
**Silvio M. Peña F.**  
Representante Legal



  
**LIC. FELIPE SALOMÓN**  
Intendente  
Municipalidad de San Lorenzo

*Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-*

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO  
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.  
SAN LORENZO - PARAGUAY

*Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-*

**CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	metros cuadrados	1,00	156.873	156.873
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	metros cúbicos	1,00	250.831	250.831
3	72131701-004	REGULARIZACION ASFALTICA 75 KG/M2	tonelada	1,00	1.939.286	1.939.286
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	metros cúbicos	1,00	2.505.605	2.505.605
5	72131701-004	REMOCION Y NIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS	unidad	1,00	1.102.103	1.102.103
6	72131701-010	FRESADO DE CARPETA	metros cuadrados	1,00	36.009	36.009
					<b>Total valor unitario del Contrato</b>	<b>5.990.707</b>

**Monto de la Adenda solicitada asciende a Gs. 100.000.000 (Son Guaraníes cien millones). IVA incluido.**

**CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIONES FINALES.**

La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I, acuerdan que las demás cláusulas y condiciones del Contrato N° 04 suscripto entre las partes, en fecha 16 de mayo de 2024, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.



**Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**  
Secretario General  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"



**Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA**  
Intendente Municipal  
Municipalidad de San Lorenzo  
"La Contratante"

**Sr. SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO**  
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.  
RUC N° 80001141-4  
"La Contratista"

**Silvio M. Peña F.**  
Representante Legal

*Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-*