



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE
DEPORTES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÁ ÑOA'ĀNGATU
SĀMBYHYHA

NOTA DI N°18/2024

Asunción, 19 de setiembre de 2024.

Señor

Ing. Edgar Ahrens, Representante legal

INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.

Dirección: 18 DE JULIO 2350 C/ LA ESPERANZA

Asunción - Paraguay

Presente

*Ref: LPN N°02/2024 – ID: 441.595
"Instalación del Sistema de Iluminación
del Estadio Municipal de Carapegué,
Contrato N° 06/2024.*

Me dirijo a Ud. (s), en el marco del contrato de referencia y en respuesta a la nota presentada según Exp. N° 5050/2024 solicitando prórroga en el plazo de ejecución.

En atención a lo presentado, se comunica que mediante análisis e informe técnico se ha otorgado 5 (cinco) días de prórroga al plazo de ejecución contractual ajustado, quedando como fin de plazo el 26/09/2024.

Atentamente.



Ramón Ávalos Sánchez Silva
Art. RAMÓN ÁVALOS SÁNCHEZ SILVA
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

 Responder a todos |  Eliminar Correo no deseado | 





Nota DI N°18/2024.



Infraestructura


Hoy, 13:59

icsa@icsa.com.py; licitaciones@icsa.com.py; administracion@icsa.com.py; Ramon Avalos

 Responder a todos | 

Elementos enviados

Nota N°18- Nota ICSA -... 
50 KB

 Mostrar todos 1 archivos adjuntos (50 KB) [descargar](#)

Buenas tardes Sres. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.,

Adjunto enviamos Nota DI N°18/2024.

QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

Atentamente.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

E: infraestructura@snd.gov.py

Secretaria Nacional de Deportes
Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón Km 4 1/2
Asunción, Paraguay.