



Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Graf. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

Fiscalización

rectoradounc@gmail.com

Concepción, 19 de septiembre 2024.

Dr. ROBERTO GUSTAVO BARRIOS,
Decano de la Facultad de Medicina,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Ciudad.

Ref. Solicitud – **AMPLIACION** del presupuesto del contrato inicial de las obras "MANTENIMIENTO de EDIFICIOS FACULTAD DE MEDICINA año 2024 - UNC. Con **ID 441.550**. CONTRATO DE LICITACION UNC n°16/2024. " a cargo de la **Empresa "SF CONSTRUCCIONES"** – RUC N° 1.636.233-0

Referente a la Solicitud de Ampliación del 16,28% del presupuesto inicial del contrato de obras de la licitación referida, presentada por la Empresa contratista AGFI, informo que:

LAS AMPLIACIONES PROPUESTAS, de acuerdo a la planilla anexa, son obras identificadas en el proceso de construcción, muy **NECESARIAS DE EJECUTAR**, para llegar a un buen término de los trabajos de Mantenimiento general.

- Los rubros varios de pintura, piso, zócalos etc. Además de los servicios de ploteado, pulido de granito y otros, son variaciones detectadas en obra, en el proceso ejecutivo de los trabajos.

Como Fiscal de Obras, informo que la planilla anexa coincide con los rubros afectados por las necesidades de las obras en ejecución.

Contrato inicial: **101.058.000Gs.**

Ampliación del presupuesto solicitado= **16.460.320Gs.** = 16.28%

Sin otro particular le saludo atte.

Arq. Mirtha Poisson

Fiscal de Obras. Res.REC N° 408/2024

UNC

Año 2024