



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Unidad Operativa de Contrataciones

☎ 0763-20074 ✉ uoc.lapaz@gmail.com

📍 Itapúa- Paraguay

ACTA DE INICIO DE OBRA

“REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS”

En el Distrito de La Paz, departamento de Itapúa, a los 04 días del mes de Setiembre del año 2024, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, la **Intendente Municipal**; **Dra. Blanca M. Chávez** con C.I. N° 2.556.834, la **Secretaria General**; **Lic. Yessica M. Muller A.** con C.I. N° 4.154.685; el **Arq. Carlos Aquino** con C.I. N° 3.187.499 en carácter de **Fiscal de Obras** de la Municipalidad de La Paz, y la empresa contratista, representada por el **Arq. Federico Fleitas Roa** con C.I. N° 1.706.456, para dar inicio a los trabajos a ser realizados de acuerdo a los planos, planillas y a las especificaciones técnicas establecidas según contrato previamente firmado.

En conformidad con lo descripto, habiéndose acordado el precio total y firmado el contrato correspondiente de la obra citada a realizarse con un plazo de ejecución de 60 (Sesenta) días Corridos.

Firman los presentes en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.



[Signature]
.....
Lic. Yessica M. Muller A
Secretaria General



[Signature]
.....
Dra. Blanca M. Chávez V.
Intendente Municipal

[Signature]
.....
Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

Arq. Federico Fleitas
Contratista

[Signature]
.....
CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2648

Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obras