

Los Cedrales, 16 de octubre DE 2024.

Señores:  
Municipalidad Los Cedrales  
Intendente Sr: Aldo Mareco  
E.S.D.:


**Ref.: Contrato OBRAS N° 04/2024  
"Construcción De Pavimento Tipo  
Empedrado - Barrio San Antonio, Calle  
Venancio Chávez"-ID 453065**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación al contrato de referencia a fin de solicitar la realización de una Adenda de ampliación de monto del contrato originalmente suscripto, la presente solicitud es debido a que en la ejecución de la obra se han encontrado mayores cantidades de rubros del contrato a ejecutar que las previstas en el contrato y proyecto original, por lo que es necesario ampliar los rubros que no fueron previstos en la cantidad necesaria del contrato para realizar la terminación de los trabajos de forma eficiente y dotar de seguridad a la estructura, por ello es necesaria la realización de dicha modificación al contrato vigente.

Se adjunta planilla.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de saludarles muy atentamente.

  
Jorge Miguel De Jesus, Diaz Careaga  
Contratista

