



Itá, 30 de octubre de 2024.

Señor  
Abog. Jorge Luis Dimartino  
Intendente Municipal  
Presente

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de comunicarle sobre la necesidad de la realización de un Convenio Modificatorio del Contrato (Ampliación) en el marco de la Licitación de Menor Cuantía Nacional LMCN N°05/24 **“ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE” - ID N° 451813**, específicamente a lo que corresponde al **Lote N° 2 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE**, de acuerdo a lo establecido en el Art 67 de la Ley 7021/22 y sus reglamentaciones, el cual dice:

*Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

*Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley*

*Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.*

**Art. 109.- Convenios Modificatorios**

*Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la Ley*

En fecha 20/08/2024 se ha suscrito el Contrato N° 02/24 con la Firma Distribuidora JASY S.A. para la **ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE**, por lo que como administrador del contrato de referencia se solicita la ampliación del mismo en relación al **Lote 2 REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE**, con el fin de proceder a la reparación y reposición de los accesorios del Juego de Parque existente en el Predio de la Laguna con el propósito de dejarlos en óptimas condiciones para que pueda ser utilizado por los niño/as que visitan el parque con toda la seguridad necesaria y sin ningún tipo de peligro para los mismos, ya que dicha ampliación será utilizada para la reparación de los accesorios que no pudieron ser reparados en su totalidad los cuales se citan a continuación (1 Bajada tubo 90 grados, 1 Tapas rotomoldeados 085 cm, 1 punteras de tobogán, 1 pasamano de hierro tubular y 1 pasarela de madera plástica), por lo que la ampliación solicitada es de acuerdo al siguiente cuadro:

LOTE 2: REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE				DISTRIBUIDORA JASY S.A.		
N°	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	Ampliación Solicitada 20%
1	REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DEL PARQUE EXISTENTE, Según lo indicado en las EETT del PBC	Unidad	1	60.000.000	60.0000.000	12.000.000
TOTAL LOTE 2					60.000.000	12.000.000

Sin más que agregar me despido de usted.



Sr. Bernardo Vera

Director de Obra de la Municipalidad de Itá

