



Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Graf. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

**Fiscalización**

Concepción, 30 de octubre de 2024.

Ing.

Gerardo Lang Ferri, Decano FCEA  
Universidad Nacional de Concepción  
Ciudad.

De mi mayor consideración

Referente al contrato de licitación 11/2024, licitación pública nacional N° 01/24 **"CONSTRUCCION DE AULAS - EDIFICIO POST GRADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNC"** PRIMERA ETAPA  
**ID: 442937.**

Y a la solicitud de ampliación del 20% del presupuesto del contrato inicial, basado en la planilla de obras, presentada por la Empresa AGFI CONSTRUCCIONES, ruc n° 3.965.457 – 5.

Se ha procedido al control correspondiente e Informo por este medio que, corresponde la aprobación de la solicitud ya que en el transcurso del avance de la obra se visualizaron mejoras necesarias a realizar, lo cual implica ampliar trabajos en distintos ítems, según planilla de ampliación. A continuación, se realiza una justificación de los trabajos de ampliación.

Justificación


En el desarrollo de la ejecución de los trabajos, se visualizaron imprevistos que no están contemplados íntegramente en el proyecto original, pero que son muy necesarias para que se obtenga una obra con una buena terminación y cumpla con la función técnica y objetivo para la que fue proyectada, lo cual implica una ampliación de los trabajos.

De lo expuesto en el párrafo anterior, se observa la necesidad de realizar algunos trabajos adicionales de forma a contar con un edificio seguro, funcional y estético.

Ampliación del presupuesto solicitado = **90 252 671 Gs.** = 20%

Sin otro particular le saludo atte.

  
Ing. Civ. Gustavo Alarcón A

  
Gerardo Lang Ferri  
Decano  
FCEA-UNC