



# MUNICIPALIDAD DE LUQUE

## INTENDENCIA

**Misión:** Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

### **RESOLUCIÓN IM N° 4891 /2024**

**POR LA QUE SE AUTORIZA LA ADENDA AMPLIATORIA DEL 20% - DEL CONTRATO N°12/24 - CORRESPONDIENTE A LA LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 27/2024 CON ID N° 450086 - CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUSE ARROYO ABAY, ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR**

Luque, 29 de Noviembre de 2024

**VISTA:** Los expedientes remitidos por la Dirección de Obras Públicas Municipales, por el que informan la necesidad de realizar una Adenda Ampliatoria del contrato de Obras formalizado y vinculante realizado mediante la **LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 27/24 CON ID N° 450082 - CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUSE ARROYO ABAY , ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR** visto el DICTAMEN JURIDICO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ; por lo que consideran pertinente la ampliación siempre y cuando se encuentre dentro de lo establecido en la Ley 7021/22, Art. 67°, y.

**CONSIDERANDO:** Que dicho llamado fue adjudicado al oferente **"MB EMPRENDIMIENTOS SA "**, por **CONTRATO N° 12/2024**, celebrado bajo la modalidad de **LMCN**.-

Los documentos respaldatorio firmados por las partes y que forman parte integral del procedimiento de adenda deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad en cuanto a su interpretación debe primar el principio de buena fe. Todo esto verificado en los Art° 372, 708 y 715 del código civil Paraguayo - Ley N° 1183/1985, teniendo en cuenta que la Ley N° 7021/22 - Art° 67, así en forma supletoria lo autoriza

Que, la Ampliatoria del 20% se realizará conforme a lo previsto en la Ley 7021/22 de Contrataciones Públicas en su Art. 67 en consecuencia, se halla plenamente ajustada a la disposición mencionada.-

Por tanto, atento a las disposiciones legales invocadas y en uso de sus atribuciones conferidas en la Ley 3966/10, "Orgánica Municipal" y de conformidad las disposiciones legales más arriba mencionadas. -

### **EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LUQUE**

#### **RESUELVE:**

**Art. 1°** **ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO N° 12/2024 - CORRESPONDIENTE A LA LMCN N° 27/2024 CON ID N° 450086 - CONSTRUCCION DE ALIVIADERO CAUSE ARROYO ABAY , ALCANTARILLA Y CONSTRUCCION PUENTE CALLE PORVENIR Y RAMON OVELAR** conforme a lo establecido en el informe de la Dirección de obras Públicas Municipales y atento a lo establecido del contrato vinculante a este proceso administrativo y, **atendiendo a lo establecido en el Art° 67 DE LA Ley N° 7021/22**. EL monto a ampliar es de GS. 90.082.864 ( guaraníes noventa millones ochenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro)

**Art. 2°** **AUTORIZAR** la suscripción de una adenda ampliatoria del contrato, celebrado a los efectos señalados en la presente.-

**Art. 3°** **COMUNICAR** a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a quienes corresponda, cumplir y archivar.-

**ABOG. MANUEL GONZALEZ**  
SECRETARIO GENERAL



**ABOG. CARLOS ECHEVERRIA ESTIGARRIBIA**  
INTENDENTE MUNICIPAL