



MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Jaime Hinterleitner
INTENDENTE MUNICIPAL

ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 23/2024.-

"SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ASFALTO, BACHEO ASFALTICO, LOMADA EN EL DISTRITO DE CAMBYRETA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID N° 451.241- LICITACION PUBLICA NACIONAL N°05/2024", adjudicado a la CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A

La Municipalidad del Distrito de Cambyretá, representada por su Intendente Lic. Jaime Hinterleitner y la Constructora Rio Paraná S.A, representada por el Sr. Daniel Umsza Guch, convienen la modificación del Contrato N°23/2024 referente a la licitación Pública Nacional N°05/2024 **"SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ASFALTO, BACHEO ASFALTICO, LOMADA EN EL DISTRITO DE CAMBYRETA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - ID N° 451.241"**, atendiendo a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03, de Contrataciones Públicas y al Pliego de Bases y Condiciones, y en tal sentido acuerdan: -----

Modificar las Clausulas referentes al "importe total a pagar por los bienes; del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: -----

El Importe a pagar por los bienes: Para los fines del Contrato N°23/2024 se convino en establecer por la provisión de los bienes por un monto mínimo de Gs.650.000.000 (guaraníes Seiscientos cincuenta millones), y por un monto total máximo de Gs. 1.300.000.000 (guaraníes Mil trescientos millones). Por Resolución J.M N°213/2024 de fecha 25 de noviembre de 2024 se amplía dicho monto la suma de Gs. 260.000.000 (guaraníes doscientos sesenta millones) que se encuentra dentro del 20% de lo establecido como máximo por la norma, para este tipo de situaciones; siendo el monto total Gs. 1.560.000.000(guaraníes mil quinientos sesenta millones). -----

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay, a los 27 días del mes de noviembre de 2024.



Abg. Lilian Romina Sandoval
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal



Lic. Jaime Hinterleitner
Intendente Municipal
Distrito de Cambyreta

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima