



ADENDA MODIFICATORIA N° 01/2024 DEL CONTRATO N° 08/2024 - LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 09/2024 PARA LAS "REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL" ID N° 449843 - Lotes 1 y 2.-

Entre LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN, domiciliada sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, República del Paraguay, con R.U.C. N° 80000004-8 representada para este acto por el por el **INTENDENTE MUNICIPAL DON ALFREDO LUIS YD SANCHEZ** proclamado por el Tribunal Electoral de Itapúa, según A y S N° 64/2021 de fecha 11 de octubre del 2021, refrendado por la **SECRETARIA GENERAL INTERINA ABG. MARIA DE LOS MILAGROS FERNÁNDEZ ACOSTA** designada por Resolución N° 6407/2024, del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **EMPRESA UNIPERSONAL del Sr. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ con C.I. N° 1814281 y RUC N° 1814281-8**, con domicilio en Rosa Peña casi Codas de la ciudad de San Lorenzo, departamento de Central, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente adenda de ampliación de monto del "CONTRATO DE REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL" ID N° 449843 - Lotes 1 y 2", la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -----

1. OBJETO.

Avalados en el Art. 67 de la LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto ampliar el monto adjudicado de la obra, que no supera el 20% establecido en el citado Art. 67 de la LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", la ampliación fue realizada por la necesidad de aumentar los rubros en ejecución de mayor cantidad de computo métrico efectuado. Siendo el monto a incrementar la suma de **Gs. 16.295.482 (GUARANIES DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS)**, con todos los impuestos incluidos, distribuidos según planilla a describir a continuación:

| 1. PLANILLA DE ÍTEMS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO | | | | | |
|---|---|------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| LOTE 1 | | | | | |
| Grupo 1 - Trabajos de acondicionamiento | | | | | |
| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| 1 | Alquiler de contenedor | unidad | 2 | 590.000 | 1.180.000 |
| 2 | Demolición de pared | m2 | 27,71 | 15.000 | 415.650 |
| 3 | Muro de elevación | m2 | 3,11 | 95.000 | 295.450 |
| 4 | Revoque impermeable, pared nueva | Global | 1 | 1.053.916 | 1.053.916 |
| 5 | Azulejado | Global | 23 | 96.000 | 2.208.000 |
| 6 | Desmontaje de AA | Global | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | Mingitorio y Accesorios | Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 8 | Desmontaje de puerta metálica | unidad | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 9 | Instalación y mantenimiento de AA existente | unidad | 1 | 600.000 | 600.000 |

| 10 | Mamparas de Durlock antihumedad | Global | 2 | 163.233 | 326.466 |
|--|--|-----------|----------|--------------------------------|-------------------|
| 11 | Mesada y mueble de baño incluye grifería e instalaciones hidráulicas | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| TOTAL, ADICIONAL LOTE 1 | | | | | 8.619.482 |
| LOTE 2 | | | | | |
| Grupo 2 - Mobiliario | | | | | |
| Ítem | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| 1 | Ampliación de juego de living diferencia según PBC | Global | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 2 | Pulida de piso parquet | m2 | 21,8 | 70.000 | 1.526.000 |
| 3 | Ampliación de mueble de cocina diferencia de tamaño según diseño | Global | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 4 | Ampliación de mueble desayunador diferencia de tamaño según diseño | Global | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 5 | Desmote y traslado de muebles | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 6 | Espejo led despacho | Unidad | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| TOTAL, ADICIONAL LOTE 2 | | | | | 7.676.000 |
| TOTAL, MONTO A EJECUTAR ADICIONALMENTE AL CONTRATO LOTE 1 Y LOTE 2 (Ítems No Contemplados) (Gs) | | | | | 16.295.482 |

Esta ampliación se encuentra refrendada por el Dictamen emanado por el Auditora Interna de la Municipalidad de Encarnación. -----

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 08/2024, quedan vigentes como estaban inicialmente establecidas. -----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Encarnación República del Paraguay a los 02 días del mes de diciembre del año 2024. -----



Abg. María de los Milagros Fernández Acosta
Secretaria General Interina



Don Alfredo Luis Yd Sánchez
Intendente Municipal

Sr. José Anibal Rivas Martínez
Empresa RG Ingeniería y Servicios