



**Municipalidad de Villarrica**  
**Intendencia Municipal**

RUC N° 80022949-5  
Dirección: Gral. Díaz e/ Meal. López y Meal. Estigarribia  
Tel: (0541) 42255

**RESOLUCIÓN IM N° 1402 / 2024**

**"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE LA ADENDA N° 1 Y CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO N° 03/2024, SUSCRITO CON LA EMPRESA CRISPIN CASTILLO, CON RUC N° 1214282-4, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°03/2024, ID N° 448504, PARA LA "RESTAURACIONES VARIAS EN PLAZAS UBICADAS FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, en el LOTE 1 – READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO UBICADA FRENTE AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NATALICIO TALAVERA – GRUPO READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO" y el LOTE 2 – READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI UBICADA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA – GRUPO READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI",-----**

Villarica, 30 de noviembre de 2024.-

**VISTO:** Las facultades administrativas del Intendente consagradas en la Ley 3.966/10 "Orgánica Municipal" en concordancia con la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 2264/24 por el cual se reglamenta la Ley 7021/22; el Dictamen de Adenda de la Dirección de Obras y Planificación Urbana de fecha 28 de noviembre de 2024, y el Dictamen de Administración de Contratos de la Municipalidad de Villarica de fecha 28 de noviembre de 2024, en el marco de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°03/2024, ID N° 448504, PARA LA "RESTAURACIONES VARIAS EN PLAZAS UBICADAS FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, en el LOTE 1 – READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO UBICADA FRENTE AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NATALICIO TALAVERA – GRUPO READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO" y el LOTE 2 – READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI UBICADA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA – GRUPO READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI".

**CONSIDERANDO:**

Que, por Resolución I.M. N° Resolución I.M. N° 1239/2024 de fecha 12 de octubre de 2024, por la cual se adjudica a la firma CRISPIN CASTILLO, RUC N° 1214282-4, fue adjudicada para llevar adelante los trabajos que corresponden a la LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°03/2024, ID N° 448504, PARA LA "RESTAURACIONES VARIAS EN PLAZAS UBICADAS FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, en el LOTE 1 – READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO UBICADA FRENTE AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NATALICIO TALAVERA – GRUPO READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO" y el LOTE 2 – READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI UBICADA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA – GRUPO READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI.

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, se suscribió el Contrato N° 03/2024, adjudicándose al oferente por un monto total de Gs. 458.775.442 (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos) IVA incluido siendo el sistema de adjudicación es por Lotes (Lote 1 + Lote 2). Cuenta con Código de Contratación MN-30047-24-244666.



**Abg. Fabio D. González**  
**Secretario General**



**Dr. Magín Benítez B.**  
**Intendente Municipal**





**Municipalidad de Villarrica**  
**Intendencia Municipal**

RUC N° 80022949-5  
Dirección: Gral. Díaz e/ Mea. López y Mea. Estigarribia  
Tel: (0541) 42255

El Contrato tiene como plazo de vigencia desde la suscripción hasta la recepción definitiva de las obras con el cumplimiento total de las obligaciones.

En fecha 28 de noviembre de 2024, la Dirección de Obras y Planificación Urbana y el Administrador del Contrato elevan sus Dictámenes referentes al Contrato N° 03/2024, recomendando la realización de un convenio modificatorio y suscripción de una adenda a fin de llevar adelante trabajos imprevistos y por razones técnicas fundadas para la correcta terminación de las obras detalladas en la Planilla de Convenio Modificatorio N° 01, y conforme a la disponibilidad presupuestaria que cuenta la Municipalidad de Villarrica.

**POR LO TANTO:** el Intendente Municipal de Villarrica, en uso de sus atribuciones legales y administrativas;

**RESUELVE**

**Artículo 1°)- AUTORIZAR** la suscripción de la **Adenda N° 1 al Contrato N° 03/2024**, con la empresa constructora **CRISPIN CASTILLO, con RUC N° 1214282-4**, con el objeto de formalizar la ampliación del monto del contrato N° 03/2024, por causas técnicas e imprevistas para los siguientes lotes:

**LOTE 1 – READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO UBICADA FRENTE AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NATALICIO TALAVERA:**

- **Monto incrementado en el lote 1:** Gs. 44.642.478 (Guaraníes cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho). IVA incluido.
- **Monto total ampliado en el lote 1:** Gs. 282.960.790 (Guaraníes doscientos ochenta y dos millones novecientos sesenta mil setecientos noventa), IVA incluido.

Detalles específicos de esta modificación se encuentran en el **Convenio Modificatorio N° 1**, el cual forma parte integrante de la presente Adenda.

**LOTE 2 – READECUACIÓN DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI UBICADA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA:**

- **Monto incrementado en el lote 2:** Gs. 40.375.379 (Guaraníes cuarenta millones trescientos setenta y cinco mil trescientos setenta y nueve). IVA incluido.
- **Monto total ampliado en el lote 2:** Gs. 260.832.509 (Guaraníes doscientos sesenta millones ochocientos treinta y dos mil quinientos nueve), IVA incluido.

Detalles específicos de esta modificación se encuentran en el **Convenio Modificatorio N° 1**, el cual forma parte integrante de la presente Adenda.

**Artículo 2°)- AUTORIZAR** la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato N° 03/2024**, en el marco de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTIA N°03/2024, ID N° 448504, PARA LA “RESTAURACIONES VARIAS EN PLAZAS UBICADAS FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, en el LOTE 1 – READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO UBICADA FRENTE AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NATALICIO TALAVERA – GRUPO READECUACIÓN DE PLAZOLETA DEL MAESTRO” y el LOTE 2 – READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI UBICADA FRENTE AL COLEGIO NACIONAL DE VILLARRICA – GRUPO READECUACION DE LA PLAZA SILVIO PETTIROSSI”, de conformidad al Dictamen Técnico de la Dirección de Obras y Planificación Urbana y el Dictamen de Administración de Contratos de la Municipalidad de Villarrica.**



**Abg. Fabio D. González**  
**Secretario General**



**Dr. Magín Benítez B.**  
**Intendente Municipal**



**Municipalidad de Villarrica**  
**Intendencia Municipal**

RUC N° 80022949-5  
Dirección: Gral. Díaz o/ Meal. López y Meal. Estigarribia  
Tel: (0541) 42255

**Artículo 3°)- NOTIFICAR** a la empresa **CRISPIN CASTILLO**, con **RUC N° 1214282-4**, de conformidad a lo establecido a la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, y remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de contrataciones Públicas.

**Artículo 4°)- ANOTAR**, registrar, derivar para su cumplimiento al departamento respectivo y cumplido, archivar.-



**Abg. Fabio D. González**  
**Secretario General**



**Dr. Magín Benítez B.**  
**Intendente Municipal**