



# Universidad Nacional de Concepción

Creada por Ley N° 3201/07

Ruta V Gral. B. Caballero – Km 2 - Concepción. Telef.: (595) 331 241094 (fax) - 241069

Fiscalización

[rectoradounc@gmail.com](mailto:rectoradounc@gmail.com)

Concepción, 28 de noviembre 2024.

Ing. Prof. Mg. Gerardo Lang Ferri  
Decano de la Facultad de CIENCIAS ECONOMICAS,  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Ciudad.

Ref. Solicitud – **AMPLIACION** del  
presupuesto del contrato inicial de las obras " CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE  
INFORMATICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE  
LA UNC – FILIAL VALLEMI " - CONTRATO DE LICITACION UNC N°32/2024. ID N°: 453.789.-

Referente a la Solicitud de Ampliación del 19,84% del presupuesto inicial del  
contrato de obras de la licitación referida, presentada por la Empresa **AGRO INDUSTRIAL  
TACUARA S.A.** con RUC N° 80066451-5:

*LAS AMPLIACIONES PROPUESTAS, de acuerdo a la planilla anexa, son obras  
necesarias de ejecutar, identificadas en el proceso de construcción, para llegar a un  
buen término del proyecto.*

- *Los rubros de rellenos del terreno, de H° se impone, por las características  
del sitio donde está implantado y por ende los refuerzos necesarios.*

**Como Fiscal de Obras**, informo que la planilla anexa coincide con los rubros afectados  
por las necesidades de las obras en ejecución.

Contrato inicial: **121.426.284Gs.**

Ampliación del presupuesto solicitado= **24.088.305Gs.** = 19,84%

Sin otro particular le saludo atte.

**Arq. Mirtha Poisson**  
Fiscal de Obras  
UNC