



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

**ADENDA DE CONTRATO N° 01/2024**

**CONTRATO N° 18/2024 "Construcción De Muro Y Base De Contención" ID: 455674.-**

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE**, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente, **Lic. Diego A. Riveros. González**, con C.I. N° 3.662.726 y la Secretaria General, la **Lic. Rosa Candelaria González Saucedo**, Secretaria General con Cedula de Identidad N° 2.063.497 y la firma **GREGOR DAVID BERNANRDO CAMPUZANO DE GC INGENIERRIA CON RUC N° 3.746.091-9 domiciliada en la ciudad de ASUNCION, República del Paraguay**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la licitación de menor cuantía nacional para **"Construcción De Muro De Contención"**, adjudicado a la **CONTRATISTA** en el proceso de contratación, llevado adelante por la **CONTRATANTE**, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 67 y concordantes de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas" que expresa lo siguiente: **Artículo 67.- De la modificación de los contratos.** Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad. Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.

Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 22 días del mes de Octubre del 2024, la **CONTRATANTE** adjudicó a la **CONTRATISTA** la Obra **Construcción De Muro Y Base De Contención**, por la suma global de **G. 71.918.446 (Guaraníes setenta y un millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y seis)** y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de **G. 10.787.767 (Guaraníes diez millones setecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete)**, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de **G. 82.3706.213 (Guaraníes ochenta y dos millones setecientos seis mil doscientos trece)**. Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente detalle:-----

N°	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Replanteo y marcación	gl	1,00	1.258.333	1.258.333
2	Muro de contención de P.B.C.	m3	12,58	452.167	5.690.354
3	Envarillado con Ø 8 c/ 0,50 m.	ml	5,00	41.918	209.590
4	Caños de drenaje de 100 mm.	ml	3,00	48.672	146.016
5	Relleno y compactación	m3	10,00	123.889	1.238.890
6	Limpieza final	gl	1,00	2.244.584	2.244.584
					<b>10.787.767</b>

Total: **G. 10.787.767 (Guaraníes diez millones setecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete)**.

**Cuadro Porcentual de Incremento.**



**Adjudicado Inicialmente: G. 71.918.446 (Guaraníes setenta y un millones novecientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y seis según Contrato N° 18/2024.**-----

**Monto Incrementado de la Presente Adenda: G. 10.787.767 (Guaraníes diez millones setecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y siete) por Trabajos adicionales a la Obra**-----

**Porcentaje de Incremento: dentro del 20%.**-----

**Ampliación de plazo de ejecución de la ADENDA: 6 días.**

**MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local"**





MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ  
P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi  
Teléfonos: 0511 242382 - 242384  
Paraguay



**VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"**

Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la **CONTRATISTA**, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.-----

**En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caacupé Republica del Paraguay a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2024.**-----



*Lic. Rosa C. González Saucedo*  
**Lic. Rosa C. González Saucedo**  
**Secretaria General**



*Lic. Diego Riveros González*  
**Lic. Diego Riveros González**  
**Intendente Municipal**

*GREGOR DAVID BERNANRDO CAMPUZANO*  
**GREGOR DAVID BERNANRDO CAMPUZANO**  
**GC INGENIERRIA**  
**RUC N° 3.746.091-9**

**MISION: "Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local"**