



**ADENDA N° 02 MODIFICATORIA AL CONTRATO UEP/SND N° 04/2024 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2024 "REFACCIONES Y REPARACIONES DE PLAZA CENTRAL DEPORTIVA DE LA SECRETARIA NACIONAL DEPORTE- AD REFERENDUM" – ID N° 447.136, SUSCRITO CON LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS.** -----


En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los <sup>16</sup> días del mes diciembre del año dos mil veinte y cuatro, la **UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**, dependiente de la Presidencia de la República, representado para este acto por el Ministro Secretario Ejecutivo **CESAR RAMÍREZ CAJE**, con cédula de identidad N° 2.082.722, denominada en adelante la contratante, por una parte, y por la otra, la firma **EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS**, con RUC N° 933.709-1, domiciliada en la calle Capitán Brizuela N° 577 c/ Rca. Dominicana de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para éste acto por **Silvia Rocío Sosa Sosa**, con cédula de identidad N° 1.403.512, denominado en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**", e individualmente, "**PARTE**", acuerdan en celebrar la presente Adenda N° 02 Modificatoria del CONTRATO de "**REFACCIONES Y REPARACIONES DE PLAZA CENTRAL DEPORTIVA DE LA SECRETARIA NACIONAL DEPORTE- AD REFERENDUM**", según las siguientes cláusulas y condiciones: -----

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.** La presente adenda, tiene por objeto realizar ampliaciones de cantidades, disminución de cantidades, aprobación de trabajos adicionales y ampliación de plazo. -----

**CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES.** Las partes acuerdan la **ampliación** de cantidades de los ítems/montos 2.1, 2.4, 3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 8.2, 9.2 y 9.3, por un monto total de Gs. 118.365.150 (Guaraníes ciento dieciocho millones trescientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta); la **disminución** de las cantidades/montos de los ítems 1.3, 2.7, 3.1, 3.6, 3.7, 4.6, 5.2, 5.4 y 6.5, por un monto de Gs. 1.009.989.000 (Guaraníes mil nueve millones novecientos ochenta y nueve mil); y la **aprobación de trabajos adicionales** por un monto de Gs. 609.270.010 (Guaraníes seiscientos nueve millones doscientos setenta mil diez), conforme al detalle Anexo. -----

Como consecuencia de las modificaciones, el monto total del Contrato desciende a la suma de Gs. 3.406.643.660 (Guaraníes tres mil cuatrocientos seis millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta). -----

Además, las partes acuerdan la ampliación del 20% del plazo contractual para la realización de los trabajos adicionales, correspondiente a 18 (dieciocho días). -----

  
Silvia Sosa  
Representante Legal  
EN OBRAS

  
Cesar Ramirez Cajal  
Ministro Secretario Ejecutivo  
Secretaría Nacional de Deportes

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Todas las condiciones restantes de la Cláusula **QUINTA** y todas las demás cláusulas y condiciones correspondientes al **CONTRATO** de la LPN N° 03/2024 "REFACCIONES Y REPARACIONES DE PLAZA CENTRAL DEPORTIVA DE LA SECRETARIA NACIONAL DEPORTE- AD REFERENDUM" – ID N° 447.136, suscrito entre ambas partes quedan invariables. -----

En prueba de conformidad firman las partes en (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

  
Silvia Sosa  
Representante Legal  
EN OBRAS  
SILVIA ROCIO SOSA SOSA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EN OBRAS

  
  
CESAR RAMIREZ CAJE  
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO  
SND

AMPLIACIÓN DE CANTIDADES / MONTOS							
	ITEMS	UM	Precio Unitario	Cantidad contratada	Precio Total Contratado	Cantidad ampliada	Monto a ampliar
<b>2</b>	<b>READECUACION ZONA DE RECREACION</b>						
2.1	Desmontaje de equipos gimnásticos de espacio público.	Unidad	400.000	5,00	2.000.000	2,00	800.000
2.4	Relleno compactado, espesor 25cm.	m3	140.000	125,00	17.500.000	187,00	26.180.000
<b>3</b>	<b>READECUACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES</b>						
3.2	Demolición de cancheros, bases y pisos.	m2	11.000	752,00	8.272.000	56,00	616.000
<b>4</b>	<b>AREA 1 - EJERCICIOS AL AIRE LIBRE</b>						
4.1	Desbroce, espesor 20cm.	m2	9.000	197,00	1.773.000	155,35	1.398.150
4.2	Relleno con arena lavada, espesor 30cm.	m3	130.000	32,00	4.160.000	50,70	6.591.000
4.5	Cordón simple de H"A".	ml	110.000	100,00	11.000.000	32,50	3.575.000
<b>8</b>	<b>READECUACION DE CAMINEROS Y RAMPAS</b>						
8.2	Relleno compactado, espesor 25 cm	m3	150.000	86,00	12.900.000	74,30	11.145.000
<b>9</b>	<b>READECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION GENERAL</b>						
9.2	Extensión de línea de alimentación eléctrica para faroles	m	295.000	300,00	88.500.000	98,00	28.910.000
9.3	Faroles para exterior	Unidad	4.350.000	28,00	121.800.000	9,00	39.150.000
<b>TOTALES</b>							<b>118.365.150</b>

DISMINUCIÓN DE CANTIDADES / MONTOS								
	ITEMS	UM	Precio Unitario	Cantidad contratada	Precio Total Contratado	Cantidad final requerida	Diferencia	Precio Total Disminuido
<b>1</b>	<b>INSTALACIONES PROVISORIAS Y OBRAS PRELIMINARES</b>							
1.3	Vallado de Obra.	m	150.000	280,00	42.000.000	155,00	-125,00	18.750.000
<b>2</b>	<b>READECUACION ZONA DE RECREACION</b>							
2.7	Cordón simple de H"A".	m	110.000	61,00	6.710.000	51,90	-9,10	1.001.000
<b>3</b>	<b>READECUACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES</b>							
3.1	Desbroce, espesor 20cm.	m2	9.000	752,00	6.768.000	510,00	-242,00	2.178.000
3.6	Cerco metálico de altura 120cm. Incluye dados de fundación para pilares.	m	935.000	74,05	69.236.750	62,05	-12,00	11.220.000
3.7	Cordón simple de H"A".	m	110.000	132,00	14.520.000	110,00	-22,00	2.420.000
<b>4</b>	<b>AREA 1 - EJERCICIOS AL AIRE LIBRE</b>							
4.6	Reposición de equipos gimnásticos existentes	Unidad	13.500.000	5,00	67.500.000	0	-5	67.500.000
<b>5</b>	<b>READECUACION ZONA DE CESPED SINTETICO</b>							
5.2	Nueva pista de césped sintético. Incluye pintura demarcatoria. Incluye arcos metálicos.	m2	1.550.000	566,00	877.300.000	0	-566	877.300.000
5.4	Remodelación de borde de canal pluvial ancho 140cm	m	220.000	46,00	10.120.000	0	-46	10.120.000
<b>6</b>	<b>READECUACION ZONA PLAZA PRINCIPAL</b>							
6.5	Remodelación borde del canal pluvial ancho 40 cm	m	150.000	130,00	19.500.000	0	-130	19.500.000
<b>TOTALES</b>								<b>1.009.989.000</b>

SILVIA ROCIO SOSA SOSA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 EN OBRAS  
**Silvia Sosa**  
 Representante Legal  
 EN OBRAS



CESAR RAMIREZ CAJE  
 MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO  
 SND

TRABAJOS ADICIONALES					
	ITEMS	UM	Precio Unitario	Cantidad requerida	Precio Total IVA Incluido
2	READECUACION ZONA DE RECREACION				
2.8	Demolición de asientos de hormigón en zona de recreación	Unidad	290.000	2,00	580.000
2.9	Poda de arboles	Unidad	1.200.000	1,00	1.200.000
2.10	Llave de paso de 32 mm para alimentación nueva de agua corriente	Unidad	322.500	1,00	322.500
2.11	Cañería de alimentación de 32 mm termo fusión para agua corriente	Unidad	84.900	84,00	7.131.600
2.12	Rejilla para desagüe de canilla. (Incluye demolición y re colocación de piso paver, extensión de cañerías)	Unidad	820.000	1,00	820.000
2.13	Registro para llave de paso de agua corriente 30x30 con tapa de hormigón	Unidad	398.500	1,00	398.500
2.14	Demolición de faroles	Unidad	320.000	5,00	1.600.000
2.15	Provisión y colocación de tapa de registro 30x30 tipo bandeja	Unidad	160.000	11,00	1.760.000
2.16	Colocación de canillas	Unidad	256.000	4,00	1.024.000
2.17	Pintura sintética para basurero	Unidad	250.000	4,00	1.000.000
2.18	Desagüe pluvial (Incluye excavación, provisión y colocación de caños 150mm, 6 registros pluviales de 40x40 con rejilla metalle)	Global	7.756.660	1,00	7.756.660
2.19	Cerco metálico de altura 120cm. Incluye dados de fundación para pilares.	Metros	935.000	50,80	47.498.000
<b>TOTALES</b>					<b>71.091.260</b>
3	READECUACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES				
3.8	Demolición de columna metalle de chapa doblada	Unidad	400.000	1,00	400.000
3.9	Desconexión y demolición de columna de hormigón	Unidad	985.000	1,00	985.000
3.10	Demolición de parques (sube y bajas)	Unidad	400.000	2,00	800.000
3.11	Provisión y colocación de asientos de madera para sube y baja	Unidad	550.000	4,00	2.200.000
3.12	Provisión y colocación de tapa de registro 30x30 tipo bandeja	Unidad	160.000	8,00	1.280.000
3.13	Demolición de parques grandes	Unidad	800.000	5,00	4.000.000
3.14	Pintura sintética para parques	Unidad	550.000	7,00	3.850.000
3.15	Colocación de juegos infantiles	Unidad	1.030.000	7,00	7.210.000
<b>TOTALES</b>					<b>20.725.000</b>
4	AREA 1 - EJERCICIOS AL AIRE LIBRE				
4.7	Reparación y fabricación de tapas de registros cloacales (Limpieza, reparación de paredes de mampostería, provisión y colocación de tapas de hormigón)	Unidad	447.600	3,00	1.342.800
4.8	Pintura de equipos gimnásticos	Unidad	450.000	7,00	3.150.000
4.9	Montaje de equipos gimnásticos	Unidad	930.000	7,00	6.510.000
4.10	Mantenimiento de equipos gimnásticos (Incluye: cambio de rulemanes, soldaduras de refuerzo y engrase)	Unidad	550.000	7,00	3.850.000
<b>TOTALES</b>					<b>14.852.800</b>
5	READECUACION ZONA DE CESPED SINTETICO				
5.5	Pista de césped sintético, mejoramiento de base, pintura demarcatoria. Incluye arcos metálicos.	m2	395.000	566,00	223.570.000
<b>TOTALES</b>					<b>223.570.000</b>
6	READECUACION ZONA PLAZA PRINCIPAL				
6,6	Desconexión y Demolición de poste metálico de iluminación, en zona de cancha de hormigón	Unidad	580.000	1,00	580.000
6,7	Recolocación de poste metálico de iluminación, en zona de cancha de hormigón	Unidad	1.100.000	1,00	1.100.000
6,8	Provisión y Montaje de Luces tipo Halógeno p/Exteriores de 400w. Incluye 8 unds de la cancha y 2 que están realizados ahora	Unidad	1.950.000	10,00	19.500.000
6,9	Fabricación de registros eléctricos con tapa de hormigón para cancha	Unidad	558.500	15,00	8.377.500
6,10	Relleno con material seleccionado en sector de cancha	m3	155.000	305,40	47.337.000
6,11	Perfilado y compactación mecánica en sector de cancha	m2	26.100	2.086,00	54.444.600

SILVIA ROCIO SOSA SOSA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EN OBRAS  
**Silvia Sosa**  
Representante Legal  
EN OBRAS



CESAR RAMIREZ CAJE  
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO  
SND

6,12	Provisión y Montaje de postes para iluminación (Altura desde nivel de piso terminado= 6m). Incluye fundación o base.	Unidad	5.750.000	2,00	11.500.000
6,13	Desmontaje y Montaje de postes para iluminación existentes (Altura desde nivel de piso terminado= 6m). Incluye fundación o base. Contempla desconexión y conexión de artefactos de iluminación existentes.	Unidad	2.100.000	8,00	16.800.000
6,14	Pintura de postes metálicos para iluminación de canchas.	Unidad	437.500	8,00	3.500.000
6,15	Fabricación de registros eléctricos con tapa de hormigón para canchas	Unidad	558.500	2,00	1.117.000
6,16	Extensión de línea de alimentación eléctrica para reflectores de cancha	Metros	295.000	160,00	47.200.000
<b>TOTALES</b>					<b>211.456.100</b>
<b>7</b>	<b>READECUACION ZONA GASTRONOMICA</b>	<b>UM</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Precio Total IVA Incluido</b>
7.7	Registro para desagüe de 80x80	Unidad	514.700	1,00	514.700
7.8	Desengrador industrial	Unidad	825.000	3,00	2.475.000
7.9	Bocas de desagüe cloacal	Unidad	225.000	3,00	675.000
7.10	Llave de paso de 25 mm para alimentación nueva de agua corriente	Unidad	282.000	3,00	846.000
7.11	Cañería de alimentación de 32 mm termo fusión para agua corriente	Metro lineal	84.900	24,00	2.037.600
7.12	Llave de paso de 32 mm para alimentación nueva de agua corriente	Unidad	322.500	1,00	322.500
7.13	Pilastra para tablero principal (Incluye provisión y colocación de caño galvanizado y curva)	Unidad	2.430.150	2,00	4.860.300
7.14	Acometida aérea para instalación eléctrica.	Metro lineal	54.800	60,00	3.288.000
7.15	Alimentación subterránea para tablero seccional	Metro lineal	380.000	6,00	2.280.000
7.16	Relleno con triturada y nivelación	m3	485.000	28,00	13.580.000
7.17	Fabricación de registros eléctricos para futura ampliación de iluminación con faroles.	Unidad	398.500	5,00	1.992.500
7.18	Poda de arboles	Unidad	1.200.000	1,00	1.200.000
7.19	Bocas industriales trifásicas para conexión eléctrica de food park	Unidad	465.000	3,00	1.395.000
<b>TOTALES</b>					<b>35.466.600</b>
<b>8</b>	<b>READECUACION DE CAMINEROS Y RAMPAS</b>	<b>UM</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Cantidad requerida</b>	<b>Precio Total IVA Incluido</b>
8.5	Muro de PBC. Anch: 45 cm. Longitud: 38, 00 m. Altura media: 2, 50 m	m3	950.000	20,00	19.000.000
8.6	Empastado.	m2	25.000	130,80	3.270.000
8.7	Demolición de basureros metálicos	Unidad	50.000	4,00	200.000
8.8	Mampostería de nivelación para rampa.	m2	190.000	3,15	598.500
8.9	Piso de goma Antideslizante	m2	195.000	6,00	1.170.000
8.10	Revoque de nivelación para rampa	m2	65.000	3,15	204.750
8.11	Escalera de mampostería con relleno de hormigón y terminación con revoque .	Global	950.000	1,00	950.000
8.12	Colocación de basureros	Unidad	250.000	2,00	500.000
8.13	Cierre con mampostería de 0,15 m, debajo de rampa de acceso a arenita	m2	190.000	2,50	475.000
8.14	Relleno con triturada y nivelación	m3	485.000	11,50	5.577.500
8.15	Revoque de mampostería de cierre, debajo de rampa de acceso a arenita	m2	65.000	2,50	162.500
<b>TOTALES</b>					<b>32.108.250</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>609.270.010</b>

SILVIA ROCIO SOSA SOSA  
REPRESENTANTE LEGAL  
EN OBRAS  
Silvia Sosa  
Representante Legal  
EN OBRAS



CESAR RAMIREZ CAJE  
MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO  
SND