

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

LICITACION MENOR CUANTIA NACIONAL MCN N° 09/2024 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 02, DISTRIBUIDO EN OCHO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID 453.443.

ADENDA N°01 AL CONTRATO N°19/2024

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA domiciliada en Defensores del Chaco 170 entre Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez de la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813, y por su Secretario General Abg. Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Golmi S.A con Ruc N.º 80119526-8 domiciliada en Ruta Departamental km 33 Ciudad de Ita, Republica del Paraguay, representada en este acto el Sr. Fabio Andrés Sosa Espínola Cédula de Identidad N.º 4.599.812, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N°01 AL CONTRATO N°19/2024 " CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 02, DISTRIBUIDO EN OCHO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID 453.443., el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.


LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR acuerdan celebrar la presente Adenda según convenio modificatorio al Contrato N.º 19/2024 originalmente pactado - ID N.º 453.443, autorizada según Resolución I.M. N.º 960 A/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN DE RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIO PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS.


LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA LA AMPLIACION DE LOS RUBROS NECESARIOS PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS, según el siguiente detalle expuesto a continuación:

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	C3 - Calle San José , Barrio San José, Comisión San José 1. Levantamiento planimetrico	ML	127	3,100	393,700
2	Desmote y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
3	Nivelación y compactación	M2	1,016	5,000	5,080,000
4	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	254	24,000	6,096,000
5	Colocación de cordones de H°A°	ML	254	11,100	2,819,400
6	Colchon de arena H:20cm	M3	203	24,900	5,054,700
7	Provisión y colocación de piedra bruta	M2	1,016	34,300	34,848,800
8	Compactación de empedrado	M2	1,016	3,100	3,149,600
9	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	1,016	4,600	4,673,600
10	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
11	Limpieza final	ML	127	2,500	317,500
	C4 - Calle Manzana 4/5, Barrio Conavi km 25 1. Levantamiento planimetrico	ML	100	3,100	310,000
12	Desmote y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
13	Nivelación y compactación	M2	760	5,000	3,800,000
14	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	200	24,000	4,800,000

GOLMI S.A.
RUC:80119526-8



MUNICIPALIDAD DE
ITAÚGUA



Mi bandera es el Tanduli
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025


Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

15	Colocación de cordones de H°A°	ML	200	11,100	2,220,000
16	Colchon de arena H:20cm	M3	152	24,900	3,784,800
17	Provision y colocación de piedra bruta	M2	760	34,300	26,068,000
18	Compactación de empedrado	M2	760	3,100	2,356,000
19	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	760	4,600	3,496,000
20	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
21	Limpieza final	ML	100	2,500	250,000
	C5 - Calle Sin nombre, Barrio Potrero 1. Levantamiento planimétrico	ML	100	3,100	310,000
22	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
23	Nivelación y compactación	M2	500	5,000	2,500,000
24	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	200	24,000	4,800,000
25	Colocación de cordones de H°A°	ML	200	11,100	2,220,000
26	Colchon de arena H:20cm	M3	100	24,900	2,490,000
274	Provision y colocación de piedra bruta	M2	500	34,300	17,150,000
28	Compactación de empedrado	M2	500	3,100	1,550,000
29	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	500	4,600	2,300,000
30	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
31	Limpieza final	ML	100	2,500	250,000
	C6 - Calle Sin nombre, Barrio Potrero 1. Levantamiento planimétrico	ML	100	3,100	310,000
32	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
33	Nivelación y compactación	M2	700	5,000	3,500,000
34	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	200	24,000	4,800,000
35	Colocación de cordones de H°A°	ML	200	11,100	2,220,000
36	Colchon de arena H:20cm	M3	140	24,900	3,486,000
37	Provision y colocación de piedra bruta	M2	700	34,300	24,010,000
38	Compactación de empedrado	M2	700	3,100	2,170,000
39	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	700	4,600	3,220,000
40	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
41	Limpieza final	ML	100	2,500	250,000
	C1 - Calle Sin nombre, Barrio San Miguel, Comisión San Gabriel 1. Levantamiento planimétrico	ML	200	3,100	620,000
42	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
43	Nivelación y compactación	M2	1,000	5,000	5,000,000
44	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	400	24,000	9,600,000
45	Colocación de cordones de H°A°	ML	400	11,100	4,440,000
46	Colchon de arena H:20cm	M3	200	24,900	4,980,000
47	Provisión y colocación de piedra bruta	M2	1,000	34,300	34,300,000
48	Compactación de empedrado	M2	1,000	3,100	3,100,000
49	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	1,000	4,600	4,600,000

GOLMI S.A.
RUC:80119526-8

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones e identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos."



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ



Mi bandera es el Tanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 +595294 220-358


Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

50	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
51	Limpieza final	ML	200	2,500	500,000
	C2 - Calle Bonanza, Barrio Mbokajaty del Sur, Comisión pro empedrado Bonanza 1. Levantamiento Planimétrico	ML	280	3,100	868,000
52	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
53	Nivelación y compactación	M2	1,260	5,000	6,300,000
54	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	560	24,000	13,440,000
55	Colocación de cordones de H°A°	ML	560	11,100	6,216,000
56	Colchon de arena H:20cm	M3	252	24,900	6,274,800
57	Provision y colocación de piedra bruta	M2	1,260	34,300	43,218,000
58	Compactación de empedrado	M2	1,260	3,100	3,906,000
59	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	1,260	4,600	5,796,000
60	Cartel de Obra	GL	1	2,150,000	2,150,000
61	Limpieza final	ML	280	2,500	700,000
62	C7 - Calle Niceforo Cardenas, Barrio Mbokajaty del Sur, Comisión Ytororo 1. Levantamiento planimetrico	ML	100	3,100	310,000
63	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
64	Nivelación y compactación	M2	700	5,000	3,500,000
65	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	200	24,000	4,800,000
66	Colocación de cordones de H°A°	ML	200	11,100	2,220,000
67	Colchon de arena H:20cm	M3	140	24,900	3,486,000
68	Provision y colocación de piedra bruta	M2	700	34,300	24,010,000
69	Compactación de empedrado	M2	700	3,100	2,170,000
70	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	700	4,600	3,220,000
71	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
72	Limpieza final,	ML	100	2,500	250,000
	C8 - Calle Sin nombre, Barrio Cañadita, Comisión Perpetuo Socorro 1. Levantamiento planimétrico	ML	100	3,100	310,000
73	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	GL	1	6,600,000	6,600,000
74	Nivelación y compactación	M2	600	5,000	3,000,000
75	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ML	200	24,000	4,800,000
76	Colocación de cordones de H°A°	ML	200	11,100	2,220,000
77	Colchon de arena H:20cm	M3	120	24,900	2,988,000
78	Provision y colocación de piedra bruta	M2	600	34,300	20,580,000
79	Compactación de empedrado	M2	600	3,100	1,860,000
80	Esparcido de triturada 6ta. con arena	M2	600	4,600	2,760,000
81	Cartel de Obra	GL	1	702,500	702,500
82	Limpieza final	ML	100	2,500	250,000
TOTAL DE GS					483.514.400


ADENDA N°1				
Descripción	Atributos	Cantidad	Monto Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total

GOLMI S.A.
RUC:80119526-9

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos."



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ



Mi bandera es el Tanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."


C1 - Calle Sin nombre, Barrio San Miguel, Comisión San Gabriel 1. Levantamiento planimétrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	218.00	3,100.00	675,800.00
Desmote y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	unidad de medida: Unida d Medida Global presentación: UNIDAD	1.00	6,600,000.00	6,600,000.00
Nivelación y compactación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,190.00	5,000.00	5,950,000.00
Elaboración de cordones de H*A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	476.00	24,000.00	11,424,000.00
Colocación de cordones de H*A°	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	476.00	11,100.00	5,283,600.00
Colchon de arena H:20cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	247.50	24,900.00	6,162,750.00
Provisión y colocación de piedra bruta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,190.00	34,300.00	40,817,000.00
Compactación de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,190.00	3,100.00	3,689,000.00
Esparcido de triturada 6ta. con arena	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1,190.00	4,600.00	5,474,000.00
Limpieza final	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	200.00	2,500.00	500,000.00
C2 - Calle Bonanza, Barrio Mbokajaty del Sur, Comisión pro empedrado Bonanza				
Provision de Ripio (Destape de Cantera)	unidad de medida: Metros Cubicos presentación: UNIDAD	100.00	80,000.00	8,000,000.00

 **GOLMI S.A.**
RUC:80119526

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal y cultural, en bienestar de sus ciudadanos."



MUNICIPALIDAD DE
ITAUGUÁ



Mi bandera es el Tanduti
Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

Nivelación y compactación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100.00	5,000.00	500,000.00
Limpieza final	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	200.00	2,500.00	500,000.00
TOTAL:				95.576.150.


MONTO CONTRÁCTUAL	483.514.400
MONTO AMPLIADOS (ADENDA)	95.576.150
MONTO TOTAL DERUBROS CONTRACTUAL + CONVENIO MODIFICATORIO	579.090.550
PORCENTAJE AMPLIACION CONVENIO MODIFICATORIO	19.70%

CLAÚSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.


Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.




Lic. Abg. Ronald Insfrán González
Secretario General
Municipalidad de Itauguá




Abg. Horacio Fernández Morínigo
Intendente
Municipalidad de Itauguá


Fabio Andrés Sosa Espinola
Representante Legal
GOLMI S.A

GOLMI S.A.
RUC:80119526-8