



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

**LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL MCN N°11/2024 "PROVISION Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL GRANDE CON PISO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS INCLUSIVOS" ID 454.194**

**ADENDA N°01 AL CONTRATO N°31/2024**

Entre la MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA domiciliada en Defensores del Chaco 170 entre Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez de la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813, y por su Secretario General Abg. Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DISTRIBUIDORA JASY S.A. con Ruc N°80087130-8 domiciliada en la calle Desvío Itá Angu'a Ciudad de Luque, Republica del Paraguay, representada en este acto el Sr. Víctor Rafael Luraghi, con Cédula de Identidad N.º 814.851, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N°01 AL CONTRATO N°31/2024 "PROVISION Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL GRANDE CON PISO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS INCLUSIVOS" ID 454.194, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:


**CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.**

LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR acuerdan celebrar la presente Adenda según convenio modificatorio al Contrato N.º 31/2024 originalmente pactado - ID N.º 454.194, autorizada según Resolución I.M. N.º 960B/2024 de fecha 18 de diciembre de 2024.

**CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA ADICIÓN DE RUBROS CONTRATADOS ORIGINALMENTE A LO EFECTIVAMENTE NECESARIO PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS.**

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA LA AMPLIACION DE LOS RUBROS NECESARIOS PARA LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS, según el siguiente detalle expuesto a continuación:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO						
TRABAJOS PRELIMINARES						
Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total	
1.1	Preparación de área de trabajo, limpieza de terreno con un equipo especializado, retiro de basuras y escombros	m2	554	3,750	2,077,500	
1.2	Destronque de arboles, retiros de excedentes de ramas y raíces, incluye herramientas y mano de obra	gl	1	2,761,088	2,761,088	
1.3	Raspado de suelo existente con retiro de 0,20m, incluye alquiler de equipos y maquinaria con personal operario	m2	554	13,031	7,219,174	
1.4	Relleno, compactación y nivelación con arena gorda en toda el área, incluye equipos necesarios y mano de obra	gl	554	10,500	5,817,000	
1.5	Alquiler de contenedores para retiro de residuos y escombros	unidad	5	625,000	3,125,000	



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

1.6	Alquiler de baño disal para funcionarios durante el proceso de la obra	unidad	1	3,438,750	3,438,750
1.7	Obrador, para almacenamiento de equipos y materiales	unidad	1	4,125,000	4,125,000
1.8	Vallado de obra perimetral, incluye montaje y retiro una vez finalizada la obra	ml	113	53,750	6,073,750
1.9	Flete, para traslado de equipos y personal	gl	1	3,657,190	3,657,190
1.10	Cartel de obra	unidad	1	1,831,875	1,831,875
<b>Sub-total</b>					<b>40,126,327</b>
<b>ELABORACIÓN DE HORMIGON ARMADO DE 7CM DE ESPESOR PARA PISO</b>					
Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
2.1	Cordon perimetral en área de contrapiso con ladrillos comunes para enmarcar el área, incluye materiales y mano de obra	ml	510	67,375	34,361,250
2.2	Colocación de plastico tipo carpa negra impermeable para base de hormigon armado	m2	430	17,850	7,675,500
2.3	Refuerzos con malla metalica de varillas conformadas 4x16, incluye montaje	m2	430	24,250	10,427,500
2.4	Elaboración de hormigon in situ, espesor 7cm, incluye materiales y mano de obra	m2	430	97,500	41,925,000
2.5	Colocación de juntas de dilatación con planchuelas metalicas o madera fina para evitar fisuras en el hormigonado, incluye material y colocación	ml	510	11,375	5,801,250
2.6	Elaboración de canteros con dos hileras de ladrillos comunes revocado y pintado con pintura latex acrilico, incluye mano de obra y materiales	unidad	14	567,500	7,945,000
<b>Sub-total</b>					<b>108,135,500</b>


<b>PASTO SINTETICO</b>					
Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
3.1	Provisión y colocación de pasto sintético de 10mm de espesor	m2	300	75,011	22,503,300
<b>Sub-total</b>					<b>22,503,300</b>
<b>TERMINACIONES ESPECIALES</b>					



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
4.1	Provisión y colocación de piso tipo goma con diseño artístico, incluye herramientas, materiales y mano de obra	m2	145	402,500	58,362,500
<b>Sub-total</b>					<b>58,362,500</b>
<b>JUEGO JASY INNOVAR</b>					
Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
5.1	Parque de juegos Jasy Innovar KMP 0902	unidad	1	238,047,373	238,047,373
5.2	Panel Braille, con colocación	unidad	3	2,350,000	7,050,000
5.3	Panel de juegos, ábaco, ta te ti	unidad	2	1,887,500	3,775,000
<b>Sub-total</b>					<b>248,872,373</b>
<b>Presupuesto total de obra con IVA Incluido</b>					<b>478,000,000</b>

<b>ADENDA N°1</b>					
Items	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1.1	Cordón perimetral de tres hileras de ladrillos comunes, incluye materiales y mano de obra	ml	85	85,000	7,225,000
1.2	Colocación de plastico tipo carpa negra impermeable para base de hormigón armado	m2	175	12,000	2,100,000
1.3	Elaboración de hormigon in situ, espesor 7 cm, incluye materiales y mano de obra	m2	175	95,000	16,625,000
1.4	Colocación de juntas de dilatación con planchuelas metalicas o madera fina para evitar fisuras en el hormigonado, incluye materiales y colocación	ml	200	6,500	1,300,000
1.5	Provision y colocación de pasto sintetico	m2	175	95,000	16,625,000
1.6	Elaboración y colocación de verja metalida , incluye pintura con antioxido sintetico	m2	85	435,000	36,975,000
1.7	Arreglo de parques existentes y cambios de componentes en mal estados, incluye servicio de montaje	gl	1	12,360,000	12,360,000
<b>Sub- total</b>					<b>93,210,000</b>



Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.


MONTO CONTRACTUAL	478.000.000
MONTO AMPLIADOS (ADENDA)	93.210.000
MONTO TOTAL DERUBROS CONTRACTUAL + CONVENIO MODIFICATORIO	571.210.000
PORCENTAJE AMPLIACION CONVENIO MODIFICATORIO	19.50%

**CLAÚSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.**


Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.




  
Lic. Abg. Ronald Insfrán González  
Secretario General  
Municipalidad de Itauguá



  
Abg. Horacio Fernández Morínigo  
Intendente  
Municipalidad de Itauguá



DISTRIBUIDORA JASY S.A.  
Desvío Ita Angu'a.  
Tel: (0971) 917704 Ruc: 800871308  
Ita Angu'a Luque - Paraguay  
Email: jasydistribuidora@gmail.com

  
Víctor Rafael Luraghi  
Representante Legal  
Distribuidora Jasy S.A.