

**Referencia:** Solicitud de ampliación del 20% del monto máximo y extensión de vigencia de los Contratos N°s 52/2024 y 53/2024 del llamado Contratación por Excepción con Difusión Previa “ALQUILER DE CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA” ID N° 450.893 suscrito con las firmas DEPOSITO SAN CRISTÓBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO y EL PALACIO S.A.

Fecha: 14/01/2025.

**INFORME TÉCNICO DSU N° 01/2025**

**Antecedentes:**

Que, en fecha 05 de setiembre de 2024 el Comité de Evaluación de Ofertas de la Contratación por Excepción con Difusión Previa ALQUILER DE CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA” ID N° 450.893, recomendó entre otros puntos, la adjudicación a las firmas conforme al siguiente detalle:

1) Lote 1 DEPÓSITO SAN CRISTÓBAL DE BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO con RUC N° 859531-3.

Contrato Abierto. Monto Mínimo Gs. 2.329.081.092 - Monto Máximo Gs. 4.658.162.184						
Lote 1 - CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	80141615-003	CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE 21M3 (DOBLE EJE)	UNIDAD DE MEDIDA: HORA	1	397.000	397.000
			PRESENTACIÓN: EVENTO			
2	80141615-003	CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE 7M3 (EJE SIMPLE)	UNIDAD DE MEDIDA: HORA	1	330.000	330.000
			PRESENTACIÓN: EVENTO			

2) Lote 2 EL PALACIO S.A. con RUC N° 80039142-0

Contrato Abierto. Monto Mínimo Gs. 876.420.000 - Monto Máximo Gs. 1.752.840.000						
Lote 2 - CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES Y CONTENEDORES DE PLÁSTICO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	80141615-003	CAMIONES RECOLECTORES COMPACTADORES DE 21M3 (DOBLE EJE) CON SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE CONTENEDORES DE 1.100 LITROS	UNIDAD DE MEDIDA: HORA	1	355.000	355.000
			PRESENTACIÓN: EVENTO			
2	78141902-9999	CONTENEDORES DE PLÁSTICO REFORZADO CON SISTEMA DE CARGA DE 1.100 LITROS DE CAPACIDAD	UNIDAD DE MEDIDA: DÍA PRESENTACIÓN: EVENTO	1	44.000	44.000



Ing. For. Pedro Bogado  
Jefe, Departamento Administrativo  
Dirección de Servicios Urbanos



Que, por Resolución N° 2122/2024 I. de fecha 23 de setiembre de 2024, la Intendencia Municipal resuelve adjudicar la Contratación por Excepción con Difusión Previa “ALQUILER DE CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA” ID N° 450.893 a las siguientes firmas:

Lote N° 1: DEPOSITO SAN CRISTÓBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORINIGO con RUC N° 859531-3, por el monto mínimo de Gs. 2.329.081.092 (Guaraníes Dos Mil Trescientos Veintinueve Millones Ochenta y Un Mil Noventa y Dos) IVA Incluido y monto máximo de Gs. 4.658.162.184 (Guaraníes Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro) IVA Incluido.

Lote N° 2: EL PALACIO S.A. con RUC N° 80039142-0, por el monto mínimo de Gs. 876.420.000 (Guaraníes Ochocientos Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Veinte Mil) IVA Incluido y monto máximo de Gs. 1.752.840.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Cincuenta y Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil) IVA Incluido.

En fecha 23 de octubre de 2024 se suscriben los Contratos N°s 52/2024 y 53/2024 entre la Municipalidad de Asunción y las firmas: DEPOSITO SAN CRISTÓBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORINIGO con RUC N° 859531-3 y EL PALACIO S.A. con RUC N° 80039142-0, cuya vigencia rige desde la firma del Contrato hasta 90 (Noventa) días corridos; **vencimiento de ambos contratos en fecha 20 de enero de 2025.**

### **Consideraciones:**

La Dirección de Servicios Urbanos, solicita la ampliación del 20% del monto máximo y extensión de vigencia hasta el 28 de febrero de 2025 de los Contratos N°s 52/2024 y 53/2024 suscritos con las firmas DEPOSITO SAN CRISTÓBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO y EL PALACIO S.A. respectivamente, fundado en las siguientes consideraciones:

La necesidad de contar con las unidades de vehículos recolectores compactadores alquilados ya que los mismos son esenciales en la estructura de prestación de los servicios de recolección y aseo urbano de la ciudad.

La flota propia de la Dirección de Servicios Urbanos es sometida a un uso intensivo de sus unidades vehiculares en las labores de aseo en la ciudad, por lo cual, estas unidades necesitan de un mantenimiento periódico más constante. Esto, sumado a los problemas mecánicos derivados del uso de las máquinas, a accidentes, imprevistos o desperfectos, resultan en una falta de unidades para la correcta cobertura de los servicios de aseo en la ciudad.

En ese contexto, las unidades vehiculares alquiladas prestan un aporte valioso para que el servicio de recolección de basura no sea resentido y que la falta de unidades vehiculares municipales debido a los motivos expuestos, sea suplida con las unidades alquiladas de modo que los trabajos sigan su curso normal y pre-establecido.



El principal objetivo es garantizar el funcionamiento continuo e ininterrumpido de todos los servicios brindados a la ciudadanía, a través de los camiones compactadores recolectores y acotar que nos encontramos en el período del año donde se realiza el mantenimiento de los vehículos municipales debido al uso intensivo en el mes de diciembre de 2024 y primera semana de enero de 2025 por las fiestas de fin de año, ante el incremento de residuos tanto públicos como privados. También se vuelve imperiosa la necesidad de contar con los contenedores incluídos en el Lote 2, debido a que los mismos cumplen un rol importante para el acopio de los residuos en el microcentro, reduciendo la cantidad de veces que los vehículos municipales deben hacer recorridos por el centro por el levantamiento de residuos de bares, restaurantes, etc. Además estos contenedores son vaciados por los camiones que cuentan con el sistema de levantamiento de los contenedores.

Por otra parte, es importante señalar que la Dirección de Servicios Urbanos está gestionando la realización de un llamado convencional que actualmente se encuentra en la Junta Municipal para su estudio y consideración de la homologación de adjudicación. Dichas gestiones conllevarán aun un tiempo para llegar a la comunicación de la adjudicación, teniendo en cuenta que la Junta Municipal entró en receso en el mes de enero.

Que, al mes de diciembre/2024 el nivel de ejecución del Contrato N° 52/2024 suscripto con la firma DEPOSITO SAN CRISTOBAL de BERNARDA GONZALEZ MORÍNIGO correspondiente al Lote 1 ascendió a Gs. 3.158.411.000 equivalente al 67.80 % del monto máximo adjudicado, mientras que el Lote 2 del Contrato N° 53/2024 suscripto con la firma EL PALACIO S.A. alcanzó la suma de Gs. 1.177.620.000 equivalente al 67,18% del monto máximo adjudicado.

Que, en fecha 14/01/2025 la Dirección General de Administración y Finanzas emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 008/2025 por el monto total de Gs. 931.632.437 (Guaraníes Novecientos Treinta y Un Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Siete) previsto para la ampliación del 20 % del monto máximo del Lote N° 1 del Contrato N° 52/2024 suscripto con la firma DEPOSITO SAN CRISTÓBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO.

Que, en fecha 14/01/2024 la Dirección General de Administración y Finanzas emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 009/2025 por el monto total de Gs. 350.568.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil) previsto para la ampliación del 20 % del monto máximo del Lote N° 2 del Contrato N° 53/2024 suscripto con la firma EL PALACIO S.A.

Que, por Nota de fecha 9 de enero de 2024 la firma DEPOSITO SAN CRISTOBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO expresa su conformidad para la ampliación del 20% del monto máximo por la suma de Gs. 931.632.436 y extensión de vigencia hasta el 28/02/2025, en el marco de la Contratación por Excepción con Difusión Previa



*Pedro Bogado*  
Jefe, Departamento Administrativo  
Dirección de Servicios Urbanos



“ALQUILER DE CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA” ID N° 450.893.

Que, por Nota de fecha 9 de enero de 2024 la firma EL PALACIO S.A. expresa su conformidad para la ampliación del 20% del monto máximo por la suma de Gs. 350.568.000 y extensión de vigencia hasta el 28/02/2025, en el marco de la Contratación por Excepción con Difusión Previa “ALQUILER DE CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA” ID N° 450.893.

La Póliza de Seguro N° 1509005602 de fiel cumplimiento de contrato con la firma DEPOSITO SAN CRISTOBAL de BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO, se encuentra extendida conforme a los requerimientos del pliego de bases y condiciones del referido proceso y a la fecha está vigente (Fecha de vigencia: hasta 09/04/2025).

La Póliza de Seguro N° 1509001470 de fiel cumplimiento de contrato con la firma EL PALACIO S.A., se encuentra extendida conforme a los requerimientos del pliego de bases y condiciones del referido proceso y a la fecha está vigente (Fecha de vigencia: hasta 10/03/2025).

#### Derecho:

En este sentido debemos mencionar la **Ley N° 7021/2022, Capítulo IX RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS, Artículo 67.- DE LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS:** *Las modificaciones realizadas a los contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberán ser formalizadas por escrito, previa autorización por acto administrativo basado en un dictamen fundado del administrador de Contrato. Las modificaciones deberán ser suscritas por la máxima autoridad.*

*Los convenios modificatorios podrán ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente en los contratos; y, en ningún caso podrán exceder conjunta o separadamente, el 20% (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados. Queda prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las causales previstas en la presente Ley.*

*Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorías y obras públicas serán las determinadas en el reglamento de la presente Ley.*

**El Decreto Nro. 2264/2024, Art. 109 Convenios Modificatorios** dice cuanto sigue: *Los convenios modificatorios se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. La DNCP podrá establecer reglas y criterios para la suscripción de convenios modificatorios, con sujeción a lo previsto en la Ley.*

**La Resolución DNCP N° 4401/2023**, por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, Sección II Modificaciones a los Contratos Abiertos, **Art. 181. Modificaciones Contractuales inc. b)** que dice: *“La Contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato...” e inc. d)* *“La Contratante podrá resolver la ampliación del plazo de*



vigencia del contrato cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos máximos contratados”.

**Conclusión:**

Por tanto, encontramos que el pedido reúne las formalidades requeridas en el Art. 67 De la Modificación de los Contratos de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas y en el Art. 109 Convenios Modificatorios del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, y en la Resolución DNCP N° 4401/2023, Art. 181. Modificaciones Contractuales, incisos b) y d), por lo cual se eleva a consideración de la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dictamine lo que en derecho corresponda, y en consecuencia se dicte Resolución autorizando a la UOC N° 1 a proseguir con los trámites tendientes a:

- a) Ampliar el 20% del monto máximo de los Contratos N°s 52/2024 Lote 1 y 53/2024 Lote 2 conforme al siguiente detalle:

LOTE N° 1: SAN CRISTÓBAL DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE BERNARDA GONZÁLEZ MORÍNIGO con RUC N° 859531-3, por la suma de Gs. 931.632.436 (Guaraníes Novecientos Treinta y Un Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis).

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO	MONTO A AMPLIAR 20%
4.658.162.184	Gs. 931.632.436

LOTE N° 2: EL PALACIO S.A. con RUC N° 80039142-0, por la suma de Gs. 350.568.000 (Guaraníes Trescientos Cincuenta Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil).

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO	MONTO A AMPLIAR 20%
Gs. 1.752.840.000	Gs. 350.568.000

- b) **Extender la vigencia de los citados Contratos hasta el 28 de febrero de 2025.**

Asimismo, una vez autorizada la ampliación del 20 % del monto máximo y extensión del plazo de vigencia de los Contratos en cuestión, el Departamento de Contratos dependiente de la Dirección de Adquisiciones deberá solicitar a las firmas la extensión de la garantía de la póliza de fiel cumplimiento de contrato presentada en el momento de la adjudicación.

Se adjunta al presente Informe Técnico la proforma del Convenio Modificadorio N° 1.

Es nuestro Informe.

  
Ing. For. Pedro Bogado  
Jefe, Departamento Administrativo  
Dirección de Servicios Urbanos