

# DICTAMEN TECNICO CONVENIO MODIFICATORIO

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato N°:	OCP N° 4000000171
Modalidad y N° de procedimiento:	Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 21/2024.
Descripción:	"Adquisición de Gases Industriales para Trabajos de Herrería y Laboratorios", bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Identificador (ID):	ID 443580
Proveedor o Contratista:	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L., RUTA 2 MCAL. ESTIGARRIBIA KM 22, Capiatá.- Tel. / Fax: 631570, Cel. 0981-116067. Correo electrónico: <a href="mailto:monica.morel@linde.com">monica.morel@linde.com</a>
Unidad Administradora del Contrato:	Departamento de Mantenimiento de Equipos de Transmisión (GT/MET).
Tipo de Contrato:	Orden de Compra en Plaza para suministro de bienes.
Fecha de suscripción del Contrato:	27-11-2024
Monto original del Contrato:	Hasta Gs 234.300.000 (Conforme a código de contratación) Mono mínimo: Gs 117.150.000 Monto máximo: Gs 234.300.000
Vigencia del Contrato:	Desde la firma de la OCP hasta el 31-12-2024
Plazo de ejecución:	Emisión de Código de Contratación: 11-12-2024, hasta fin de vigencia del Contrato: 31-12-2024, solamente 20 días calendario, por lo que se hace necesario ampliar el plazo de la vigencia.
Fecha de inicio de ejecución:	Con la emisión de cada Orden de Entrega (Contrato Abierto). Recién el 11-12-2024, con la emisión del CC se dio las condiciones para generar Orden de Entrega.
Fecha prevista de fin de ejecución:	Según Orden de Entrega generada.
Porcentaje de avance de ejecución:	0 %
DATOS DE LA MODIFICACION	
Convenio Modificatorio (CM) N°:	1
Objeto de la modificación:	El objeto del Convenio Modificatorio N° 1 consiste en la ampliación del plazo de vigencia del Contrato hasta el 31-12-2025, considerando que en el plazo disponible actualmente no se podrá ejecutar el monto mínimo establecido.
Monto del CM y porcentaje:	No aplica. El monto no varía.
Ampliación del Plazo de ejecución:	Ampliar hasta el 31-12-2025.

  
Ing. Gregorio Espínola  
GT / MET 7

  
Ing. Roberto Mercedes  
GT / MET

# DICTAMEN TECNICO CONVENIO MODIFICATORIO


## MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

JUSTIFICATIVA:

El motivo del presente pedido de modificación del plazo de vigencia del Contrato, hasta el 31-12-2024, es a fin de disponer del tiempo suficiente para ejecutar por lo menos el monto mínimo previsto en la Orden de Compra firmada, ya que el plazo actual no nos va a permitir ejecutar dicho monto.

Asimismo, según los datos consignados más arriba, a la fecha del presente Dictamen Técnico la Orden de Compra se encuentra dentro del plazo de vigencia. Par lo tanto, solicitamos dar curso favorable para la suscripción del Convenio Modificatorio antes de vencer dicho plazo.

  
Ing. Gregorio Espinola  
GT / MET 7

  
Ing. Roberto Merced  
GT / MET 7